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Bogota D.C., 7 de noviembre de 2025
2025-ATSC-CENV-814

Sefores
CONSORCIO EPSILON TOLU
Atn:  WILSON GIOVANI URREA URREA
Representante Legal
Calle 100 No. 8 A - 55, Of. 504 — Torre C- WTC.
gerente@pi-sas.com.co, coordinador_tolu@pi-sas.com.co, correspondencia_tolu@pi-sas.com.co,
corresptolu_bog@pi-sas.com.co, ingeapoyol_tolu@pi-sas.com.co y consorcioepsilontolu@gmail.com
Ciudad.

Referencia:  CONTRATO DE OBRA No 23000821 H4 de 2023. “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLU
SUCRE (VFY'.

Asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-659-2025 con asunto “Respuesta al oficio
2025-ATSC-CENV-722 asunto “Remision del APU NP -21 SUMINISTRO E INSTALACION
DE MATERIAL P-152 PARA FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE COMPACTACION™.

Respetados sefiores,

Por medio de la presente, de la manera mas atenta y respetuosa, el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, en
atencion a las observaciones realizadas por la Interventoria en respuesta a la presentacion del anélisis del nuevo
precio unitario correspondiente al “Suministro e instalacion de material P-152 para franjas de sequridad, incluye
compactacion", se permite aclarar que el valor presentado por el Contratista corresponde al monto acordado
durante la mesa de trabajo celebrada el 8 de octubre de 2025, segun lo consignado en el Acta AC-CAT-CET-239,
es decir, $96.000 por m?, incluido AlU, de modo que no se ha incurrido en incumplimiento alguno, toda vez que el
precio propuesto se ajusta a lo pactado entre las partes.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del objeto contractual y con el desarrollo oportuno de las
actividades del proyecto, por lo tanto, en aras de avanzar con la inclusion del precio acordado para esta actividad,
con el proposito de facilitar el avance en la inclusién del precio acordado para esta actividad, presentamos el APU
con los ajustes solicitados por la Interventoria en el comunicacién EPSILON TOLU-23000882H3-659-2025, en el
buen sentido de avanzar en el proyecto, los cuales se detallan a continuacién:

o Se realizaron los aumentos sugeridos en los rendimientos de los Equipos y Mano de Obra.

e Se ajustd la cantidad de Agua a 15,05 litros por metro cubico de material, conforme a la propuesta
recibida.

e El valor indicado en el APU presentado por el Contratista ($38.382 por M3) para el Material granular P-
152 Norma FAA corresponde a la cotizacion emitida por el proveedor Grupo Minero Sucre; esta cantera
es la fuente de extraccion del material utilizado en la obra, el cual cumple con las especificaciones de la
norma. Atendiendo el analisis de la Interventoria, se ajusto el valor de $30.940 por M3, de acuerdo con
la cotizacion de “Terraplén” del proveedor Agregados y Canteras del Norte, con el propésito de no
generar demoras en el trdmite de aprobacion del precio correspondiente a la actividad no prevista.
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e En cuanto al Transporte del Material Granular, estamos de acuerdo que la distancia conciliada de la
cantera al proyecto es de 24,50 Km en ese sentido el Transporte de Material cuya unidad de medida en
la estructura de andlisis de precio unitario es M3-KM seria el resultado del producto del volumen del
material requerido (1,30 M3 considerando el factor de expansion) por la distancia (24,50 Km); sin
embargo, con el fin de dar continuidad al tramite del APU NP en los términos acordados, realizamos el
ajuste del transporte del material como lo expresa el ejercicio propuesto por la Interventoria 24,50 M3-
KM.

La documentacion que puede ser consultada en el siguiente enlace, junto con los documentos anexos y los
correspondientes soportes:

APU NO PREVISTO 21 MATERIAL P-152 - TOLU V1
0

https://kmasa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_tom kma com_co/EiBhFk2y6JRDpAyQ510I1B4gBBtD1ggmyF3ECZFg2GYZ

tPg?e=HgEhBU

De esta manera, agradecemos la atencion prestada y quedamos atentos a su pronta y oportuna respuesta, asi
como a cualquier comentario sobre el particular.

¢

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante Legal )
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC.

Cordialmente,

Anexos: Lo enunciado en: APU NO PREVISTO 21 MATERIAL P-152 - TOLU V1 o https://kmasa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_tom_kma_com_co/EiBhFk2y6JRDpAyQ510IB4gBBtD1ggmyF3ECZFg2GYZtPg?e=HgEhB
U

Copia:  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Atn.: ALEXANDER GARCIA BENAVIDES
Supervisor del Contrato
alexander.garcia@aerocivil.gov.co
Avenida el Dorado No. 103 - 15
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Bogota D.C.
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