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INTRODUCCIÓN 
 

La presente justificación tiene como objetivo explicar y sustentar la necesidad de incluir ítems no 

previstos en el contrato original de la obra civil cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO 

ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES 

SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO”, ejecutada por el Consorcio Obras 

Putumayo 24 y financiada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Durante la visita de obra, se evidenciaron circunstancias imprevistas que requirieron la inclusión de 

ítems adicionales para garantizar la calidad y seguridad de la construcción. Estos ítems no fueron 

contemplados en el contrato original, pero son indispensables para cumplir con los objetivos y 

requerimientos del proyecto. 

En este documento, se presentan los detalles de los ítems no previstos, incluyendo la descripción, 

el costo y la justificación para su inclusión. Se espera que esta información sea suficiente para 

demostrar la necesidad y razonabilidad de los ítems adicionales, y que se aprueben los recursos 

necesarios para su ejecución." 

Es fundamental que el CDI TERNURITAS 2 del municipio de Puerto Asís, priorice la mejora de su 

infraestructura, ya que un entorno físico adecuado es esencial para el bienestar y desarrollo de los 

niños. Espacios adecuados y bien diseñados no solo contribuyen a la seguridad de los menores, sino 

que también les proporcionan un ambiente propicio para el aprendizaje y la interacción social. 

La renovación de instalaciones existentes puede incluir áreas específicas para actividades 

educativas, recreativas y de atención emocional, adaptadas a las necesidades de cada niño.  

Por lo tanto, invertir en infraestructura y en el desarrollo profesional del personal no solo mejorará 

la calidad del servicio del ICBF en Puerto Caicedo, sino que también beneficiará directamente a los 

niños y sus familias, promoviendo un desarrollo integral que les permita alcanzar su potencial 

máximo. 

Durante la visita técnica, se presentó diversas situaciones y cambios que requieren la inclusión de 

ítems no previstos en la planificación original. Del cual el presente informe justifica los ítems no 

previstos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS 
Código: CECOP24-002 

Versión: 1 

Vigencia: 2024 

 

Esta información es propiedad de CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 y no es permitido revelarla, copiarla o modificarla sin previa autorización 

Calle 8 Nº 6-39 Edif, Mary Christy /Tel: (8) 420 08 14 – 314 641 70 96 
anfebum@hotmail.com 

Mocoa Putumayo 

 

 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD JUSTIFICACION REGISTRO FOTOGRAFICO

NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CUBIERTA EN UPVC CRESTA 

ALTA E:2,5MM  INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

m2 236,23

La inclusión de este ítem es necesario debido que en el territorio 

nacional está prohibido el asbesto, La ley que prohíbe el uso del 

fibrocemento es la ley de 1968 del 11 de julio 2019, la cual, tiene 

por objeto “preservar la vida, la salud y el ambiente de los 

trabajadores y todos los habitantes del territorio nacional frente a 

los riesgos que presenta la exposición al asbesto para la salud 

pública, colectiva e individual en cualquiera de sus modalidades o 

presentaciones.”Por lo anterior esta ley busca proteger la salud 

pública y medio ambiente, dado que el asbesto es conocido por 

ser un material altamente cancerígeno y perjudicial para la salud, 

la ley también establece disposiciones para la gestión y 

eliminación segura de los productos que contienen asbesto ya 

existente en el país.

NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CABALLETES EN UPVC E:2,5MM  

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 9,00

Debido a la necesidad básica y prioritaria del cambio de cubierta, 

es importante tener en cuenta que para garantizar el 

funcionamiento adecuado de las cubiertas a instalar, se debe 

incluir el suministro e intalación de caballetes en el mismo 

material de dicha cubierta, por lo tanto se incluye en el presente 

presupuesto esta actividad. La cantidad corresponde a la 

medicion en campo.

NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FLANCHES EN LAMINA 

GALVANIZADA CAL 20  INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 32,50

Para garantizar la impermeabilización de la parte posterior, se 

debe realizar la instalación de Flanches en Lámina Galvanizada 

calibre 22, para evitar filtraciones y futuros daños en muros 

internos de las instalaciones. Los flanches son un accesorio 

esencial en la instalación de cubiertas de UPVC, Su función 

principal es sellar y proteger los bordes de la cubierta, evitando la 

entrada de agua, suciedad y otros elementos que puedan 

comprometer la integridad del sistema. La medida responde a las 

medidas tomadas en campo , donde se proyecta su instalación.

NP-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CINTA MULTISEAT E:15CM.  

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 54,31

Es necesario incluir este item para garantizar que no se 

presenten filtraciones en las areas de cubierta que requieren este 

sellado especial. La cinta multiseal es un accesorio importante en 

la instalación de cubiertas de UPVC ya que su uso contribuye 

significativamente a la eficacia del sellado en las uniones y juntas, 

Al mejorar la estanqueidad, esta cinta ayuda a prevenir filtraciones 

de agua y aire, lo que resulta en un mejor aislamiento y un 

ambiente interior más confortable, Además, al garantizar una 

correcta impermeabilidad, se prolonga la durabilidad de las 

estructuras de UPVC, protegiéndolas de posibles daños 

causados por la humedad y el desgaste ambiental.  La cantidad 

corresponde a las medidas donde se proyecta su uso.
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NP-05

MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

EXISTENTE.(SUMINISTRO E 

INTALACION DE VIGAS METALICAS 

EN TUBO RECTANGULAR DE 

4X11/2" .)INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA EN 

ESMALTE.

ML 186,40

Es fundamental llevar a cabo el mantenimiento de la cubierta 

existente, especialmente considerando que la inclusión de las 

correas metálicas en tubo rectangular de 4x11/2" de este tipo de 

material, no solo garantizará una mayor durabilidad y 

funcionalidad de la cubierta a largo plazo, sino que también 

permitirá la integridad estructural y funcional de diversas 

aplicaciones en la construcción entre las cuales se encuentra la 

adecuada instalación de la cubierta en UPVC, teniendo en cuenta 

que la separación máxima entre correas no debe superar 1 metro 

de distancia, las medidas corresponden a medidas tomadas en 

campo, donde se requieren refuerzos estructurales de este tipo.

NP-06

MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

EXISTENTE.(SUMINISTRO E 

INTALACION DE CORREAS 

METALICAS EN TUBO 

RECTANGULAR DE 2"X 2" 

.)INCLUYE ANTICORROSIVO Y 

PINTURA EN ESMALTE.

ML 87,00

Es fundamental llevar a cabo el mantenimiento de la cubierta CDI 

existente, especialmente considerando que la inclusión de las 

correas metálicas en tubo rectangular de 2”x2”" de este tipo de 

material no solo garantizará una mayor durabilidad y funcionalidad 

de la cubierta a largo plazo, sino que también permitirá la 

integridad estructural y funcional de diversas aplicaciones en la 

construcción, de igual manera la inclusión de este refuerzo 

permitirá mayor seguridad en la instalación de las tejas UPVC 

cresta alta, dando cumplimiento a los requerimientos de mínimas 

distancias entre correas. La cuantía corresponde a las 

mediciones realizadas en campo.

NP-07

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN 

PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS 

DE PLACA EN CONCRETO 3000 

psi.

M2 35,00

Es fundamental incluir este ítem, ya que la placa existente en 

concreto está expuesta a las condiciones climáticas, lo que la 

hace susceptible a deterioros La limpieza y el mantenimiento con 

pintura tipo SIKA FULL no solo mejorarán su apariencia, sino que 

también contribuirán significativamente a prolongar su vida útil. 

Este tratamiento asegurará su durabilidad y funcionalidad a lo 

largo del tiempo, evitando problemas mayores que podrían 

resultar en reparaciones costosas o en la necesidad de 

reemplazar la estructura.

NP-09

DESMONTE DE LAMPARAS LED 

DE LUMINARIA LED 8"  PARA 

INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 

120 V.

UN 8,00

Es necesario el desmonte de las lámparas que no cumple con el 

sistema luminario vigente, garantizando la seguridad y el 

cumplimiento de los estándares requeridos en el proceso 

constructivo del mejoramiento de la estructura, puesto que en la 

visita técnica se evidenció que todas están con funcionamiento 

nulo y no garantizan la iluminación que requiere este espacio que 

por ser totalmente cerrado carece de la claridad por luz natural. 

La cuantía corresponde a lo evidenciado en la visita técnica.

NP-10
DESMONTE DE INTERRUPTORES 

EXISTENTES.
UN 8,00

Es necesario recordar que durante la visita técnica la mayoría de 

los interruptores se evidenciaron obsoletos con el paso del 

tiempo, adicionalmente muchos de ellos no tienen funcionalidad, 

lo que imposibilita un adecuado sistema de iluminación en el 

entorno, iluminación que es necesaria para el correcto desarrollo 

de las actividades dentro del CDI y que afectan la armonía del 

entorno de los niños y niñas. La cuantía corresponde a lo 

evidenciado en la visita técnica.
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Tabla 1: RELACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS 

FUENTE: Elaboración propia CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 

NP-11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED 8"  PARA 

INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 

120 V.

UND 8,00

Es necesario el suministro e instalación de las lámparas que 

brinden cumplimiento al sistema luminario vigente, garantizando la 

seguridad y el cumplimiento de los estándares requeridos en el 

proceso constructivo del mejoramiento de la estructura, puesto 

que en la visita técnica se evidenció que todas están con 

funcionamiento nulo y no garantizan la iluminación que requiere 

este espacio que por ser totalmente cerrado carece de la claridad 

por luz natural.

Así las cosas, se debe garantizar que se instalen las luminarias 

pertinentes que aporten mejoría al entorno educativo de los 

usuarios.

NP-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

INTERRUPTORES SENCILLOS Y 

DOBLES.

UND 20,00

Es necesario realizar este suministro e instalación, dado que 

aporta mejoría al funcionamiento de los interruptores, los cuales 

con el paso del tiempo se han deteriorado, adicionalmente 

muchos de ellos no tienen funcionalidad, lo que imposibilita un 

adecuado sistema de iluminación en el entorno, iluminación que 

es necesaria para el correcto desarrollo de las actividades dentro 

del CDI y que afectan la armonía del entorno de los niños y niñas.

NP-13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO PARA NINOS EN 

PORCELANA SANITARIA 

AHORRADOR.

UND 2,00

Es fundamental incluir este ítem, para garantizar la higiene del 

instituto, este aspecto no solo contribuye a mantener un entorno 

limpio y saludable, sino que también mejora las condiciones 

educativas de los niños y niñas en el manejo de sus esfínteres. La 

cuantía de este ítem responde puntualmente a la cantidad de 

sanitarios infantiles en mal estado.

NP-14

PINTURA EN ESMALTE PARA 

VENTANERIA DE FACHADA 

PRINCIPAL, CON ALTOS 

SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON 

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA 

INTEMPERIE.

M2 36,90

Es fundamental llevar a cabo el mantenimiento de la pintura en 

esmalte para la carpintería de la fachada principal, especialmente 

considerando que la inclusión de este mantenimiento le brindará 

protección a la misma, mejorando el entorno del CDI, 

embelleciendo las instalaciones y garantizando sobre todo la 

durabilidad de los materiales en los cuales fue elaborada la 

carpintería, ya que al estar en la fachada estarán expuestas a 

agentes que pueden provocar daños masivos en las mismas.
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Como soporte a las cantidades presentadas en los Ítem No Previstos, presentamos a continuación las memorias de cálculo con 
las mediciones realizadas en campo. 
 

ITEM INP-01             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION. 

UNIDAD M2             

CANTIDAD CONTRATADA 236,23     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

CUBIERTA GENERAL 18,00 9,4   169,2     169,20 

                

CUBIERTA ANTEJARDIN 
9,40 2,28   21,432     21,43 

20,00 2,28   45,6     45,60 

TOTAL  236,23 

                

ITEM INP-02             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 9,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

CUBIERTA 9         1 9,00 

TOTAL  9,00 
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ITEM INP-03             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 32,50     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

POSTERIOR 32,5         1 32,50 

                

                

TOTAL  32,50 

                

ITEM INP-04             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM.  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 

INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 54,31     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

CUBIERTA 54,31         1 54,31 

                

                

TOTAL  54,31 
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ITEM INP-05             

DESCRIPCION 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN 
TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2”.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 186,40     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

INTERNA 4,60         8,00 36,80 

EXTERNA 20,00         2,00 40,00 

  2,40         12,00 28,80 

  8,50         2,00 17,00 

  2,40         7,00 16,80 

  3,00         3,00 9,00 

  4,75         8,00 38,00 

TOTAL  186,40 

                

ITEM INP-06             

DESCRIPCION 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. (SUMINISTRO E INTALACION DE CORREAS METALICAS 

EN TUBO RECTANGULAR DE 2"X 2”.) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 87,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

CORREAS 20         3 60,00 

  9         3 27,00 

TOTAL  87,00 
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ITEM INP-07             

DESCRIPCION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTURA TIPO SIKA FILL 10 AÑOS DE PLACA EN CONCRETO 3000 psi. 

UNIDAD M2             

CANTIDAD CONTRATADA 35,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

PLACA 7 5   35   1 35,00 

                

                

TOTAL  35,00 

                

ITEM INP-08             

DESCRIPCION DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA .     

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 20,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

OFICINAS           16 16 

CORREDORES           4 4 

                

                

TOTAL  20,00 

        

        

                



   

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS 
Código: CECOP24-002 

Versión: 1 

Vigencia: 2024 

 

Esta información es propiedad de CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 y no es permitido revelarla, copiarla o modificarla sin previa autorización 

Calle 8 Nº 6-39 Edif, Mary Christy /Tel: (8) 420 08 14 – 314 641 70 96 
anfebum@hotmail.com 

Mocoa Putumayo 

 

ITEM INP-09             

DESCRIPCION DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 8,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

GENERAL           8 8 

TOTAL  8,00 

                

ITEM INP-10             

DESCRIPCION 
DESMONTE DE INTERRUPTORES 
EXISTENTES.         

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 8,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

GENERAL           8 8,00 

TOTAL  8,00 

                

ITEM INP-11             

DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 8,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

GENERAL           8 8 

TOTAL  8,00 
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ITEM INP-12             

DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.     

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 20,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

EXTERNOS           4 4,00 

                

OFICINAS Y SALONES           16 16,00 

                

TOTAL  20,00 

        

                

ITEM INP-13             

DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA NINOS EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR. 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 2,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

BAÑOS NIÑOS           2 2 

                

TOTAL  2,00 
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ITEM INP-14             

DESCRIPCION 
PINTURA EN ESMALTE PARA VENTANERIA DE FACHADA PRINCIPAL, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON 

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE. 

UNIDAD M2             

CANTIDAD CONTRATADA       CANTIDAD SIN EJECUTAR -36,90 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  CARAS ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

FACHADA PRINCIPAL 3,20 3,5 1 11,2   1,0 11,20 

  4,44 1 2 8,88   1,0 8,88 

  1,00 2,15 2 4,3   3 12,90 

  3,92 1 1 3,92   1 3,92 

                

                

TOTAL  36,90 

TABLA 2: MEMORIA DE CANTIDADES 
FUENTE: Elaboración propia, CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 
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Una vez realizada la presente Justificación y sin otro en particular agradezco la atención 
prestada 
 

 

cordialmente   ELABORÓ           AVALÓ
 

_________________________________ 
ARQ. ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTÍNEZ           MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA
 CC. 18.126.628 Mocoa                  R/L AL CUBO INTEGRAL S.A.S.                REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE           NIT: 901.403.370-9                       
CONTRATISTA                                                                                    INTERVENTOR
 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 
 
 
 
 
 
 
 
 


