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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

FECHA SOLICITUD: Diciembre de 2025  CONTRATO No.     SCJ-1846-2025 FECHA SUSCRIPCIÓN 27/06/2025 

CONTRATISTA: AXON TECH SAS NIT / CC: 901092926 

OBJETO DEL CONTRATO: 11256-SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SDSCJ  

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO                       FECHA TERMINACIÓN INICIAL               
MESES DÍAS 

$ 500.000.000,00 08-07-2025 31-12-2025 
5 23 

 

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO   (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 
No FECHA 

SUSCRIPCI
ÓN 

PRÓRROGA  SUSPENSI
ÓN 

OTRO 

NUEVA 
FECHA  

TERMINACI
ÓN 

PLAZO 
FINAL VALOR 

ADICIÓN 
VALOR FINAL MESES DÍAS MESES DÍAS MESES DÍAS 

1  1     
31/01/202

6 
6 23 $249.139.368,00 $749.139.368,00 

 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:       2 

PRÓRROGA  SUSPENSIÓN OTRO 
NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO PLAZO 
FINAL VALOR ADICIÓN VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

    

Modificación 
contractual 
– Cláusula 

Octava 

       

OBSERVACIONES: N.A 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

En cumplimiento de las funciones de supervisión y aseguramiento de calidad contractual a cargo de esta 
Dirección, se realizó una verificación detallada de la minuta contractual correspondientes al Contrato SCJ-
1846-2025, suscrito con AXON TECH SAS, en el marco del proceso SCJ-SASIE-3-2025 
 
Durante dicha revisión se identificó una inconsistencia material en la estructura de la Cláusula Octava 
– “Obligaciones Generales de las Partes”. 
 
En el texto actual de la minuta, la redacción integra en un solo bloque obligaciones que, por su naturaleza 
jurídica, corresponden exclusivamente al contratista, junto con otras que son propias de la Entidad 
Estatal, sin existir diferenciación expresa entre ambas categorías. Esta situación se advierte de manera 
literal en el contrato, específicamente en la página 4 a 5 del documento contractual  
 
La ausencia de separación entre las obligaciones de cada parte puede generar: 
 

• Ambigüedad interpretativa, afectando la exigibilidad de las obligaciones y el alcance del control 
fiscal posterior. 

• Dificultad en la supervisión, por cuanto se mezclan cargas contractuales de naturaleza distinta, 
lo que puede impactar la trazabilidad de incumplimientos. 

• Potenciales riesgos disciplinarios y fiscales, debido a la imposibilidad de imputar 
adecuadamente responsabilidad contractual en caso de controversias. 

 
Esta Dirección considera necesario realizar el ajuste conforme a: 
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• Principio de transparencia y claridad contractual (L. 80/1993, arts. 23 y 24). 
• Principio de responsabilidad y equivalencia objetiva en la distribución de riesgos y cargas 

contractuales (L. 1150/2007, art. 4; D. 1082/2015). 
• Seguridad jurídica y correcta delimitación de obligaciones exigibles, imprescindible para efectos 

de supervisión, control interno y eventuales procesos sancionatorios o de liquidación. 
 
La modificación resulta técnica, jurídica y administrativamente conveniente, por cuanto: 

• Fortalece la supervisión al permitir un control más claro de responsabilidades. 
• Evita contingencias futuras frente a reclamaciones, recursos o controversias contractuales. 
• Previene observaciones de entes de control, especialmente Auditoría, Contraloría y 

Procuraduría, quienes suelen verificar trazabilidad entre obligaciones y responsables. 
• Mejora la calidad del instrumento contractual, armonizando la minuta con las buenas prácticas 

de estructuración de contratos en TIC y servicios especializados. 
 
Asi las cosas, con fundamento en lo anterior, esta Dirección solicita respetuosamente se realice la 
modificación aclaratoria de la Cláusula Octava – Obligaciones Generales de las Partes, incorporando 
la división formal entre las Obligaciones generales del Contratista, y las Obligaciones de la Entidad, 
así:  
 

“CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:  
 

A. POR EL CONTRATISTA: En virtud del contrato que se realice, serán obligaciones generales del 
contratista las siguientes:  

 
1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno 

Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.  
2. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la 

propuesta presentada.  
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes 

parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la 
Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. 
Complementen o modifiquen.  

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, deberá constituir las garantías 
pactadas en el mismo.  

5. Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ello.  
6. Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad.  
7. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, 

obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse.  

8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, 
según corresponda.  

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades 
obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo 
salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.  

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del 
supervisor o interventor del contrato.  

11. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el 
respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución 
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del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los 
trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta 
laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento 
de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos 
sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la 
declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.  

12. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, 
convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la 
Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que 
consagran los derechos de los niños.  

13. Realizar el cargue del informe de ejecución a través de la plataforma SECOP II.  
14. Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la 

normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
frente a este Sistema.  

15. Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor 
de este y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co, si a ello hubiere lugar.  

16. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, si a ello hubiere lugar.  

17. Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia 
del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto 
con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y 
de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de 
Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz 
de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares 
mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 de vigencia anterior y Matriz legal; todos estos 
documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST, si a ello hubiere lugar.  

18. En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los 
trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el 
Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de un término de 
veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato, si a ello hubiere lugar.  
 

B. POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA: En virtud del 
contrato que se realice, serán obligaciones de la SDSCJ las siguientes:  
 
1. Designar un supervisor para la verificación del cumplimiento del Contrato y las demás obligaciones 

que surjan con ocasión de este.  
2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normativas vigentes en la materia.  
3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
4. Aprobar los mecanismos de cobertura del riesgo.  
5. Suministrar al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato.  
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato” 

 
Esta modificación no altera el objeto, plazo, valor, forma de pago ni condiciones técnicas del contrato, 
por lo que corresponde a un ajuste aclaratorio de redacción. Ello con el fin de garantizar la correcta 
asignación de responsabilidades contractuales, la transparencia de la actuación administrativa y la 
protección del patrimonio público. 

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN 

002-Aceptación de la Modificación del Contrato 
003-Antecedentes Procuraduría  
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004-Antecedentes Personería  
005-Antecedentes Contraloría  
006-Antecedentes Judiciales Policía Nacional  
007- Certificado de delitos sexuales  
008-Certificado Medidas Correctivas   
009-Certificado Deudores Alimentarios Morosos REDAM  
010-Reporte Consulta PACO  
011-Pago Seguridad Social  

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO 
NOMBRE Y CARGO FIRMA APROBADO 

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA 
Director De Tecnologías Y Sistemas De La Información 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

     

 

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA 
NOMBRE Y CARGO  FECHA FIRMA 

IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA 
Director De Tecnologías Y Sistemas De La Información 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Diciembre 2025  

 
Elaboro: Diana Hernandez – Contratista DTSI 
 



  P-00100548
  
  
 

Axon Tech SAS (+571) 432 25 87 – comercial@axontech.com.co 
Av. El Dorado No. 68C – 61 Of 204 Torre Central  

Bogotá - Colombia 
 

ENGINEERING AND SOLUTION 

 

Bogotá, 01 diciembre 2025 

 

Señores 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto:  Aceptación aclaración Contrato SCJ-1846-2025 
 
 

Actuando en representación legal de Axon Tech SAS Nit 901092926-7, se comunica 
la ACEPTACION EXPRESA E INCONDICIONAL de la intensión manifestada por la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en generar el ajuste a la 
Cláusula Octava – Obligaciones Generales de las Partes, específicamente en la 
diferenciación entre las obligaciones a cargo del contratista y aquellas a cargo de 
la Entidad del Contrato No. SCJ-1846-2025, cuyo objeto es “Suministrar, instalar y 
poner en funcionamiento las redes de cableado estructurado de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”. 

 

 

Atentamente, 

 
 
JEAN JOSE ACEVEDO BARRIOS 
Representante Legal 
 
 
Mail: jean.acevedo@axontech.com.co  
 

 

 


