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a Outlook

RE: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Desde Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Lun 10/11/2025 12:11 PM

Para Deissy Cuervo Sanchez <deisy.cuervo@gobiernobogota.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (5 MB)
PROGRAMACION DE OBRA COP.622-2024 15 octubre-25 (1).mpp; 32. Trazabilidad CIV’s conservacion Cto 622 -31-10-2025.xlsx;

Buen dia Deissy,
Se remite el documento ajustado.

Es importante informar que se ajustan las fechas teniendo en cuenta la Ultima reprogramacién al PDT

Cordialmente,

VValentina Martinez Murioz

BOGOTA Secretaria Distrital de Gobierno

f&:‘;ﬁ'ﬂ;’-‘""*“' de Edificio Lidvano, Calle 11 No. 8-17 Bogotd D.C

Tel: (571) 3820660 - 3387000
wwyw.gobiernobogota. gov.co

00006

De: Deissy Cuervo Sanchez <deisy.cuervo@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 5 de noviembre de 2025 15:33

Para: Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Buen dia,

Ingeniera Valentina, por favor revisar y actualizar el formato de trazabilidad, dado que en el CIV 6001105
se presentan las siguientes inconsistencias: la direccidn registrada no coincide con la informacion del
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SIGIDU, el PK_ID no corresponde al de la calzada y las fechas de inicio y fin no concuerdan con el
porcentaje de avance.
Asimismo, el PK_ID de la bahia no coincide con el registrado en el SIGIDU.

De manera general, le agradezco revisar y actualizar el valor de Km/carril de todos los segmentos viales,
con el fin de dejar al dia la plataforma APEX.

Agradezco tu colaboracion.

Cordialmente.

Deissy Cuervo Sanchez

BOGOTA CONTRATISTA

ALCALDIA MAYOR Secretaria Distrital de
DE BOGOTA D.C. Gobierno

Secretaria Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

0000

De: Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de noviembre de 2025 1:13 p. m.

Para: Deissy Cuervo Sanchez <deisy.cuervo@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Re: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Buen dia,
Respecto al avance financiero se informa que corresponde al 74% pagado.

Conforme a la intervencion del segmento vial 6001186, se informa que se intervinieron
187,09m2.

De: Deissy Cuervo Sanchez <deisy.cuervo@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: Wednesday, November 5, 2025 12:23:28 PM

Para: Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Buen dia.

Gracias por el envio. Por favor, me puedes indicar los siguientes puntos, con el fin de dejar al dia la
plataforma APEX:
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* Porcentaje de ejecucidn financiera a la fecha.

¢ Porcentaje de intervencién en metros cuadrados del CIV 6001186, teniendo en cuenta que en el
cuadro de trazabilidad este no se encuentra registrado.

Cordialmente.

Deissy Cuervo Sanchez

BOGOT,\ CONTRATISTA

Secretaria Distrital de
Gobierno

Secretaria Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co
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De: Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 8:38 p. m.

Para: Deissy Cuervo Sanchez <deisy.cuervo@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Diego Caballero Rojas <diego.caballero@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: RV: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Buenas noches,

Se remite la informacion solicitada.

Cordialmente,

Valentina Martinez Murioz

BOGOTA Secretaria Distrital de Gobierno

o Edificio Ligvano, Calle 11 No. 8-17 Bogotd D.C
Tel: (571) 3820660 - 3387000

00006
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De: Interventoria 689 Tunjuelito <interventoria689tunjuelito@velnec.com>

Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 19:01

Para: Valentina Martinez Munoz <valentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

---------- Forwarded message ---------

De: Interventoria 689 Tunjuelito <interventoria689tunjuelito@velnec.com >

Date: mar, 4 nov 2025, 17:03

Subject: REPORTE DE TRAZABILIDAD SEMANAL CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
To: Valentina Martinez Munoz <yalentina.martinez@gobiernobogota.gov.co>

Cc: CONSORCIODC2025 <consorciodc2025@gmail.com>

Buen dia.

Mediante el presente hacemos entrega del reporte de trazabilidad correspondiente a la semana del 25

al 31 de octubre de 2025, para su conocimiento y fines pertinentes, agradecemos la atencion prestada

Valentina Martinez Munoz

CONTRATISTA

BOGOT,\ Secretaria Distrital de Gobierno

Catian Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

0000

L",:eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Deissy Cuervo Sanchez

CONTRATISTA
BOGOTA Secretaria Distrital de Gobierno
Gobiame | iritalde Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

00600
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[;jeco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Valentina Martinez Munoz

CONTRATISTA
BOGOTA Secretaria Distrital de Gobierno

- Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

00600

[’:eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Deissy Cuervo Sanchez

CONTRATISTA

BOGOTA Secretaria Distrital de Gobierno

i Distrital de Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogota D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co

00600

[;jeco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
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