
6-sep-25

VALOR  DEL CONVENIO: 3 779 765 848.00$         

APORTE DEL MUNICIPIO: 1 091 071 815.00$         

2 688 694 033.00$         

8  MESES

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL CANT. VR. PARCIAL

1

1.1 ACOMETIDA UND 689 930 155.00 640 876 795.00$             56.00 52 088 680.00$            77.00 71 621 935.00$            23.00 21 393 565.00$            156.00 145 104 180.00$            

2

2.1
Red interna a usuarios residenciales estrato 1  (hasta 35 

metros) UND 689 651 109.00 448 614 101.00$             56.00 36 462 104.00$            77.00 50 135 393.00$            23.00 14 975 507.00$            156.00 101 573 004.00$            

TOTAL APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE 1 089 490 896.00$         88 550 784.00$            121 757 328.00$          36 369 072.00$            246 677 184.00$            

3

3.1
Red interna a usuarios residenciales estrato 1  (hasta 35 

metros) UND 689 1 346 297.00 927 598 633.00$             56.00 75 392 632.00$            77.00 103 664 869.00$          23.00 30 964 831.00$            156.00 210 022 332.00$            

4

4.1 Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde Km 44.84 20 209 706.40 906 203 235.00$             9.50 191 992 211.00$          1.45 29 304 075.00$            4.70 94 985 621.00$            15.65 316 281 906.00$            

4.2 Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde Km 9.45 23 021 181.60 217 550 166.00$             2.97 68 372 909.00$            0.53 12 201 226.00$            0.41 8 285 980.00$              3.91 90 012 820.00$              

4.3 Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde Km 0.16 35 096 612.80 5 615 458.00$                 0.06 2 105 796.00$              0.00 -$                              0.00 -$                              0.06 2 105 796.00$                

5.0

5.1 EGLP2000 - Estación de GLP de 2000 galones UND 3.00 92 810 233.00 278 430 699.00$             1.00 92 810 233.00$            0.00 -$                              1.00 92 810 233.00$            2.00 185 620 466.00$            

25.00% 351 949 890.00$             88 820 288.00$            10 376 325.00$            49 020 458.00$            148 505 247.00$            

$ 1 759 749 448.00 $ 444 101 437.00 $ 51 881 626.00 $ 245 102 292.00 $ 742 526 235.00

TOTAL APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP 2 687 348 081.00$         519 494 069.00$          155 546 495.00$          276 067 123.00$          952 548 567.00$            

$ 3 776 838 977.00

$ 608 044 853.00 $ 277 303 823.00 $ 312 436 195.00 $ 1 199 225 751.00

VALOR TOTAL VALOR  A GIRAR

3 779 765 848.00$          

APORTE DEL SEMS 1 091 071 815.00$          

VALOR APORTE CONTRATISTA 2 688 694 033.00$          

88 550 784.00$               88 550 784.00$         

121 757 328.00$             121 757 328.00$       

36 369 072.00$               36 369 072.00$         

880 763 703.00$             

519 494 069.00$             

155 546 495.00$             

276 067 123.00$             

2 013 653 469.00$          

 $         2 580 540 097.00 

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ARQ. GERMÁN RIBERO GARRIDO ING. HERNAN DARIO HUERTAS MURCIA

SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°02 - APORTE SEMS

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°02 - APORTE CONTRATISTA

APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

ESTACION DE ALMACENAMIENTO

CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1

RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°03 - APORTE SEMS

SALDO POR EJECUTAR APORTE SEMS

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE CONTRATISTA

SALDO POR EJECUTAR APORTE CONTRATISTA

SALDO POR EJECUTAR TOTAL CONVENIO

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°03 - APORTE CONTRATISTA

VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE SEMS

TOTAL COSTO PRESENTE ACTA

INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR TOTAL PROYECTO

Observaciones: Para el pago parcial numero 3, el contratista cumple con los requisitos minimos para el pago.

DISTRISERVICIOS SAS ESP

COSTO TOTAL 

RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 (HASTA 35 METROS)

AIU

APORTE DISTRISERVICIOS SAS ESP 

TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS

En el Municipio de Cáqueza, a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron el Ing.Hernan Dario Huertas Murcia, Representante Legal de Distriservicios SAS ESP. (Contratista) y el Arq. Germán Ribero Garrido en calidad de supervisor de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible (Contratante) con el fin de suscribir la presente Acta 

Parcial No. 3.

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN GIRON BLANCOS, GIRON DE RESGUARDO Y MOYAS DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA

CONDICIONES FINALES ACTA PARCIAL N°01 ACUMULADO  ACTA PARCIAL N°02 PRESENTE  ACTA PARCIAL N°03

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.114-0

CONVENIO DE ASOCIACIÓN  No. SEMS-ES-CA-029-2025 ACTA PARCIAL 03 FECHA PRESENTA ACTA:

CONTRATANTE:  GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
OBJETO: Aunar esfuerzos para ampliar la cobertura del servicio de gas combustible por redes, a través de la 

financiación de redes de distribución, cargo por conexión y la red interna, para usuarios de las veredas Girón 

Blancos, Girón de Resguardo y Moya del Municipio de Cáqueza

CONTRATISTA:  DISTRISERVICIOS SAS ESP
VALOR APORTE CONTRATISTA:

ACTA DE INICIO: 21/05/2025 PLAZO TOTAL DEL CONVENIO:


