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Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NUMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-
012) del CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° DCC.DGR.CMI-108-2023 cuyo
objeto consiste en “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y/O ADMINISTRACION DE FONDOS
DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION, ADECUACION Y DOTACION DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE PUTUMAYO (MOCOA), Y ADECUACION Y DOTACION DE LAS SEDES
META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUE) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A
NIVEL NACIONAL’

Asunto: Acogida de alternativa técnica propuesta por el contratista — Contrato No. 2025-0821
Respetada Doctora Oriana,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 2025-0821, cuyo objeto es la “Compraventa de aires acondicionados
de las sedes de la Defensa Civil Colombiana en el marco del Contrato Interadministrativo No. 038 de 2025 suscrito
entre la Defensa Civil Colombiana y FONDECUN’, y dando alcance a la comunicacion presentada por el contratista
AIRES Y TECNOLOGIA S.A.S., mediante la cual se exponen alternativas técnicas frente a la indisponibilidad
comercial en Colombia del equipo inicialmente ofertado, me permito manifestar lo siguiente:

Analizadas las alternativas planteadas por el contratista y teniendo en cuenta que este es proveedor experto en los
equipos objeto del contrato, asi como la evaluacidn técnica realizada desde la supervisidn, se acoge la Alternativa
No. 2 sugerida por el contratista, consistente en el suministro de aires acondicionados tipo mini split inverter de
12.000 BTU, 110V, en sustitucion de los equipos de 9.000 BTU inicialmente previstos.

Lo anterior, en consideracion a que dicha alternativa:

e Seencuentra debidamente autorizada para su comercializacion en Colombia.

e Mantiene las mismas condiciones de suministro energético (110V), sin requerir adecuaciones eléctricas
adicionales por parte de la entidad.

e Representa una mejora técnica en capacidad de climatizacién, sin desmejorar las condiciones

contractuales.
Contactenos A
© Av-cral0#28-49Torre A, Piso21 £ © wr @fondecunoficial CGO]§} ll.dCl()Il(lc
¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecun.gov.co .4“]]_ 1mnamarca




Z

&

.' ,
X<+ FONDECUN

' FONDO DE DESARROLLO DE

PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

e No genera sobrecostos, ajustes presupuestales ni compromisos financieros adicionales para la Defensa
Civil Colombiana, toda vez que cualquier eventual sobrecosto sera asumido en su totalidad por el

contratista.
e No afecta el cronograma de entrega aprobado contractualmente.

En consecuencia, desde esta supervision se concluye que resulta técnicamente viable y procedente la adopcion
de la Alternativa No. 2 propuesta por el contratista, la cual se acoge para asegurar la continuidad y adecuada
gjecucion del contrato, garantizando la funcionalidad, eficiencia y el pleno cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, es pertinente sefialar que la decision adoptada se encuentra debidamente soportada en la certificacion
emitida por MIDEA y su sucursal en Colombia, en su calidad de fabricante y titular original de la marca MIDEA,
mediante la cual se confirma la no disponibilidad en el mercado colombiano del modelo inverter de 9.000 BTU a
110V, asi como la plena disponibilidad y viabilidad técnica del modelo inverter de 12.000 BTU a 110V. Dicho soporte
técnico, emitido directamente por el fabricante, constituye un fundamento técnico idéneo y suficiente para la acogida
de la alternativa seleccionada, garantizando la trazabilidad, respaldo de marca, soporte posventa y cumplimiento de

las condiciones técnicas requeridas por la entidad.

Cordialmente,

/ e
JUAN MlL&foﬁmﬁwz
Supstrvisor deYContrato No. 2025-0821

FONDECUN / Subgerencia Técnica

Se adjunta a este documento los siguientes anexos:
e ACLARACION SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRES Y TEGNOLOGIA S.A.S
e  CERTIFICACION DE DISTRIBUCION MIDEA

Contactenos
© Av-cral0#28-49Torre A,Piso 21 ¢ © W @fondecunoficial
¢ (57)1-2432328- 2432806 @ www.fondecun.gov.co

Gobernacion
Cundinamarca



