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1 Acta de inicio, alistamiento contractual y
programatico

) Visita diagndstica, levantamiento de informacion y
registro fotografico

3 Formulacidn del disefio paisajistico, distribucion de
especies y planos preliminares

4 Socializacion, ajustes y aprobacion del disefio
paisajistico

5 Adecuacion, limpieza, desyerbe, descapote y
descompactacion del terreno

6 Aporte de sustrato organico y conformacion de
camas de plantacion

7 Instalacién de geotextiles, contenciones ecoldgicas y
elementos de drenaje

8 Plantacidn de material vegetal (herbaceas,
cubresuelos y arbustos)

9 Instalacién de gravillas decorativas, acabados y
alistamiento para entrega parcial

10 Mantenimiento integral (riegos, desyerbe,

fertilizacidn, podas y reposicion de plantas)




