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PLANEACION | BOGOT/\

O B0GOM DL, ACTA DE INICIO FECHA: 17/09/2024

Datos Generales Contrato | X | Convenio | | | No.| 604 de 2025
Tipo CONSULTORIA

Contratista/Conveniente | SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION S.A.S
Identificacion NIT 800.160.251
Representante Legal
Supervisor/interventor del | \/\,ANA REY YAMHURE DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
Contrato/Convenio DISTRITALES
Objeto del Acta Iniciacién del contrato

Lugar Bogota, D.C., Secretaria Distrital de Planeacion. Fecha del Acta| 11/12/2025

DATOS DEL CONTRATO
Objeto REALIZAR UNA EVALUACION INSTITUCIONAL Y DE RESULTADOS DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA Y DE LAS

INTERVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL OBJETIVO 3 "MAS Y MEJORES VIAJES" DE LA POLITICA PUBLICA DE
LA BICICLETA DE BOGOTA (2021-2039).

Plazo de Ejecucion 9 Mes(es)

Fecha Suscripcion 09/12/2025 ‘ Fecha Oficio Remisorio 11-12-2025
ASISTENTES
Por la SDP VIVIANA REY YAMHURE DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
DISTRITALES
Por el Contratista SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION S.A.S
AGENDA

1. Fijar la fecha de inicio de ejecucion.
2. Establecer las fechas para los plazos de ejecucion, segun lo estipulado en la clausula "plazo de ejecucion” a del contrato/convenio.

DESARROLLO
1 Se acordé como fecha de inicio para la ejecucion, el dia 11/12/2025
2. Las siguientes son las fechas maximas para los plazos, segun lo estipulado en la minuta del contrato/convenio.
. FECHAS
PLAZO DE EJECUCION Inicio Terminacién
Plazo de ejecucion 11/12/2025 10/09/2026
OTROS PLAZOS FECHAS
Desde Hasta

PRODUCTO 1: INFORME METODOLOGICO 11/12/2025 12/12/2025
PRODUCTO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 11/12/2025 12/12/2025
PRODUCTO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION Y PLAN DE LAS 13/12/2025 19/02/2026
PRUEBAS PILOTO
PRODUCTO 4: INFORME DE PRUEBA PILOTO 20/02/2026 12/03/2026
PRODUCTO 5: INFORME FINAL DE TRABAJO DE CAMPO Y PRIMERA ENTREGA DE LA 13/03/2026 21/05/2026
DOCUMENTACION DE LAS BASES DE DATOS DE LA EVALUACION
PRODUCTO 6: INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION 22/05/2026 16/07/2026
PRODUCTO 7: INFORME FINAL DE LA EVALUACION, RECOMENDACIONES 17/07/2026 13/08/2026
NOMBRE A DESEMPENARSE COMO
JAIRO AUGUSTO NUNEZ MENDEZ DIRECTOR (A) DEL PROYECTO
DAVID ALEJANDRO GARCIA LOPEZ EXPERTO(A) EN MOVILIDAD EN BICICLETA Y CICLOINFRAESTRUCTURA
DIEGO FERNANDO LEMUS POLANIA EXPERTO MUESTRISTA
JUANA OBERLAENDER ROJAS EXPERTO(A) CUALITATIVO(A)
MARIA JOSE LIEVANO MARQUEZ EXPERTO(A) CUANTITATIVO(A)

VERIFICACION AFILIACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

El supervisor / interventor del contrato/convenio, certifica que realizd frente al contratista la verificacion de:

* Pazy salvo de aportes patronales y parafiscales (personas juridicas)

OBSERVACION DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

PLANEACION ’ BOGOT/\

ACTA DE INICIO FECHA: 17/09/2024

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

Por la SDP, Por el Contratista,
Nombre: VI{IENA FZE‘Y YAMHURE Nombre: YIM T'VA GUT'ERREZ

Cargo: DIRECTOR DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS

DISTRITALES SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN INFORMACION
SAS




