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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR .8114211 del 2025 

  

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro Para La Industria de La Comunicación Grafica- Regional 

Distrito Capital 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR .8114211 del 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Veintitrés (23) de julio de 2025 

OBJETO Contratar la compra de elementos de protección personal para los 

aprendices beneficiados con apoyos de sostenimiento, 

funcionarios, trabajadores oficiales y elementos de la brigada del 

centro para la industria de la comunicación gráfica del SENA, 

regional distrito capital. distrito. 

CONTRATISTA LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S 

CC o NIT 800.215.562-3 

LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en el Centro para la 

Industria de la Comunicación Gráfica Bogotá D.C., ubicado en la 

Calle 15 N 31-42 de la ciudad de Bogotá, D.C. 

FECHA DE INICIO Veintinueve (29) de julio de 2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  El plazo de ejecución del contrato que se llegue a suscribir será de 

tres (03) meses, contados a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder al quince 

(15) de diciembre de 2025. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 

novecientos ochenta y tres pesos M/CTE ($37.485.983) 

PRÓRROGA NRO. [Incluya el 

número de la prórroga en la que se 

encuentra el contrato] 

[Incluya el plazo de la prórroga del contrato en meses y/o días] 

[Cree una línea por cada prórroga. Se deben relacionar todas las 

prórrogas con fecha. En caso de que no haya, se digita: N/A] 

FECHA DE TERMINACIÓN Veintiocho (28) de octubre de 2025. 

ADICIÓN NRO. [Incluya el número 

de la adición que lleva el contrato] 

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR .8114211 del 2025 la 

suma de Dieciocho millones doscientos sesenta y siete mil sesenta 

y seis pesos con cuarenta y cuatro centavos.  ($18.267.066,44) 

M/CTE., 



 

2 

GCCON-F-031 V04 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 

NRO. DE PÓLIZA 11-44-101260951 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN Veintinueve (29) de julio de 2025. 

FECHA APROBACIÓN Veintinueve (29) de julio de 2025. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23 de julio de 2025 29 de abril de 2026 $11.245.794,90 COP 

Devolución del pago 

anticipado 

No aplica  No aplica  No aplica  

Salarios y prestaciones 

sociales 

No aplica  No aplica  No aplica  

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes  

9 meses y 7 días  

$18.742.991,50 COP 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA No aplica 

NRO. DE PÓLIZA No aplica 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO Cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil 

cuarenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos. M/CTE  

(55.753.049,44) 

FORMA DE PAGO PAGO 1: 100% El Centro para la Industria de la Comunicación 

Gráfica - Regional Distrito Capital SENA, efectuará un solo pago, 

una vez finalizada la prestación del servicio y previo recibo a 

satisfacción por parte del supervisor del contrato (relacionado con 

la verificación de los procesos y procedimientos de la evaluación), 

junto la documentación correspondiente para tramitar el pago. En 

este sentido, una vez esté aprobado el PAC por el Ministerio de 

Hacienda, realizará el pago correspondiente dentro de los (60) 

días calendario siguientes a la radicación de la factura por parte 

del Contratista a la entidad a través del supervisor del contrato y 

por medio de la plataforma SECOP II. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 02 

PERIODO DEL INFORME Desde el 06/08/2025 al 25/11/2025 
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CERTIFICADO O DE ANEXO No aplica 

FECHA EXPEDICIÓN No aplica 

FECHA APROBACIÓN No aplica 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

No aplica No aplica No aplica 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro. CO1.WRT.17989682, se efectuó la ampliación de las 

garantías en el siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 

NRO. DE PÓLIZA 11-44-101260951 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 24/09/2025 

FECHA APROBACIÓN 24/09/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 23/07/2025 29/04/2025 $16.725.914,83 

Devolución del pago 

anticipado 

No aplica No aplica No aplica 

Salarios y prestaciones 

sociales 

No aplica No aplica No aplica 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes  

9 meses y 7 días  $27.876.524,72 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA No aplica 

NRO. DE PÓLIZA No aplica 

CERTIFICADO O DE ANEXO No aplica 

FECHA EXPEDICIÓN No aplica 

FECHA APROBACIÓN No aplica 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

No aplica No aplica No aplica 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

N 
OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

 

1 Cumplir con términos, plazos establecidos para la 

entrega, bajo las condiciones económicas, técnicas y 

financieras estipuladas por la entidad y en la 

propuesta presentada, entregando a Satisfacción los 

elementos objeto esta contratación 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

2 En el evento de que contrato sea modificado para 

incrementar su valor o prorrogar su plazo, el 

contratista se obliga a ampliar el valor o la vigencia 

de la garantía otorgada, según sea el caso, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

3 Entrega de un manual de uso y catálogo de los 

elementos junto con la entrega. (Cuando aplique). 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

4 Mantener los precios de los elementos contratados 

durante todo el término de ejecución del contrato. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

5 El transporte, cargue, descargue y entrega de los 

elementos objeto del presente contrato requeridos 

por el SENA, serán asumidos por el contratista. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

6 Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, 

contribuciones y similares que se causen por razón 

del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que 

se deriven de su ejecución de conformidad con la ley 

colombiana. El proponente debe haber estudiado 

los costos y riesgos tributarios durante la etapa 

previa de la propuesta y que en consecuencia están 

incorporados en el precio ofrecido. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

7 Entregar los bienes objeto del contrato en 

condiciones de seriedad, responsabilidad, 

profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas en los documentos del proceso de 

contratación. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

8 Entregar los bienes en el almacén del Centro para la 

Industria de la Comunicación Gráfica del SENA, 

Regional Distrito Capital, ubicado en la calle 15 Nº 

31-42, complejo Paloquemao. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 
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9 Contar con el stock suficiente para la ejecución del 

contrato y ser responsable del inventario, manejo y 

control de los bienes 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

10 Entregar los elementos solicitados por el Centro de 

Formación en el plazo estipulado previamente. 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

11 Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 

de 1993 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

12 Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto 

y ejecución del contrato 

CUMPLE  SE ANEXA PDF DE 

EVIDENCIAS ESPECIFICAS 

 

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

N OBLIGACIONES Ambientales y de Seguridad 

y salud en el trabajo 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

 

1 Poner a disposición del SENA las fichas técnicas de 

cada elemento ofertado donde se pueda verificar 

las condiciones técnicas para cada ítem. 

CUMPLE 

 

SE ANEXA PDF CON 

EVIDENCIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD  

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

25/11/2025 BOG29890 55.753.049,38 55.753.049,38 55.753.049,38 100% 

 

Se informa que el valor correspondiente a la factura emitida por la empresa LUBRIRETENES Y 

RODAMIENTOS S.A.S. presenta una novedad, consistente en que el cobro es inferior al estipulado en el 

contrato CO1.PCCNTR.8114211. Esta diferencia se debe a variaciones de centavos generadas durante la 

facturación de todos los ítems del contrato, por un total de $0,6, valor que será verificado y ajustado en la 

liquidación del contrato. 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado octubre Planilla nro. 9493140171 del 15/10/2025 

 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada se certifica como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8114211 del 2025, que 

no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica se realiza el presente informe para el proceso de pago. 

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:  Pagar a favor del contratista la suma de Cincuenta y 

cinco millones setecientos cincuenta y tres mil cuarenta y nueve pesos con treinta y ocho centavos. Mcte 

($55.753.049,38).  

ANEXOS: CARPETA EVIDENCIAS  

• PDF obligaciones especificas 

• PDF obligaciones de seguridad y salud  

 

 

 

Para constancia se firma 25 de noviembre de 2025 

 

 

 

 

 

LUISA FERNANDA ARROYO LEAL  

Supervisor(a)  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8114211 del 2025  

Coordinadora de Formación Profesional 

 
 

Elaboró: Viviana Ospina Santamaria – Apoyo Administrativo  


