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CONTRATO No. 150.25.4.0776

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN

RAFAEL DE RISARALDA
LINEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
ESTRATEGIA: VACUNAFEST

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO:

Mes Estrategia Total No. de No. de No. de Porcentaje
actividades | actividades | actividades | actividades de
(total programad ejecutadas con Aval al | ejecucion
estrategia) as (segun (segun mes de las
cronograma cronograma actividades
mensual) mensual) avaladas al
mes
OCTUBRE VACUNAFET 7 7 7 6 85.7%

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

Para el mes de junio el Hospital Departamental San Rafael De Risaralda ESE en el mes

OCTUBRE remite:
Area urbana

1. Fecha de ejecucién: 15 de octubre de 2025
Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada
30 participantes

2. Fecha de ejecucion: 17 de octubre de 2025
Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada
30 participantes

3. Fecha de ejecucion: 22 de octubre de 2025
Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada
30 participantes

4. Fecha de ejecucién: 24 de octubre de 2025
Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada
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30 participantes

5. Fecha de ejecucion: 29 de octubre de 2025

Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada

30 participantes

6. Fecha de ejecucion: 29 de octubre de 2025

Lugar de la capacitacion: Institucion Educativa Maria Inmaculada

30 participantes

Presentacion de informe final

Jornadas vacuna
fest urbanas
contratadas

Jornadas de vacuna
fest centro poblado
contratadas

Jornadas vacuna fest
urbanas ejecutadas

Jornadas de vacuna
fest centro poblado
ejecutadas

5

1

6

0

Se realiza la aprobacién de las 5 jornadas urbanas como se encuentra estipulado en la nota técnica
del contrato, dado que, segun dicha nota técnica, la ejecucién de cinco (5) encuentros de vacuna fest
en el area urbana y uno (1) en el centro poblado. Sin embargo, el ESE, pese a las reiteradas
solicitudes de correccion, no presento la actividad correspondiente al encuentro programado en la

institucion educativa del centro poblado, tal como se encontraba definido en la nota técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se avala dicha actividad, dado el incumplimiento de lo establecido
en la nota técnica y en las obligaciones contractuales previamente acordadas. En consecuencia, el

presupuesto debera ajustarse al menor valor, de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y

avalada.

A La ejecucion entonces de la ESE en la estrategia es la siguiente:

Verificaciéon 1: 85.7 % de avance de ejecucién estrategia mes de OCTUBRE.

Total 85.7%

Avance ejecutado
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