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SIM-1200-194
Orito, 09 de Noviembre de 2022

Sefiores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ DPS
Bogota. DC.

Referencia: Contrato de obra No. 686/2021 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3?
SUR ENTRE CARRERA 3Y CARRERA 2 DEL BARRIO PORVENIR, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.

Asunto: Solicitud Desembolso del 70% de Avance de obra.
Cordial saludo

Con el fin de llevar a cabo el Tramite de Pago del Cuarto Desembolso del 70% de avance de obra del contrato
de obra No. 686/2021, allego la siguiente informacién:

Aval de INTERVENTORIA para el pago del desembolso.

Anexo Documentos correspondientes al contrato de obra.

Informe financiero de legalizacion.

Certificacion de Aportes parafiscales del Municipio

Acta Parcial No. 04 Suscrita por el Supervisor.

RUT del Municipio de Orito

Certificacion vigente de la cuenta a nombre del Municipio de Orito.

Cuenta de cobro del Municipio dirigida al DPS por valor de $200.024.941,00

Quedo atento a cualquier observacion,

Atentamente,

Ing. MARIA LUISA ESCOBA GAS
Secretaria de Infra}astructura Municipal

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
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