PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en el oficio de interventoria sobre el cumplimiento de las
obligaciones del contratista para el pago parcial del 90% de la ejecucion
de la obra, el Informe Semanal de interventoria No. 26 donde se
reporta un avance de ejecuciéon del 90.23 % y conforme a la solicitud
de desembolso entregada por el Ente Territorial de fecha 05 de mayo
de 2023; en mi calidad de Supervisor del Convenio
Interadministrativo 455 FIP de 2021 suscrito con el municipio de
Orito - Putumayo.

Me permito certificar que se establece la procedencia de la autorizacion
del pago No. 005, el cual corresponde a DOSCIENTOS MILLONES
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/
CTE ($200.024.941,00) de acuerdo con lo establecido en el Convenio
455 FIP del 2021 y en el contrato de Obra, con relacién a la forma de

pago.

Con base en lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el paragrafo
primero de la clausula sexta del convenio, se procede a validar el pago
considerando que ya se alcanzé al menos el 90% de avance de obra.

La presente se expide”el dia cinco (05) dekmes de mayo de 2023, para
Entidad.
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