PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en el oficio de interventoria sobre el cumplimiento de las
obligaciones del contratista para el pago final del 100% de la ejecucion
de la obra, el Informe Semanal de interventoria No. 27 donde se
reporta un avance de ejecuciéon del 100.00% y conforme a la solicitud
de desembolso entregada por el Ente Territorial de fecha 05 de mayo
de 2023; en mi calidad de Supervisor del Convenio
Interadministrativo 455 FIP de 2021 suscrito con el municipio de
Orito - Putumayo.

Me permito certificar que se establece la procedencia de la autorizacion
del pago No. 006, el cual corresponde a SETENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/ CTE
($78.242.040,00) de acuerdo con lo establecido en el Convenio 455 FIP
del 2021 y en el contrato de Obra, con relacién a la forma de pago.

Con base en lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el paragrafo
primero de la clausula sexta del convenio, se procede a validar el pago
considerando que ya se alcanzé el 100% de avance de obra.

La presente se expide”el dia cinco (05) del

es de mayo de 2023, para

.......
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