
 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Con base en el oficio de interventoría sobre el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista para el pago final del 100% de la ejecución 

de la obra, el Informe Semanal de interventoría No. 27 donde se 
reporta un avance de ejecución del 100.00% y conforme a la solicitud 

de desembolso entregada por el Ente Territorial de fecha 05 de mayo 

de 2023; en mi calidad de Supervisor del Convenio 

Interadministrativo 455 FIP de 2021 suscrito con el municipio de 

Orito - Putumayo.  

Me permito certificar que se establece la procedencia de la autorización 

del pago No. 006, el cual corresponde a SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/ CTE 

($78.242.040,00) de acuerdo con lo establecido en el Convenio 455 FIP 

del 2021 y en el contrato de Obra, con relación a la forma de pago. 

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 

primero de la cláusula sexta del convenio, se procede a validar el pago 

considerando que ya se alcanzó el 100% de avance de obra. 

 

La presente se expide el día cinco (05) del mes de mayo de 2023, para 

los trámites que correspondan por parte de la Entidad. 
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Ingeniero Civil - Profesional especializado 

Supervisor Convenio 455 FIP de 2021 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.  

GIT - Prosperidad Social  

alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co  
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Carrera 7 No. 27–18, Piso 8. Bogotá D.C. 


