Republica de Colombia
Departamento de Cordoba
Municipio de Valencia

ALCALDIA DE
NIT 800096808 — 8 VALENCIA

Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura

ACTA DE iTEM NO PREVISTO Y PACTACION DE PRECIOS No.1

CONTRATO No. SAMC-MV-014-2025

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA

CONTRATISTA PISCINGENIERIA HVS S.A.S
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION

OBJETO DEL CONTRATO APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO
DE CORDOBA.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 128.480.361,00 MCTE

VALOR DEL ANTICIPO $ 64.240.361,00 MCTE

PLAZO DE EJECUCION INICIAL 2 MESES

FECHA DE INICIO 08 de septiembre de 2025

FECHA FINAL 08 de noviembre de 2025

INTERVENTOR RSE INGENIEROS S.A.S

INTERVENTORIA No. CMC-MV-022-2025

En el Municipio de Valencia alos CATORCE (14) dias del mes de OCTUBRE del afio 2025 los suscritos
a saber: el contratista PISCINGENIERIA HVS S.A.S, representado legalmente por HUGO YUNIOR
VERGARA SOTELO identificado con cédula de ciudadania 15.670.767 de Planeta Rica, el interventor
RSE INGENIEROS S.A.S, representado legalmente por KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ,
identificada con cédula de ciudadania 50.985.250 de San Pelayo, la Secretaria de Obras Publicas en
calidad de supervisor SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA, se reunieron con el propdsito de
pactar el precio de los items no previstos que se hacen necesarios para ejecutar la obra en mencion.
A continuacioén, se acuerda el precio unitario de cada item no previsto:

PRECIO UNITARIO
NP DESCRIPCION UND CANT | CONTRATISTA - PRECIO
INTERVENTORIA PACTADO

SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIA SANITARIA DE 4"

NP-1 PARA PROLONGACION DE M 28,0 $50.280,00 $50.280,00
CARCAMOS
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NP-2

EXCAVACION A  MAQUINA
AREA DE ZONA DE LAVADO

M3

38,61

$ 22.805,00

$ 22.805,00

NP-3

DESMONTE DE PORTON
EXISTEN ZONA SALIDA DE
FRUTAS LIMPIAS

UND

1,0

$ 99.850,00

$ 99.850,00

NP-4

DEMOLICION DE CAJAS DE
REGISTRO EXISTENTE

UND

5,0

$ 43.571,00

43.571,00

NP-5

CONSTRUCCION DE CAJAS DE
REGISTRO SANITARIAS DE
0,80 X 080 X 0,60, EN
CONCRETO DE 3000 PSI.
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

UND

4,0

$681.153,00

$681.153,00

NP-6

CONSTRUCCION DE CAJA DE
REGISTRO ELECTRICA EN
CONCRETO DE 3000 PSI.
INCLUYE ACERO DE
REFUERZO.

UND

1,0

$ 608.993,26

$ 608.993,26

NP-7

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE
MATERIAL SELECCIONADO.

M3

16,37

$ 84.744,00

$ 84.744,00

NP-8

CONSTRUCCION DE RAMPAS
DE ACCESO EN CONCRETO
DE 3500 PSI. E: 0,20m. INCLUYE
BORDILLOS DE
CONFINAMIENTO, ACERO DE
REFUERZO diam 1/2" EN
AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M

M2

24,0

$ 335.293,00

$ 335.293,00

NP-9

PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO 3500 PSI e= 0.20m.
INCLUYE REFUERZO

M2

131,34

$ 239.005,54

$ 239.005,54

El Interventor certifica que revisé y verificd los items no previstos en lo concerniente a la necesidad,
precio unitario y cantidad, asi mismo se resalta que la justificacién y necesidad de los nuevos items
relacionados, se encuentra en el Acta de mayores y menores No. 1 que corresponde al Balance de obra

No 1.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra e Interventoria. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y
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responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo vy las
revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
Se adjunta:

e  APUs, cotizaciones y estudio de mercado.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

) |
AR 2
PISCINGENIERIA HVS S.A.S SE INGENIEROS S.A.S
HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ

SANDRA HRERNANDEZ SIERRA
Secretaria de Obras Publicas.
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