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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
 
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS sobre las 
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe 
mensual No 8, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.  

a: Corte No. 8, comprendido entre el 5 de septiembre de 2025 al 04 de octubre de 2025. 
  
Contrato:     No. 1145 de 2024. 
Tipo de Contrato:    CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Contratista:    ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS 
NIT     No. 900.573.269-7 
Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO 
OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.” 

Plazo de Ejecución   SIETE (07) MESES    
Fecha Iniciación:                05 DE FEBRERO DE 2025 
Fecha de terminación Inicial:   04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
Prorroga No. 1:    Desde el 26 de septiembre de 2025 hasta el 16 octubre de 2025 
Prorroga No. 2:    Desde el 17 de octubre de 2025 hasta el 26 diciembre de 2025 
Suspensión No. 1:    Veintidós (22) días, Desde el 20 de marzo, hasta el 10 de abril de 2025 
Fecha de Terminación Final:                26 DE DICIEMBRE DE 2025 
Valor Inicial Pactado:                 $ 671.576.745,00 
Valor Adición No. 1:    $ 203.392.992 
Valor final:     $ 874.969.737,00 

Valor a pagar:                                                          $ 106.064.332,00 (Pago N° 8) 
 
El revisor fiscal, Andrea del Pilar Contreras certificó que la empresa ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS se 
encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales.  
 
En constancia se firma a los cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).           
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