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CJOT-200-2025

Bogota,25 de septiembre de 2025

Sefores:
ENVIRONMETAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
Interventoria de obra

REFERENCIA: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD
DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTAD.C.

ASUNTO: Solicitud de prorroga por veinte (20) dias al contrato de obra FDLSC-COP-1137-
2024

Cordial Saludo.

El Consorcio Obras JOT, en calidad de contratista del contrato de obra FDLSC-COP-1137-
2024, se permite presentar formalmente solicitud de prérroga por veinte (20) dias calendario al
plazo contractual, con fundamento en las circunstancias operativas y . administrativas que han
afectado el normal desarrollo del proyecto.

Esta solicitud se encuentra respaldada por el aval técnico de la interventoria, segun oficio EGS-
CIN-1145-2024-242 del 08 de septiembre de 2025, y se formaliza mediante el presente escrito,
en concordancia con el oficio CJOT-164-2025 emitido por nuestro consorcio el 2 de septiembre
de 2025.

Es importante precisar que la presente solicitud de prérroga por veinte (20) dias se formula de
manera transitoria y preventiva, mientras se surte y concreta la adicion presupuestal de la
interventoria, con el objetivo de evitar la interrupcion de las actividades de obra durante el
tramite administrativo y juridico relacionado con dicha adicion y la prérroga principal del
contrato de interventoria.

Agradecemos su atencién y quedamos atentos a la respuesta por parte de la entidad.

Atentamente,
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JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS JOT

CORREQO: EEE.DBRAEJDT@EMAIL.EDM.



