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CONDICIONES GENERALES 

 

NÚMERO DE CONTRATO 
23000646 H3 DE 2023 LOTE 3 

CLASE DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATANTE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – 

AEROCIVIL. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO FLORA Y FAUNA – EGR, NIT. 901.730.309-0, 

conformado por: 

 

• ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO 

SANDOVAL INGENIEROS SAS, con NIT. 822.006.084-

8, con un porcentaje de participación del 40%  

• EMPRESAS GRUPO SOMERO SAS, con NIT. 

901.347.937-4, con un porcentaje de participación del 

60% 

 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES (BIÓTICO Y 

SOCIAL) PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA EN 

LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL, por lotes así: 

Lote 3 Regional Occidente y Oriente. Aeropuertos de Mitú, 

Popayán, Tumaco, Pasto, Puerto Carreño, Yopal, Villavicencio, 

Armenia, Buenaventura, Guapi, Ipiales. 

VALOR INICIAL  

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido 

VALOR FINAL 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido. 

VALOR EJECUTADO 

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($2.304.514.789,00) 

PLAZO INICIAL 
Hasta el 15 de diciembre de 2023 

PLAZO FINAL 
Hasta el 15 de diciembre de 2023 

CDP 

 
Contratos o 

Modificatorios 
Enumerarlos 

No. CDP Fecha expedición 
CDP 

Valor en números 

23000646 53323 06/05/2023 $7.664.346.227,00 

Total $7.664.346.227,00 
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RP 

 

Contratos o 

Modificatorios 
Enumerarlos 

No. RP Fecha 

expedición CDP 

Valor en 

números 

23000646 165323 19/07/2023 $2.369.868.892,00 

Total $2.369.868.892,00 

FECHA DE 

PERFECCIONAMIENTO 
18 de julio de 2023  

FECHA LEGALIZACIÓN 01 de agosto de 2023 

 

SUPERVISOR 

 

VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA 

C.C. No. 30.715.204 de Pasto 

 

En la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 93.123.714 del Espinal, obrando en calidad de representante legal del 

contratista CONSORCIO FLORA Y FAUNA -EGR, sociedad identificada con Nit. 901.730.309-0, 

VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA, identificada con cédula de ciudanía No. 30.715.204 de Pasto 

– Nariño, obrando en calidad de supervisora,  NANCY VALBUENA RAMOS, identificada con cédula 

de ciudanía No. 52.102.213 de Bogotá D.C., obrando en calidad de Directora de Operaciones 

Aeroportuarias y Coordinadora del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna y, ALDEMAR 

PINZÓN, identificado con cédula de ciudanía No. 79.283.246 de Bogotá D.C., obrando en su 

condición de SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (en adelante la  AEROCIVIL), identificado con Nit 899.999.059-

3, encargado conforme la Resolución No. 03477 del 24 de octubre de 2025, facultado conforme a 

la delegación establecida en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el Decreto 1294 de 

2021, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 

1150 de 2007, la Resolución No. 01363 del 11 de julio de 2023 “Por medio del cual se designan 

funciones” y la Resolución No. 02059 del 20 de septiembre de 2024 “Por la cual se adopta el Manual 

de Contratación de la Entidad”, a fin de liquidar el presente contrato. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La liquidación del contrato se realizó conforme a lo establecido por la ley, dado que se cumplieron 

las obligaciones contractuales pactadas dentro del plazo de ejecución. No se requirió modificaciones, 

suspensiones o adiciones. Se presentaron las actas de recibo parcial y final, así como los informes 

y documentos exigidos, los cuales fueron aprobados a satisfacción por el supervisor. 

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y 

parafiscales, y se encuentra completa la documentación contractual exigida por la entidad. 

 

CONDICIONES LEGALES 

   

 

FECHA ACTA DE INICIO: 01 de agosto de 2023 

 

 

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES 
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Sin suspensiones  

 

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES 

 

Sin suspensiones  

  

 

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO 

 

Sin modificaciones o adiciones  

 

 MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR 

 

Sin modificaciones o adiciones  

 

OTROS MODIFICATORIOS  

 

Sin modificaciones o adiciones  

 

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL  

 

 15 de diciembre de 2023 

 

ACTA DE RECIBO FINAL 

 

15 de diciembre de 2023  

 

SANCIONES  

 

Sin sanciones 

         

CONDICIONES FINANCIERAS 

 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido. 

 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 

 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido. 

 

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO  
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DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.304.514.789,00) 

 

FORMA DE PAGO  

 

Tipo 
Marcar 

con una 

X Contra entrega  

Mensualidades Vencidas  

Actas Parciales X 

La establecida en el A. M. 

P 

 

Otra  

 

La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente 

manera: 

 

Actas Parciales 

 

La AEROCIVIL pagará el 100% del valor ejecutado del contrato, mediante actas parciales a 

satisfacción por cada lote, bimestrales o según tiempo de ejecución, estas actas serán suscritas por 

el contratista y el supervisor del contrato, y estas deben reflejar los servicios de control fauna 

efectivamente prestados o realizados por el contratista. Las suscripción de las actas se realizará 

previa presentación de los informes detallados del contratista, que reflejen las actividades 

ejecutadas en cada uno de los aeropuertos, de acuerdo a la ejecución del contrato, las actividades 

establecidas en las especificaciones técnicas y a lo establecido en el Programa de Gestión de Fauna 

de cada Aeródromo, acompañado del original de la factura comercial expedida por el futuro 

contratista, y si hubo aprobación de bolsas fijas, el contratista deberá presentar las aprobaciones 

de las solicitudes realizadas para cada una de las bolsas fijas si firmadas por el supervisor del 

contrato. 

  

Para el último pago del contrato, el acta Final equivaldrá al último mes de ejecución del contrato. 

Así pues, además de los requisitos mencionados anteriormente, si para el presente proceso se ofertó 

como factor técnico de calidad, el Sistema de Información Geográfica con base en el control de 

fauna y peligro aviario y su estructuración, este debe entregarse. Adicionalmente se deberá 

presentar acta de recibo Final a SATISFACCIÓN de la AEROCIVIL, suscrita por el supervisor, el 

contratista y el ordenador del gasto, así como la prórroga de las pólizas (si a ello hubiere lugar). 

Los pagos se realizarán sobre los valores de cada ítem contratado. 

 

Notas: 

 

1. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en diferentes aeropuertos o sitios de 

ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada 

pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción por cada apoyo a la 

supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar 

dirigidas al supervisor designado en el contrato. 
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2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el Contrato. 

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

4. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. 

5. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas, así como 

la prórroga de las garantías, las cuales deberán estar debidamente aprobadas por la 

AEROCIVIL, cuando a ello hubiere lugar 

 

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

ANTICIPO  

 

No aplica 

 

ACTAS DE RECIBO PARCIAL  

 

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: 

 

Acta No. V/R BRUTO V/R NETO V/R IVA 

V/R 

OTROS 

DESCUEN

TOS 

V/R 

AMORTIZA

DO 

1 $ 703.729.944,00 $ 868.802.400.00 $ 165.072.456,00 $0 $0 

2 $ 885.714.989,76 $ 1.093.475.296.00 $ 207.760.306,24 $0 $0 

3 $ 277.212.045,33 $ 342.237.093,00 $ 65.025.047,67 $0 $0 

TOTALES $ 1.866.656.979,09 $ 2.304.514.789,00 $ 437.857.809,91 $0 $0 

 

 

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO  

 

 

A la fecha de suscripción de la presente Acta de liquidación, las partes declaran, que la Aerocivil no 

tiene pagos pendientes por realizar al contratista CONSORCIO FLORA Y FAUNA - EGR, por los 

servicios objeto del presente contrato. 

 

El valor efectivamente ejecutado por la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación 

corresponde a  DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.304.514.789,00), y no se adeuda valor 

alguno al contratista. 

 

Adicionalmente se deja claridad que dentro de la ejecución del contrato no se ejecutó un valor de 

SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES 
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PESOS M/CTE ($65.354.103,00), debido actividades que no pudieron ser realizadas en el tiempo 

de ejecución del contrato.  

 

Nota: El citado valor deberán hacerse los ajustes presupuestales y contables a que haya lugar.  

 

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.369.868.892 

VALOR EN ADICIONES $ 0 

VALOR REAJUSTES $ 0 

 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 2.304.514.789 

VALOR NO EJECUTADO $ 65.354.103 

 

VALOR PAGADO    $ 2.304.514.789 

VALOR DESCUENTOS       $ 0 

VALOR PENDIENTE PAGO       $ 0 

VALOR NO EJECUTADO    $ 65.354.103 

 

 

TOTALES $2.369.868.892$2.369.868.892 $2.369.868.892 

 

 

 

 

LIBERACIÓN DE SALDOS 

Se ordena la liberación del saldo a favor de la Entidad, correspondiente a la suma de SESENTA Y 

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE 

($65.354.103,00), de conformidad con lo indicado en la presente acta. 

 

Nota: Para la liberación de saldos, se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de Contratación 

vigente de la Aerocivil. Asimismo, la Dirección Financiera efectuará los ajustes presupuestales y 

contables a que haya lugar. 

 

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

 

La supervisora del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales 

y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, 

encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la 

ejecución del contrato y para el pago final, con base en toda la documentación y certificaciones que 

aportó el representante legal o revisor fiscal del contratista. 

 

 

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN  
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No aplica  

 

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

 

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los 

documentos de ejecución se encuentran completos. 

 

 

GARANTÍAS 

 

 

De conformidad con la cláusula décima primera del contrato celebrado, el contratista debía 

garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, mediante la 

constitución una garantía a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA 

CIVIL- AEROCIVIL, que ampara los siguientes riesgos. 
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Las garantías del contrato fueron aprobadas el día 24 de julio del 2023, por el grupo de proceso 

contractuales de la Dirección de Operaciones Aeroportuarias, según consta en las siguientes 

imágenes: 
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A continuación, se relación los amparos, valores asegurados y su vigencia: 

 

 

 
 

 

NOTA 1: El contratista se compromete a actualizar las garantías con la suscripción del acta de 

liquidación en cumplimiento de la estipulación contractual contenida en la cláusula décima primera 

del contrato. 

 

NOTA 2: El ordenador del gasto delegado suscribe la presente resolución de liquidación, 

entendiendo que el interventor del contrato de obra con su firma certifica que ha verificado 

previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se 

amparan el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, qué indica: “Las 
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actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 

buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas". 

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la 

presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 11 días del mes de noviembre 
de 2025. 

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 

Representante Legal 

VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA 

Supervisora del Contrato 

NANCY VALBUENA RAMOS 

Directora de Operaciones Aeroportuarias 

Coordinadora del Grupo de Gestión Ambiental 

y Control Fauna 

ALDEMAR PINZÓN  

Secretario de Servicios Aeroportuarios (E) 

Ordenador del Gasto 

Proyectó: Juan Pablo Corredor Grajales – Profesional Aeronáutico III, DOA 

Revisó: Andrea Maria Cortina Coronel – Contratista SSA 

Ricardo Castillo Beltrán – Contratista SSA 

Gerardo Jaimes Silva – Contratista SSA 




