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ACTA DE CONCLUSIONES Y 

COMPROMISOS 

Código: DEP-FM-001 

Versión: 06 

Vigencia: 30-09-2024 

 

TÍTULO DE LA REUNIÓN: 
Acta de inicio de actividades RDH Jaboque contrato 20251465 

DEPENDENCIA QUE 

CONVOCA: 
GGA – SDA 

FECHA: 04/11/2025 
HORA DE 

INICIO: 
7:30 am 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

 

2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

 

 

 

 

1 

Recorrido inicial de actividades Se reúnen en la RDH De Jaboque, Jenny Esteban S y Viviana Rubiano 

(Administradoras de la RDH De Jaboque – SDA), David Picon (Profesional 

de apoyo – SDA - AB) y Andrés Santiago Contreras (Gestor de Campo SDA– 

AB), para realizar el recorrido inicial de actividades en el humedal, y en el 

marco del Contrato No. 20251465. 

A continuación, se mencionan las actividades a realizar en cada sector: 

 

2 

Sector 1 - Identificación de tensionante. 

- Manejo de cajoneras: pintura, adecuación de madera, deshierbe y cambio 

de lonas. 

- Manejo de parcelas polinizadoras. 

- Manejo de avisos en madera. 

- Instalación de avisos en madera con comunidad en puntos asignados por 

la SDA (20-11-2025) 

- Control de enredaderas y especies invasoras, parasitas. 

- Plateos adaptativos y silviculturales.  

- podas de realce y de despunte. 

- Recolección de residuos. 

- Cambio de cobertura de acuerdo a puntos asignados por la SDA. 

 

 

 

3 

Sector 2 - Identificación de tensionantes. 

- Manejo de cajoneras: pintura, adecuación de madera, deshierbe y cambio 

de lonas. 

- Manejo de parcelas polinizadoras. 

- Manejo de avisos en madera. 

- Instalación de avisos en madera con comunidad en puntos asignados por 

la SDA (20-11-2025) 

- Control de enredaderas y especies invasoras, parasitas. 

- Plateos adaptativos y silviculturales.  

- podas de realce y de despunte. 

- Recolección de residuos. 

Realizar recorrido en la Reserva Distrital de Humedal De Jaboque, para definir las actividades a ejecutar en el 

marco del Contrato No. 20251465 – Vigencia 2025 
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Sector 3. - Identificación de tensionantes. 

- Manejo de cajoneras: pintura, adecuación de madera, deshierbe y cambio 

de lonas. 

- Manejo de parcelas polinizadoras. 

- Manejo de avisos en madera. 

- Instalación de avisos en madera con comunidad en puntos asignados por 

la SDA (20-11-2025) 

- Control de enredaderas y especies invasoras, parasitas. 

- Plateos adaptativos y silviculturales.  

- podas de realce y de despunte. 

- Recolección de residuos. 

 

 
Sector 4: Sector 4 colegio Tomás Cipriano:  

- Identificación de tensionantes. 

- Manejo de cajoneras: pintura, mantenimiento y cambio de lonas. 

- Realizar la instalación de Cajoneras en espacio asignado por la SDA. 

- Manejo de avisos en madera. 

- Control de enredaderas y especies invasoras. 

- Control de exóticas forestales.  

- Plateos adapatativos y silviculturales. 

-  Podas de realce y despunte. 

- Recolección de residuos. 

 

 
Sector 5.  Sector 5 

- Identificación de tensionantes.  

-Control de exóticas forestales.  

-Control de enredaderas parasitas, y especies invasoras. 

- Manejo de composteras  

- Volteo de composteras. 

- Corte de pasto Kikuyo (área, perimetro y sendero) en punto asignados por 

La SDA.  

- En caso de cerrar una compostera, cerrar la No. 2 

- Realizar el manejo cerramiento y adecuación de compostera 1 

-Cambio de coberturas en puntos asignados por la SDA. 

- Plateos adapatativos y silviculturales. 

- Recolección de residuos  

- Podas de realce y de despunte sobre sendero adicional hacer podas de realce 

(aclareo) en puntos asignados por la SDA.  

 
Sector 6. - Identificación de tensionantes 

-Control de especies invasoras y parasitas. 

-Control de Exoticas y forestales.  

 

- Sector Fauna: 

- Instalación de pasos anegados en madera, en punto asignado por la SDA. 

- Manejo e instalación de escalinatas en total se deben realizar 3 pasos en 

madera en 3 puntos acordados.  

-  Plateos adaptativos y silviculturales. 

- Podas de realce y de despunte. 

- Recolección de residuos. 
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Sector 7. - Sector 7 Torquigua   

- Realizar portal en madera, realizar barandas al costado para cerrar el 

tránsito de personas. y letrero visible en la entrada. 

- Sector la bruja: 

- Control de Calabaza, 

-  podas de realce  

- Control de exóticas forestales.  

- Control de enredaderas.  

- Podas de realce y de despunte.  

- Corte de pasto kikuyo en sendero, perimetro y área verde. 

- Enriquecimiento de coberturas, sector colegio torquigua 

- Plateos adaptativos y silviculturales. 

-  podas de realce y despunte. 

- Recolección de residuos. 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, 

Presentación, etc.). 
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3. CONCLUSIONES 
 

CONCLUSIONES 

1 Las actividades a realizar en el RDH De Jaboque, estarán direccionadas a realizarse en el presente contrato 

de igual manera, se harán semanal los días jueves los operativos de recolección de residuos en 

acompañamiento con Policía, Alcaldía y secretaria de Ambiente.  

2 A diciembre de 2025 se dejarán las piezas de madera necesarias para instalación de portal de ingreso, pasos 

anegados de madera. 

4. COMPROMISOS 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 

CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a las actividades en la presente acta Aguas de Bogotá SA ESP 

Contrato No. 20251465 

(Duración de la vigencia 

2025) 

 

5. ASISTENTES 
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