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Recorrido Finalizacion Periodo 1
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1. OBJETO DE LA REUNION:

Verificacion de actividades en la RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes costado Engativa realizadas
durante el Periodo 1

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
Siendo las 08:30 am del dia martes 25 de noviembre de 2025 se da inicio
Recorrido para verificacion de al recorrido para verificacion de las actividades ejecutadas durante el
1 actividades ejecutadas Periodo 1 dentro del contrato SDA-CD-20251465 enla RDH de Juan
durante el Periodo 1 Amatillo o Tibabuyes. Se retinen Luz Andreina Ortiz, Administradora SDA
de la RDH JAT Engativa y Juan Carlos Cobos, Gestor de campo. Se
evidencian las siguientes actividades realizadas en el Periodo 1 en la
RDH:
e Recoleccién de residuos solidos, Barrio Luis Carlos Galan
e  Corte de pasto Kikuyo en zonas verdes en modulos de
restauracion.
o Plateos realizados a individuos adaptativos en médulos de
restauracion.
e Mejoramiento del entorno en zonas verdes (adecuacion
2 Sector 1 cespedon) en areas afectadas por quemas.
o Control de especies exdticas, invasoras y forestales (Higuerilla)
¢ Mantenimiento de cerramientos y templado de alambre de pua (Barrio Luis
Carlos Galan)
e Control de especies invasoras (Cicuta).
e Apoyo actividades y/o operativos programados por la
administracion SDA.
e Corte de pasto kikuyo en sendero de la chucua.
¢ Control de Exéticas (Podas y rebrotes de Higuerilla)
e Retiro de individuos Muertos caidos
3 Sector 2 e Recoleccién de residuos solidos
[ ]

Control de especies invasoras y enredaderas (Calabaza,
mora, Cardo y Cicuta)
e Recolecciéon de RCD.
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Sector 3

Corte de pasto kikuyo en zonas verdes

Corte de pasto en sendero madre vieja

Control de especies invasoras y enredaderas (Calabaza,
cardo y cicuta)

Despeje de especies arbdreas nativas
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*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA’ los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1 Las actividades acordadas para el Periodo 1 se llevaron a cabo al 100%.
4. COMPROMISOS
FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
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