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TÍTULO DE LA 

REUNIÓN:  

Priorización de actividades RDH Juan Amarrillo o 

Tibabuyes, SDA CD 20251465- periodo 2  

DEPENDENCIA QUE 

CONVOCA:  

Secretaría Distrital de Ambiente – Dirección de Áreas  

Protegidas – Administración RDH de Juan Amarillo o 

Tibabuyes  

FECHA:  29/11/2025  
 HORA DE 

INICIO:  
11:00 am  

  

  

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:  

  

Priorizar las actividades a ejecutar en la RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes en la localidad de 
Suba, en el desarrollo del contrato SDA CD 20251465 para el periodo 2 – noviembre de 2025.  
  

  

2. TEMAS TRATADOS:  

  

ORDEN  
TEMAS 

TRATADOS  
SÍNTESIS DEL TEMA  

1  

  

  

Priorización 

de actividades 

a ejecutar 

RDH Juan 

Amarillo o 

Tibabuyes el 

marco del 

contrato SDA.  

Se reúnen el Administrador del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes 

de parte de la SDA y el Gestor de Campo de Aguas de Bogotá con el 

fin de priorizar las actividades a realizar durante el segundo periodo 

de ejecución del contrato SDA CD 20251465, con base en los 

recorridos de seguimiento realizado y el reporte de actividades hecho 

a lo largo del mes de noviembre.   

2  

  

  

  

  

  

 Sector  Actividad  Ejecutada  En ejecución  No ejecutada  Observación  

Sector 1 y 2 

Tercio alto 

y brazo del 

Humedal- 

Semana 1-   

 Recolección de residuos 
sólidos en toda la zona de  
intervención, actividad que 

se programara de manera 

recurrente evitando focos y 

puntos críticos.  

X           
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Estado de 

ejecución de 

actividades  
periodo 1  

  

  

  

Corte de pasto contiguo a 
la malla del cerramiento 

perimetral, realizar la  
actividad con un ancho de  

1,5 m y respetando las 
zonas donde se  

encuentran regeneración 

de coberturas herbáceas  

X           

 

 

 

   Corte de pasto en zona 
verde de la “cancha”,  

donde se solicita además 
aumentar el área para la  

proliferación de coberturas 

herbáceas.  

X           

Realizar el mantenimiento 
del jardín polinizador,  

procurando enriquecer la  
zona con más herbáceas y 

aumentando el área, se  
observa que hay calabaza 
alrededor y por lo tanto se  
solicita retirarla y utilizar la 

zona para polinizadoras.  

X           

Sector 2  
Tercio alto 
y brazo del 
Humedal- 
Semana 2-  
Localidad 

de Suba  

  Se solicitan podas de 

realce o de formación en 

algunos individuos que 

presentan ramas caídas  
X           

Realizar control de 
calabaza en la zona  

contigua al colegio Nuevo 

Corinto  
X           

Realizar mantenimiento y 

extensión de la parcela de 

herbáceas ubicada por la 

zona conocida como “La 

Virgen”.  

      X  No hubo 

necesidad  

Proyectar el control y retiro 
de cobertura de plátano,  
socializar esta actividad 

con la comunidad  
X        

Pendiente 

socializar con 

comunidad  

Sector 3-  
Tercio 

medio del 
Humedal- 
Semana 3-  
Localidad 

de Suba  

   Corte de pasto en la 
zona contiguo al  

cerramiento perimetral,  
actividad que se realizará 

a 1,5 m y 2 m de ancho 

según la zona y necesidad  

X           

  Mantenimiento de las 
parcelas de herbáceas 
ubicadas en el sector,  

procurando aumentar las 

zonas con esta cobertura  

X           

   Podas de aclareo de 
senderos, realce y  
estabilidad según  

corresponda a necesidad  
X           
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   Se debe realizar las 
podas prioritarias de un 
sauco y un sangregado 
que está afectando la  

estructura de una vivienda 
ubicada en la zona  

contigua a los predios de  
la ALO  

X           

  Recolección de residuos 
en toda la zona de  

intervención, actividad que 
se programará de manera  
recurrente evitando focos 

o puntos críticos  

X           

 Se solicita control de 
rebrotes higuerilla en todo  

el sector  
   X        

Se solicita que los 
accesos vehiculares se  
encuentren despejados, 

por lo tanto, se debe 

realizar control de 

enredaderas y corte de  

X           

 

 

 

  pasto kikuyo en estas 

zonas.      

Actividades 
priorizadas 

sector 4 – 
Tercio Bajo  
– Localidad 

de Suba  

  Corte de pasto contiguo 
a la malla del cerramiento 
perimetral, realizar la  
actividad con un ancho de  

1,5 m y respetando las 
zonas donde se  

encuentran regeneración 

de coberturas herbáceas.  

   X        

 Despunte del pasto 

kikuyo en algunas zonas 

por temas de seguridad.  
   X        

Recolección permanente 
de residuos sólidos y  

RCD,s en toda la zona y 
en especial en los puntos  

críticos  

   X        

Realizar el manejo de los 

jardines y parcelas 

polinizadores del sector.  
   X        

 Control de especies 

enredaderas, parasitas que 

están invadiendo algunos 

individuos nativos.  
   X        

Instalar la cinta de 
seguridad que bordea la 

zona del respiradero  
ubicado en el sector de  
Miramar, con el fin de 

prevenir accidentes  

      X  
Se prioriza 

para el  
segundo 

periodo  
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Realizar poda fitosanitaria 
y biofertilización a  
individuo de fucsia  

arbustiva que presenta 

mal estado  

      X  
Se prioriza 

para el  
segundo 

periodo  

En la zona de Villas de  
Comfenalco, se solicita de 

parte de la comunidad  
adelantar corte de pasto y 

podas de realce y de 
estabilidad, desde la 
administración de se  

indica la manera como se 

llevará a cabo la 

intervención  

      X  
Se prioriza 

para el  
segundo 

periodo  

 En el sector de Santa  
Cecilia, se debe priorizar el 

manejo adecuado de las  
coberturas plantadas el 18 

de octubre, procurando  
por la supervivencia de los  

91 individuos nativos, 
realizar el  

georeferenciación, plateo 

y tutorado como 

actividades prioritarias  

X           

  

Se llevó a cabo el apoyo en el operativo de recuperación del espacio 

público del humedal, en el cual se recolectaron alrededor de 25 m3 

de residuos ubicados en la zona.  
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

priorizadas  
periodo 2-

sector 4 Tercio 

Bajo- Semana 

1 y 2 

  

  

 

 

Continuar con el corte de pasto contiguo a la malla del 

cerramiento perimetral, realizar la actividad con un ancho de 

1,5 m y respetando las zonas donde se encuentran regeneración 

de coberturas herbáceas.  
  
Avanzar con el despunte del pasto kikuyo en algunas zonas por 
temas de seguridad.  
  
Recolección permanente de residuos sólidos y RCD,s en toda la 
zona y en especial en los puntos críticos del humedal  
  
Realizar el manejo de los jardines y parcelas polinizadores del 
sector 4 tercio bajo  
  

Control de especies enredaderas, parasitas que están 
invadiendo algunos individuos nativos.  
  
Instalar la cinta de seguridad que bordea la zona del respiradero 
ubicado en el sector de Miramar, con el fin de prevenir accidentes  
  
Realizar poda fitosanitaria y biofertilización a individuo de fucsia 
arbustiva que presenta mal estado  
  

Acompañar actividad de monitoreo y avistamiento de fauna el 

06 de diciembre, con el fin de observar el estado de las 

coberturas programadas para intervención y su relación con la 

fauna ubicada en la zona  

 

Control de enredaderas, parasitas y especies invasoras, exóticas 

forestales y demás. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

priorizadas  

periodo 2-

sector 4 Tercio 

Bajo- Semana 

3, 4 y 5 

 

 
 
 
 
 
 
En la zona de Villas de Comfenalco, se solicita de parte de la 
comunidad adelantar corte de pasto y podas de realce y de 
estabilidad, desde la administración de se indica la manera como 
se llevará a cabo la intervención  
  
En el sector de Santa Cecilia, se debe priorizar el manejo 
adecuado de las coberturas plantadas el 18 de octubre, 
procurando por la supervivencia de los 91 individuos nativos, 
realizar el plateo de manera prioritaria  
  

Apoyar operativo y jornada de limpieza programada para el 12 
de diciembre en el jarillón del tercio alto del humedal  
  
Realizar actividad conjunta con EAAB en el sector de Lisboa, 
programada para el 04 de diciembre, priorizar manejo de 
coberturas, recolección de residuos y corte de pasto, actividad 
que será acompañada por el administrador del humedal. 
 
 

Recolección permanente de residuos sólidos y RCD,s en toda la 
zona y en especial en los puntos críticos del humedal. 
 
Control de enredaderas, parasitas y especies invasoras, exóticas 
forestales y demás. 
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*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, 

Excel, Presentación, etc.).  
  

3. CONCLUSIONES   

  

 

  

4. COMPROMISOS   

  

 

  

  

5. ASISTENTES  

  

4  
Elaboración del 

acta  
La presente acta se realiza de manera conjunta entre el administrador 

Cesar Montoya y el Gestor de Campo Lier Mosquera.  
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