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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Acta Inicio Contrato SDA-CD-20251465 Vigencia 2025-RDH Tibanica 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: GGA-SDA-RDH Tibanica 

FECHA: 8/11/2026 HORA DE INICIO: 8:00 am 

 
 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Priorizar las actividades a ejecutar en la RDH Tibanica para la vigencia del año 2025 en el marco interadministrativo 
SDA-CD-20251465  

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

Priorización de actividades a 
ejecutar en la RDH Tibanica en el 
año 2025 en el marco 
interadministrativo SDA-CD-
20251465 

Siendo las 08:00 a.m. del 8 de noviembre de 2025, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo en la Reserva Distrital de Humedal (RDH) Tibanica, con 
la participación de Adriana Obando (Apoyo Operativo para humedales), 
Yina Paola Rodríguez, María Fernanda Becerra (equipo de administración 
de la RDH Tibanica), y Tina Fresneda delegada por la localidad de Bosa a 
la Mesa Distrital de Humedales así como David Picón y Víctor Acevedo 
(Profesionales de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.). 
El objetivo del encuentro fue realizar un recorrido técnico por el área 
protegida con el fin de identificar, planificar y establecer las actividades a 
ejecutar durante la vigencia 2025. 
 
Como resultado del recorrido, se definieron las siguientes actividades por 
sector: 
    

2 

Sector 1 • Corte de pasto 
Se establece la necesidad de realizar el corte del pasto en el perímetro del 
área protegida en el sector 1, con un ancho estimado entre 45 centímetros y 
1 metro, según las condiciones del terreno. Asimismo, se efectuará el 
mantenimiento y corte de los senderos de acuerdo con las necesidades 
identificadas en campo. 
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• Recolección de residuos sólidos 
Se debe ejecutar esta actividad según a necesidad en toda el área 
protegida 

• Manejo de pasos anegados 
Establecer actividades de manejo en pasos anegados según a necesidad 
 

 
 

• Instalación de baranda 
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Realizar la instalación de una baranda tipo trincho en zona de riesgo 
identificada durante el recorrido (canal palmar), actividad sujeta a 
disponibilidad de madera. 

3 

Sector 2 • Corte de pasto 
Se establece la necesidad de realizar el corte del pasto en el perímetro del 
área protegida en el sector 2, con un ancho estimado entre 45 centímetros y 
1 metro, según las condiciones del terreno. Asimismo, se efectuará el 
mantenimiento y corte de los senderos de acuerdo con las necesidades 
identificadas en campo. 
Por otra parte, se debe realizar corte de pasto en la zona aledaña a la 
sede.  

• Enriquecimiento y manejo de parcelas polinizadoras 
Realizar el enriquecimiento y manejo de las parcelas polinizadoras con 
laboras como, retiro de arvenses, riego (a necesidad) y enriquecimiento 
según disponibilidad de material vegetal. 

 
 

• Enriquecimiento y manejo de coberturas herbáceas 
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Realizar el enriquecimiento y manejo de las parcelas de herbáceas con 
labores como, retiro de arvenses, riego (a necesidad) y enriquecimiento 
según disponibilidad de material vegetal.  

 
 

• Manejo de composteras 
Realizar el manejo de las composteras de manera periódica  
 

 
 

• Recolección de residuos sólidos 
Se debe ejecutar esta actividad según a necesidad en toda el área 
protegida 

• Manejo de Avisos 
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Se establece la realización de labores de mantenimiento de los avisos 
informativos y señalética existente, conforme a las necesidades identificadas 
durante el recorrido. En los casos que se requiera, se deberá efectuar el 
reemplazo o corrección de la rotulación y tipografía para garantizar su 
legibilidad y adecuada presentación. 

• Manejo de arbolado 
Se establece esta actividad de carácter general, la cual comprende la 
ejecución de labores de plateo, poda, riego, tutorado y biofertilización, de 
acuerdo con las necesidades identificadas en campo. 
Adicionalmente, se determina la necesidad de identificar los individuos 
muertos dentro de las plantaciones, con el propósito de programar las 
acciones de replante correspondientes. Para esta labor, será necesario 
realizar la georreferenciación precisa de los puntos donde se registren 
dichos individuos. 
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• Inventario de madera 
Realizar el inventario de la madera que se encuentra en la Unidad 
productiva 

4 

Unidad Productiva Se relaciona el registro de actividades de la Unidad Productiva del material 
vegetal de la RDH Tibanica ubicado en el sector 2, el cual es el siguiente: 
 

 
 
Se identifica la necesidad de realizar labores de adecuación en la Unidad 
Productiva, debido a la presencia de daños estructurales en la cubierta 
(techo) y en el sistema de cosechadora de agua. 
Adicionalmente, se deberá instalar una línea de alambre de púas para 
reforzar la delimitación y protección del área. 
 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1 Las actividades descritas, están sujetas a aprobación del profesional ambiental del componente  

 

4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a lo enunciado en la presente acta. Aguas de Bogotá S.A ESP Vigencia 2025 
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5. ASISTENTES 
 
 

 
 
 

 

 
 


