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COMPROMISOS

TITULO DE LA REUNION: ::;Ilzn de Accién Periodo 1-Vigencia 2025-RDH Chiguasuque La
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:  |SDA- AB- GGA
FECHA: 07/11/2025 HORA DE INICIO: 1:30 pm

1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar la priorizacion de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato
SDA-CD- 20251465 en el RDH Chiguasuque La Isla

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA

El dia 07 de noviembre de 2025, siendo la 1:30 pm, se inicia el
recorrido por el sector 1y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque
- La isla con el fin de establecer las actividades a priorizar
durante el mes de noviembre.

1 Generalidades Se reunen Alejandro Callejas Mora, administrador designado para
el recorrido del RDH Chiguasuque — La Isla y Jorge Antonio
Pérez Jiménez gestor de campo por parte de Aguas de
Bogota SA ESP. De esta manera se definen a continuacion
las actividades a realizar durante el periodo 1 en los
diferentes sectores abarcados dentro del limite legal del RDH.

e Retiro y control de especies invasoras: Cardg
Mariano (Silybum marianum).

¢ Manejo de avisos.

e Corte de pasto kikuyo en sendero, perimetro y
areas relacionadas a perchas, pérgolas y médulos
de restauracion.

e Retiro de arvenses en parcelas, perchas Y
corredores polinizadores.

2 Actividades de manejo: e Corte de pasto kikuyo en area delimitada por la SDA
Sector1 para la plantacién de 2800 individuos.

e Coordinar y realizar la ejecucion de ahoyados
segun lo estipulado en el disefio de plantacion y
trasado otorgado por la SDA, con el fin de llevar &
cabo la jornada de plantacién el 20 de noviembre
del 2025.

¢ Manejo a composteras
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3 Actividades de manejo: -
Sector 2

Retiro y control de especies invasoras: Cardg
Mariano (Silybum marianum).

Manejo de avisos.

Corte de pasto kikuyo en sendero, perimetro
Médulos de restauracion.

Corte de pasto kikuyo en area delimitada por la SDA
para la plantacién de 2800 individuos.

Coordinar y realizar la ejecucion de ahoyadog
segun lo estipulado en el disefio de plantacion y
trasado otorgado por la SDA, con el fin de llevar g
cabo la jornada de plantacion el 20 de noviembre
del 2025.
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*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA”

3. CONCLUSIONES

los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

CONCLUSIONES

Se definieron en conjunto con la administracion de la RDH Chiguasuque La isla, las actividades a
desarrollar durante el periodo 1 dentro del sector uno y dos.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

FECHA LIMITE DE
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Ejecutar las actividades programadas para el periodo
1 de ejecucion dentro del contrato.

Aguas de Bogota SA ESP ggznctg_%log%qﬁ%tg

Otorgar de manera oportuna el disefio y trasado de la : y 15-11- 2025
plantacion a realizar durante el Periodo 1. Equipo de Restauracin - SDA
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Alejandro Callejas Mora Administrador RDH Chiguasuque Laisla|
Jorge Antonio Pérez Gestor de Campo Aguas de Bogota SA Jong= o
Jiménez ESP
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