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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar la priorizacién de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato SDA-
CD- 20251465 en el RDH Meandro del Say

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA

Siento las 10:00 am del sabado 8 de noviembre del 2025, se retinen de
manera virtual por Google Meet, el administrador del Humedal — Brandon
1 Pérez y la gestora de campo — Ana Gabriel Carrero, con el propésito de
Generalidades definidas las actividades a desarrollar durante el periodo 1, en el marco
del contrato SDA — CD- 20251465.

A continuacion, se especifican las actividades a realizar por sector:

Semana 1:
- Recoleccion de residuos periodica

Semana 2:
- Corte de pasto kikuyo por sendero
- Recoleccion de residuos periodica
- Manejo de sefalética vandalizada (limpieza y aplicacion de
pintura)

2 Sector 1 Semana 3:
- Recoleccion de residuos
- Mantenimiento a mirador averiado

Semana 4:
- Podas sobre individuos que obstaculizan transito por el sendero
- Recoleccion de residuos
- Mantenimiento de mobiliario vandalizado
- Inventario de mobiliario

Semana 1:
- Recoleccién periodica de residuos
- Retiro de arboles caidos sobre sendero
- Control de especies invasoras y oportunistas de habito herbaceo y
tipo enredadera (principalmente curuba, cardo, calanchoe, lengua
3 Sector 2 de vaca, ojo de poeta)
- Control de exdticas lefiosas en estadios tempranos de desarrollo
(principalmente acacias, mirto fucsia, jazmin del cabo y eugenia)

Semana 2:
- Recoleccién periodica de residuos
- Adecuacion de sefialética vandalizada
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Corte de pasto kikuyo por sendero

Extraccion de biomasa residual de talas y podas del humedal
Planeacion de censo forestal con administrador del RDH
Delimitacion de coberturas nativas de interés

Manejo de corredores polinizadores y coberturas vegetales nativas
establecidas.

Semana 3:

Dar continuidad a actividades de semana 1y 2 (recoleccion de
residuos, control de especies invasoras y oportunistas, manejo de
residuos lefiosos y extraccion de madera del humedal y
delimitacién de coberturas de interés

Realizar censo forestal con apoyo de funcionarios de la SDA
Identificar y georreferenciar sitios de anidacién de curies

Semana 4:

Dar continuidad a actividades de semana 1,2y 3
Realizar el inventario del mobiliario existente en el humedal

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA’ los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se especifican las actividades a desarrollar en cada sector de la RDH del Meandro del Say, en los plazos
establecidos y de manera progresiva, dando cumplimiento.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta Aguas de Bogota SA ESP Periodo 1
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Anoc Gatriel inre (e
Ana Gabriel Carrero Gestora de Campo RDH MDS
Vargas (AB)
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Brandon Pérez

Administrador RDH MDS (SDA) B
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