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1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar recorrido de inicio en el Parque Distrital Ecolégico de Montafia (PDEM) Soratama, con el
propdsito de definir, planificar y programar las actividades operativas correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2025, en los tres sectores que conforman la zona del area de intervencion.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

Recorrido inicial, planificacién
y programacion de actividades

Siendo las 10:30 am del dia 04 de noviembre de 2025, en las
instalaciones del Parque Distrital Ecolégico de Montafia (PDEM)
Soratama, se reunio la administradora del parque, Rocio
Lancheros, y la gestora de campo, Ana Maria Nivia, con el
propdsito de establecer la programacion de las actividades a
ejecutar durante los meses de noviembre y diciembre del presente
afo.

Las acciones contempladas se enmarcan en la implementacion del
Plan de Manejo Ambiental (PMA) del parque y comprenden labores
de reforestacion, limpieza, adecuacion de estructuras,
mantenimiento de senderos y monitoreo ecoldgico, distribuidas en
los tres sectores que conforman el area operativa del parque:
Sector Clarineros, Sector Caracol Sucecional y Sector Miradores 1
y 2, conforme a la zona ya establecida.

Durante el recorrido, se definio la distribucién y alcance de las
actividades a desarrollar durante el bimestre de noviembre—
diciembre de 2025, conforme al siguiente detalle:

Sector Clarineros

Actividades generales programadas:

e Sustitucidon de especies exdticas por especies nativas.

e Mantenimiento de senderos.

e Adecuacion y actualizacién de la sefializacion ambiental e
informativa.

e Mantenimiento de estructuras.

e Mantenimiento de jardineras.

e Ejecucién de podas de manejo y formacién en especies
arbustivas
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¢ Riego a coberturas herbaceas
e Limpieza y mantenimiento de pocetas.
e Control de especies exdticas.

Sector Caracol Sucecional

Actividades programadas:
e Sustitucidon de especies exdticas por especies nativas
e Jornada de plantacion de especies nativas (14 de
noviembre y 05 de diciembre 2025).
Mantenimiento de senderos.
Limpieza y mantenimiento de pocetas.
Mantenimiento de Biomantos.
Adecuacion de sefializacion ambiental e informativa.
Reparacion y reforzamiento de estructuras.
Mantenimiento en Jardin Polinizador
Mantenimiento y adecuacion de la huerta.
Ejecucion de podas de manejo y formacion en especies
arbustivas.
e Limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento
de agua.
e Mantenimiento de Compostera y Lombricultivo
e Control de especies exdticas.
¢ Riego a coberturas herbaceas.

Sector Miradores 1y 2

Actividades programadas:
e Sustitucidn de especies exdticas con coberturas vegetales.
e Reparacion y adecuacion de estructuras.
e Limpieza y mantenimiento de pocetas.
e Mantenimiento y adecuacién de sefalizacion ambiental e

informativa

Revision y mantenimiento de Biomantos.

e Retiroy control de arbol caido.

e Limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento
de agua.

e Ejecucién de podas de manejo y formacién en especies
arbustivas.

o Control de especies exdticas.

e Riego a coberturas herbaceas.

Se deja constancia de que, conforme avance la ejecucion de las
actividades programadas, podran identificarse y programarse
acciones complementarias o adicionales, de acuerdo con las
necesidades operativas y técnicas que se evidencien durante el
desarrollo de las labores en campo.
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Acuerdos de entregables

Las funcionarias mencionadas anteriormente acordaron que el
informe mensual debera ser remitido el dia 25 de cada mes, a la
administracion del parque. Dicho informe debera incluir el registro
detallado de los avances de las actividades ejecutadas, conforme al
cronograma establecido, asi como la evidencia fotografica
georreferenciada que soporte las labores desarrolladas en campo.

Cierre

Siendo las 12:10 pm, se da por terminado el recorrido de inicio,
quedando las actividades programadas y validadas por las
funcionarias responsables.

-

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

FECHA LIMITE
RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO

Se enfatiza la importancia de asegurar el adecuado
mantenimiento y seguimiento de cada una de las
actividades, tanto las ejecutadas como las que se | Aguas de Bogota

encuentran en proceso de realizacion.

Diciembre de
2025

[
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5. ASISTENTES

NOMBRE CARGO FIRMA

Ana Maria Nivia Gestora de campo £$

Rocié Lancheros Administradora de PDEM Soratama ﬁ;cto (,an(‘,‘*\eros
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