
OBRA: 

CONTRATO Nº:
INTERVENTORIA: 

CONTRATISTA: 

ITEM UNIDAD
Menores (-

)
CANTIDAD 

CONTRACTUAL Mayores (+)
EN ESTA 

ACTA

CANTIDAD 
ACUMULA

DA

1,1 M2 58,70 58,70 58,70

Cantidad Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg) Area (m2) Cant (un) Long (m) Subtotal

6,5 5,5 35,75 35,75

3,5 3,7 12,95 12,95

5 2 10 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

58,70

Piso existente para construcion nueva 
en zona de kiosco, antiguo kiosco

 MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA MEMORIA CANTIDADES
ACTA DE PAGO 

 “MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CPSAM 
DE SAN LUIS, ANTIOQUIA”

FECHA: DICIEMBRE 2025

IP-CD 140-2025 ACTA 1
MUNICIPIO DE SAN LUIS HOJA Nº:  1 DE 1

W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ZOMAC

MEMORIA DE CALCULO

DESCRIPCION

Demolición de piso en construcciones existentes. Demolición de 
piso en construcciones existentes; E: 10 cm

SECTOR Y/O UBICACIÓN MEDIDAS TOTALES

RESIDENTE DE OBRA-W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES

LOCALIZACIÓN

CONTRATISTA: SANTIAGO PELAEZ ARIAS

TOTAL ITEM

OBSERVACIONES: OK

_________________________________ 
SUPERVISIÓN 

___________________________

Paula
Sello


