
OBRA: 

CONTRATO Nº:
INTERVENTORIA: 
CONTRATISTA: 

ITEM UNIDAD
Menores (-

)
CANTIDAD 

CONTRACTUAL Mayores (+)
EN ESTA 

ACTA
CANTIDAD 

ACUMULADA

1,3 m 15,00 15,00 15,00

Cantidad Longitud (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg) Area (m2) Cant (un) Long (m) Subtotal

15 15,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00TOTAL ITEM

OBSERVACIONES: OK

____________________________________________________________ 
SUPERVISIÓN CONTRATISTA: SANTIAGO PELAEZ ARIAS

RESIDENTE DE OBRA-W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES

LOCALIZACIÓN

Canoas cubierta existente kiosco de 
fumadores

DESCRIPCION

RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el 
cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, 
recuperación de los materiales aprovechables y su transporte 
hasta el sitio que lo indique la interventoría.

SECTOR Y/O UBICACIÓN MEDIDAS TOTALES

IP-CD 140-2025 ACTA 1
MUNICIPIO DE SAN LUIS HOJA Nº:  1 DE 1
W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ZOMAC

MEMORIA DE CALCULO

 MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA MEMORIA CANTIDADES
ACTA DE PAGO 

 “MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CPSAM 
DE SAN LUIS, ANTIOQUIA”

FECHA: DICIEMBRE 2025

Paula
Sello


