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Acta Consecutivo No. 001 Lugar y Fecha 09 de Julio de 2025 

Asunto 
ACTA DE COMITÉ DE OBRA #1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-
FCACOM-3-GRUAL-2025 

Oficina Productora INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4 

Hora Inicio 09:00 horas Hora Finalización 09:30 horas 

Ausentes N/A 

Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST 

Desarrollo: 

1. Socialización del inicio de actividades contractuales y alcances generales del contrato de obra e interventoría.

2. Inspección preliminar en campo al frente de obra correspondiente al alojamiento de soldados, incluyendo batería de 
baños, con el fin de identificar condiciones iniciales de seguridad y salubridad.

3. Solicitud al contratista de la documentación SST requerida para el ingreso de personal, incluyendo estudios de seguridad, 
exámenes médicos ocupacionales y afiliaciones a seguridad social.

4. Revisión del estado de entrega de dotación de elementos de protección personal para las actividades a ejecutar en la 
fase inicial del proyecto.

5. Reiteración de la obligatoriedad de realizar charlas de seguridad antes del inicio de labores y la implementación de pausas 
activas.

6. Verificación preliminar de las condiciones de salubridad, puntos de hidratación y servicios sanitarios para el personal de 
obra.

7. Supervisor de interventoria recuerda el buen manejo del plan del anticipo, tener en cuenta los topes y demás 
procedimientos establecidos en la minuta del contrato para el mismo, para que la interventoria tenga precaución ya que 
este control esta incluido en sus funciones.

COMPROMISOS 

Actividad Responsables Fecha Entrega 

1. Entrega de documentación SST para ingreso
de personal

CONTRATISTA 16/07/2025 

2. Entrega de programación preliminar de obra CONTRATISTA 16/07/2025 
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CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

Tema Revisión Técnica y Documentación SST 

Fecha - Hora Miércoles 16 de Julio de 2025 Lugar Oficina de Supervisión 

FIRMAS 

CONTRATISTA INTERVENTOR 

SUPERVISOR INTERVENTORIA 




