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Acta Consecutivo No. 001 Lugar y Fecha 15 de Julio de 2025 

Asunto 
ACTA DE COMITÉ DE OBRA #1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-
FCACOM-3-GRUAL-2025 

Oficina Productora INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4 

Hora Inicio 09:00 horas Hora Finalización 09:30 horas 

Ausentes N/A 

Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST 

Desarrollo: 

1. inspección en campo al frente de obra (alojamiento de soldados incluyendo batería de baños) en la presente semana,
para verificar condiciones de Seguridad y cumplimiento de la legislación vigente en SST.

2. Verificación del cumplimiento de los AST y permisos de trabajo en Altura, en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de INTERVENTORIA se solicita al contratista las certificaciones de inspección de los equipos
a utilizar para los trabajos en altura.

3. Revisión de documentación para el ingreso del personal Contratista (Estudio de Seguridad, Exámenes, planillas de
Seguridad Social.

4. Verificación en la entrega de dotación de seguridad Industrial para la realización de los trabajos de demolición de piso y
enchapes.

5. Verificación en la realización de las charlas de Seguridad industrial antes de iniciar labores, realización de Pausas Activas.
6. Verificación de las condiciones de Salubridad, suministro de Hidratación para el personal de obra.
7. Verificación de la Autenticidad de la información en los estudios de seguridad, buscando en las páginas como

Procuraduría, Policía Nacional, fiscalías antecedentes disciplinarios del grupo de los trabajadores del contratista
programados para el ingreso el día 23 de Julio de 2025.

COMPROMISOS 

Actividad Responsables Fecha Entrega 

1. Entrega de documentación pendiente a
INTERVENTORIA: Programación de Obra, 
Balance de obras, actas de vecindad. CONTRATISTA 25/7/2025 

2. Entrega de los certificados de los equipos para
trabajos en Altura.

CONTRATISTA 25/7/2025 
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CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

Tema Revisión Técnico Administrativa SST 

Fecha - Hora Miércoles 23 de Julio de 2025 Lugar Oficina de Supervisión 

FIRMAS 

CONTRATISTA INTERVENTOR 

SUPERVISOR INTERVENTORIA 


