& PROCESO GESTION FINANCIERA Cédigo GFIF03
Salid FORMATO CERTIFICACION PAGO PARCIAL Version 02
(1) Contrato No. 1618 de 2024
(2) Nombre del contratista y/o representante legal: CONSTRUCTORAGED SAS.
(3) Direccién: Carrera 25 7 -68 sur - Barrio La Fraguita [(4) Teléfono: (601) 3911755

(5) Cédula ylo NIT:

900.337.315-7

(6) Correo electronico: compras@constructoraged.com

(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):

Juan Manuel Mayorga Rivera/ Juan Guillermo Gamba
Hincapie

(8) Dependencia:

Subdireccion de Gestion de

(9) No. Extensién o teléfono:

6023

Operaciones
10) Obieto: Adgquisicién e instalacion de Fluxémetros y divisiones de las Baterias Sanitarias y la adecuacion de los cuartos de
(10) Objeto: almacenamiento de residuos en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas
(11) Plazo de ejecucion: 15 de diciembre de 2024
(12) Fecha de inicio: 24 de octubre de 2024 (13) Fecha terminacion: 15 de diciembre de 2024
(14) Valor inicial del contrato: $ $116.768.162,00

(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO

El Ministerio pagara al contratista en tres (3) pagos el valor
del contrato de la siguiente manera:

+ Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total
del contrato cada uno, a la entrega de los del acta de obra

en acta de obra por el contratista donde se evidencie el
30% de avance de la ejecucion de la obra

(16) Valor desplazamientos: $ N/A
(17) Adicion ($): N/A
(18) Prérroga (tiempo) N/A
(19) Suspension N/A
(20) Cesion: N/A

(21) Concepto del pago:

Segundo Pago (2), del 1 de diciembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024

Aspecto econémico

(22)(i\/::lcciigltf;?jli;::)trato (28)Valor pagado (24) Valor a pager (?if))ersaadlio (26) Saldo por pagar
o (vigencia) (vigencia) I (vigencia)
(vigencia) $ $ (V|ge$nC|a)
VIGENCIA 2024
$ 116.768.162,00 $46.707.264,80 | $ 35.030.448,60 | $000 | $ 35.030.448,60
VIGENCIA 2025
$0,00 $0,00 | $0,00 [ $0,00 | $0,00
CESION
$0,00 $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00
TOTAL
$ 116.768.162,00 $46.707.264,80 | $ 35.030.448,60 | $0,00 | $ 35.030.448,60

Fecha de Version: 20 de agosto de 2024
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Pago aportes salud - pensiones - parafiscales

(27) Salud valor aporte: $ $ 600.500,00 ((28) Pension valor aporte: $ | $ 2.401.800,00
(29) ARL: $ $ 961.200,00
(30) Planilla de pago No. $ 82.480.785,00 |(31) Fecha: 5/12/2024

(32) Certificacion parafiscales de fecha: | 9 de diciembre de 2024

(33) Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)
Ella contratista, CONSTRUCTORA G E D S.A.S., cumplié con las obligaciones contraidas en el contrato No.1618 de 2024, presentando el respectivo
informe de actividades desarrolladas, productos y demas obligaciones pactadas en el contrato y en el periodo sefialado en el concepto del pago, correspondiente

al contrato principal.

parafiscales. (Se anexan cohprobantes d'e pago de los ap'ort:as).

El contratista cumplié con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen
preocupacional a la Subdireccion de Gestion del Talento Humano del Ministerio st [ ]NO

Por lo anterior, se debe pagar a ellla contratista la suma de $ $ 35.030.448,60

( 34) Observaciones:

Firmado

Mayre
(35) Firma responsables: /\W J digitalmente

/
\\;\‘ por Juan Firmado digitalmente
N Manuel — . por Juan Guillermo

Mayorga Gamba Hincapie
Supervisor (es)/interventor (es)

Rivera
(36) Fecha:12/12/2024 Bogota D. C.

Fecha de Version: 20 de agosto de 2024
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