
PROCESO GFIF03

FORMATO 02

(1) Contrato No. de

(3) Dirección: (4) Teléfono: 

(5) Cédula y/o NIT: (6) Correo electrónico: 

(8) Dependencia: 6023

(10) Objeto: 

(11) Plazo de ejecución: 

(12) Fecha de inicio: (13) Fecha terminación: 

(17) Adición ($): 

(18) Prórroga (tiempo)

(19) Suspensión

(20) Cesión:

(21) Concepto del pago: 

(22) Valor total  contrato 

(inicial+adición)

(vigencia)

$

(26) Saldo por pagar

(vigencia)

$

$ 116.768.162,00 $ 35.030.448,60

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 116.768.162,00 $ 35.030.448,60

GESTIÓN FINANCIERA Código

CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL Versión

CONSTRUCTORA G E D S.A.S.

2024

(2) Nombre del contratista y/o representante legal: 

1618

Carrera 25 7 -68 sur - Barrio La Fraguita

900.337.315-7

(601) 3911755

compras@constructoraged.com

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO

El Ministerio pagará al contratista en tres (3) pagos el valor 

del contrato de la siguiente manera:

• Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total 

del contrato cada uno, a la entrega de los del acta de obra 

en acta de obra por el contratista donde se evidencie el 

30% de avance de la ejecución de la obra

(16) Valor desplazamientos: $ N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Segundo Pago (2), del 1 de diciembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024

$ 46.707.264,80 $ 35.030.448,60 $ 0,00

(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es): 
Juan Manuel Mayorga Rivera/ Juan Guillermo Gamba 

Hincapie

(9) No. Extensión o teléfono: 

(14) Valor inicial del contrato: $ $ 116.768.162,00

(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $

Aspecto económico

(24) Valor a pagar

(vigencia)

$

Subdirección de Gestión de 

Operaciones

Adquisición e instalación de Fluxómetros y divisiones de las Baterías Sanitarias y la adecuación de los cuartos de 

almacenamiento de residuos en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas

15 de diciembre de 2024

24 de octubre de 2024 15 de diciembre de 2024

CESIÓN

TOTAL

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(23) Valor pagado

(vigencia)

$

(25) Saldo 

liberado

(vigencia)

$

$ 46.707.264,80 $ 35.030.448,60 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

VIGENCIA 2024

VIGENCIA 2025

Fecha de Versión: 20 de agosto de 2024
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PROCESO GFIF03

FORMATO 02

GESTIÓN FINANCIERA Código

CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL Versión

(27) Salud valor aporte: $ (28) Pensión valor aporte:  $

(29) ARL: $

(30) Planilla de pago No. (31) Fecha: 

( 34) Observaciones:

(36) Fecha:12/12/2024 Bogotá D. C. 

(32) Certificación parafiscales de fecha: 9 de diciembre de 2024

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes

parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 

 

Supervisor (es)/interventor (es)                               

(35) Firma responsables: 

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de $ $ 35.030.448,60

(33) Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)

El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen

preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio 

El/la contratista, CONSTRUCTORA G E D S.A.S., cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato No.1618 de 2024, presentando el respectivo

informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente

al contrato principal.

 $                                       82.480.785,00 5/12/2024

 $                                            600.500,00  $                                               2.401.800,00 

Pago aportes salud - pensiones  - parafiscales 

 $                                                                                                                                                                        961.200,00 

SI NO

Fecha de Versión: 20 de agosto de 2024
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