
PROCESO Código GFIF04

FORMATO Versión 04

(1) Contrato No. 1618 de

(3) Cédula y/o NIT: (4) Correo electrónico: 

(5) Dirección: (6) Teléfono: 

(8) Dependencia: 6023 / 6019

(10) Objeto: 

(12) Fecha de inicio: (13) Fecha terminación: 

(18) Prórroga (tiempo):

(19) Suspensión: 

(20) Cesión:       SI       NO N/A

(24) Valor pagado y/o girado

$

(25) Valor ejecutado

$

(26) Saldo a favor

$

(27) Saldo a liberar y/o 

liberado

$

$ 81.737.713,40 $ 116.768.162,00 $ 35.030.448,60 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(28) Salud planilla N° 82480785 (29) Valor:  $                           600.500,00 (32) Cumplió: Cumple

(28) Pensión planilla N° 82480785 (30) Valor:  $                        2.401.800,00 (32) Cumplió: Cumple

(28) Riesgos laborales planilla 

N°    
82480785 (31) Valor:  $                           961.200,00 (32) Cumplió: Cumple

GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL

Subdirección Gestión de Operaciones

Aspectos generales de contrato y su ejecución

CONSTRUCTORA G E D S.A.S.

900.337.315-7 compras@constructoraged.com

2024

Carrera 25 7 -68 sur - Barrio La Fraguita

(9) No. Extensión o teléfono: 

(11) Plazo de ejecución:     15 de diciembre de 2024

24 de octubre 2024 15 de diciembre de 2024

(14) Valor inicial del contrato: $ $ 116.768.162,00

(17) Adición ($): N/A

N/A

Resumen financiero

(22) Terminación anticipada: N/A

$ 116.768.162,00

$ 0,00

(26) Valor Cesión $

Adquisición e instalación de Fluxómetros y divisiones de las Baterías Sanitarias y la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos 

en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas

(601) 3911755

N/A

(33) Certificación parafiscales de fecha:  9 de diciembre de 2024

VIGENCIA 2024

Cumplimiento – pagos seguridad social – aportes parafiscales

A PARTIR DE LA FECHA

(23) Valor total del contrato 

(inicial + adición)

(vigencia)

$

(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $

CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: 

• Un primer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato contra recibo a 

satisfacción del acta de obra por el contratista donde se evidencie el 40% de avance de 

la ejecución de la obra.

• Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del contrato cada uno, a la 

entrega de los del acta de obra en acta de obra por el contratista donde se evidencie el 

30% de avance de la ejecución de la obra.

• Un tercer pago del restante 30% del valor total del contrato a la entrega del acta final 

de obra por el contratista donde se evidencie el 30% de avance restante de la 

ejecución de la obra.

(16) Valor desplazamientos: $ N/A

(21) Concepto del pago: Tercer Pago (3), del 11 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024

(2) Nombre del contratista y/o representante legal:

(7) Nombre del supervisor y/o interventor: Juan Manuel Mayorga Rivera/ Juan Guillermo Gamba Hincapie

Fecha de Versión: 20 de agosto de 2024
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FORMATO Versión 04

GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL

$ 81.737.713,40 conforme a la cláusula Quinta del contrato.

(36) Observaciones 

(38) Fecha: 16/12/2024 Bogotá D. C.,

Nota 1. Adjuntar Informe final de supervisión GCOF19

(34) Concepto supervisor y/o interventor 

Malo

$ 35.030.448,60

$ 116.768.162,00

$ 0,00

$ 0,00

Regular

1. Se pagó o desembolsó  la suma de $

X

2. Se ejecutó la suma de $

3. Existe saldo a favor del contrato por la suma de $

4. El valor cedido por el contratista es de $

5. El Ministerio libera la suma de $

Bueno

Interventor/supervisor

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos del sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales

durante la ejecución del contrato. 

(37) Firma responsables 

                                        

(35) Concepto del cumplimiento 

Por lo anterior se deja constancia que:

El supervisor y/o interventor, hace constar que la contratista CONSTRUCTORA G E D S.A.S entregó los productos y/o prestó los servicios pactados en la cláusula sexta en 

el contrato N° 1618 de 2024, cumplió (X) el 100% con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

Fecha de Versión: 20 de agosto de 2024
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