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CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONTRATISTA: FERNANDO BARONA TORRES 
IDENTIFICACIÓN: 6.404.219 de Pradera - Valle 
DURACIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 
SUPERVISOR: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA 

 
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula PRIMERA del 
contrato No. 4162.010.26.1.3831 de 2025, me permito entregar el informe consolidado 
en el cual se evidencia la ejecución de cada una de las obligaciones del contrato. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

Obligación No. 1 
Brindar apoyo para desarrollar actividades en pro del mantenimiento y operación de 
escenarios deportivos y recreativos para su óptimo uso en actividades deportivas y 
recreativas 

 

Cuota 1 

− Brindé apoyo en la realización de 10 visitas técnicas a escenarios deportivos, 
con el propósito de diagnosticar las intervenciones requeridas en soldadura, 
pintura, obra civil, biosaludables, eléctrico, Hidrolavado, Hidráulica/sanitaria, 
zonas veres en los siguientes escenarios:  
Kiosco tercera edad Mañanitas del Guabal, Parque Recreativo El Guabal, 

Polideportivo San Juan Bautista, Polideportivo Cristóbal Colón, U.R. El Guabal, 

Polideportivo la 23, Polideportivo San Judas Tadeo, Polideportivo Pasoancho, 

Polideportivo San Cristóbal, Parque Recreativo la Alhambra 

 

Cuota 2 

− Brindé apoyo en la realización de 4 visitas técnicas a escenarios deportivos, con 
el propósito de diagnosticar las intervenciones requeridas en soldadura, pintura, 
obra civil, hidrolavado, zonas verdes, en los siguientes escenarios: 
Parque Recreativo San Judas Tadeo I, Parque Recreativo Jorge Zawasky, 

Parque Recreativo Panamericano, Polideportivo La Selva 

 

Cuota 3 

− El contratista brindó apoyo en la realización de 3 visitas técnicas a escenarios 
deportivos, con el propósito de diagnosticar las intervenciones requeridas en 
pintura, soldadura, obra civil, hidrolavado en los siguientes escenarios: 
Parque Recreativo La India (barrio Santa Elena), U.R. Ciudadela Comfandi 
(C.R.P) y Parque Recreativo Junín 
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Cuota 4 

− Brindé apoyo en la realización de 3 visitas técnicas a escenarios deportivos, con 
el propósito de diagnosticar las intervenciones requeridas en pintura, 
Hidrolavado, Soladura Y Obra Civil en los siguientes escenarios: 
Parque Recreativo la India Barrio Santa Elena, Parque Recreativo Junín, 

Parque Recreativo Barberena 

 

 

Obligación No. 2 

Brindar apoyo en las actividades de mantenimiento que incluyan la ejecución de 
intervenciones eléctricas energizadas a alta o baja tensión para garantizar el adecuado 
funcionamiento y conservación de los escenarios deportivos y recreativos 

 

Cuota 1 

- Brindé apoyo en habilitación y recuperación de la caja de control de circuitos de 
tomas en el cuarto de custodios en la Pista de Bmx  

- Brindé apoyo en instalación de tuberías y ductos eléctricos en la Pista e Bmx 
- Brindé apoyo en organización de canaletas y recuperación de tomas en la 

oficina de gestión Contractual en la SDR 
- Brindé apoyo en revisión del alumbrado en el Polideportivo Jorge Zadwasky y 

al observar que está conectado directamente al alumbrado público no se 
interviene porque es competencia de Emcali.  

- Brindé apoyo en revisión del alumbrado a la pista de Patinaje de Hockey 
 

 

Cuota 2 

− Brindé apoyo en revisión de instalación eléctrica fuera de servicio y antigua se 
recomienda hacer el retiro de estos elementos en el área de fomento en la SDR 

− Brindé apoyo en revisión de cables que se encuentran en medio de las cajas y 
la estantería, se recomiendan cambiarlos en área de fomento en la SDR 

− Brindé apoyo en revisión de lampara la cual no da buena iluminación en el área 
de fomento en la SDR 

− Brindé apoyo en trabajo de reinstalación de caja principal eléctrica en el área de 
fomento en la SDR 

− Brindé apoyo en adecuación de tablero eléctrico cuarto de la conserje en pista 
de BMX 

− Brindé apoyo en protección de la torre número 4 se observa que está disparado 
en pista de BMX 

− Brindé apoyo en instalación de tuberías eléctrica en pista de BMX 

− Brindé apoyo en revisión de motor que se encuentra en mal estado en Motor de 
tres caballos de fuerza en mal estado en Polideportivo Libardo Madrid 

− Brindé apoyo en desconexión de arranque de la bomba para evitar posible corto 
circuito en Polideportivo Libardo Madrid 
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− Brindé apoyo en realización de pruebas del sistema hidráulico y eléctrico para 
la bomba número 1 en Motor de tres caballos de fuerza en mal estado en 
Polideportivo Libardo Madrid 

− Brindé apoyo en revisión de acometida de energía externa en Motor de tres 
caballos de fuerza en mal estado en Polideportivo Libardo Madrid 

 

 

Cuota 3 

- El contratista brindó apoyo en adecuación de circuitos eléctricos por caída 

de la 3ª fase desde el transformador Pista BMX 

- El contratista brindó apoyo en instalación de hidrolavadora y apoyo en 

Polideportivo Jorge Zadwasky 

- El contratista brindó apoyo en remplazo e instalación de lámparas en el 

archivo de gestión documental en el área de Fomento en la SDR 

 
Cuota 4 

− Brindé apoyo en remplazo e instalación de lámparas en el archivo de gestión 

documental en el área de Fomento en la SDR 

− Brindé apoyo en acompañamiento al personal técnico especializado en aire 
acondicionado para el manteniendo de los mismos en la SDR 

− Brindé apoyo en identificación de circuitos de aires acondicionados en las 
Instalaciones en la oficina de UAG en la SDR 

− Brindé apoyo en diagnóstico al punto de control bomba de la piscina, revisión 

de cables eléctricos en área de contador y diagnóstico de la misma en el 

Polideportivo el Guabal 

 

 

Obligación No. 3 

Brindar apoyo en la realización de informes de las intervenciones de mantenimiento 
ejecutadas en los escenarios deportivos y recreativos 

 

Cuota 1 

− Brindé apoyo en la elaboración de los informes correspondientes a las 
intervenciones ejecutadas requeridas en los escenarios deportivos y recreativos 
del Distrito de Santiago de Cali 

 

 

Cuota 2 

− Brindé apoyo en la elaboración de los informes correspondientes a las 
intervenciones ejecutadas requeridas en los escenarios deportivos y recreativos 
del Distrito de Santiago de Cali 
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Cuota 3 

− Brindé apoyo en la elaboración de los informes correspondientes a las 
intervenciones ejecutadas requeridas en los escenarios deportivos y recreativos 
del Distrito de Santiago de Cali 

 

Cuota 4 

− Brindé apoyo en la elaboración de los informes correspondientes a las 
intervenciones ejecutadas requeridas en los escenarios deportivos y recreativos 
del Distrito de Santiago de Cali 
 

 

Obligación No. 4 

Brindar apoyo participando en las capacitaciones, reuniones y las demás que le sean 
asignadas 
 

 

Cuota 1 

− Participé en reunión de equipo de mantenimiento para establecer directrices 

claras en el cumplimiento de sus actividades en el Coliseo de Hockey 

 

 

Cuota 2 

− Participé en reunión de equipo de mantenimiento para establecer directrices 

claras en el cumplimiento de sus actividades en la sala de Tenis en la UDJA 

− Participé en jornada de sensibilización sobre la importancia del reciclaje y 

manejo adecuado de pilas, baterías y bombillas led en la sala de tenis en la 

UDJA 

 

 

Cuota 3 

− Participé en capacitación con personal adscrito a la Aseguradora de Riesgos 

Laborales en el Coliseo de Hockey 

 
 

Cuota 4 

− Participé en capacitación socialización manual interno de gestión integral de 

residuos sólidos RAEE en la SDR 
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Obligación No. 5 

Brindar apoyo en otras actividades que le sean asignadas en cumplimiento del objeto 
contractual 

 

Cuota 1 

- Brindé apoyo en otras actividades en asistencia técnica en revisión de tablero 
eléctrico en las Piscinas Hernando Botero O'byrne 

 

 

Cuota 2 

− Brindé apoyo en otras actividades en trabajo de aseo y limpieza en el pasillo de 
Softbol en la UDJA 

 

 

Cuota 3 

- El contratista brindó apoyo en otras actividades en trabajo de raspado y 
resane de pared en las Piscinas Hernando Botero Obyrne 

 
. 
Cuota 4 

− Brindé apoyo en otras actividades en trabajo de aseo y limpieza con maquina 
sopladora en el Diamante de Softbol 

 

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE 
LINK: 
https://drive.google.com/drive/folders/1TNb2UPpnsis1IeY6ZdTczgeEBkLsD7gl?usp=
drive_link 
 
 

 

 

 

 

 

 
     FERNANDO BARONA TORRES 

CC 6.404.219 de Pradera - Valle 
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