
Seguimiento equipo de servicios (Acueducto) 21-11-2025 donde se logra contar con la iniciativa 

del 2024 en 100% de ejecución y se avanza con el proyecto 2689. 

 

 


