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INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No. 4109767 DE 2022

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 02 de noviembre de 2022.
Hasta: 08 de febrero de 2023.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: SUMINISTROS VARIOS Y ACCESORIOS IT.

IDENTIFICACION:

Nit. No. 830514244-8.

FECHA DE SUSCRIPCION: 12 de octubre de 2022.

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR -
INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO:

NOVEDADES
CONTRACTUALES:

FECHADE
TERMINACION:

VALOR FINAL:

Compra y actualizacion del licenciamiento del ArcServer backup y
soporte para el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaria
Distrital de Salud.

Noventa y nueve millones trescientos sesenta y siete mil trescientos
ochenta pesos M/Cte ($99.367.380).

Cinco (5) meses.

Profesional Especializado Codigo 222 Grado 30 de la Direccion
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - TIC.

02 de noviembre de 2022.
N/A

01 de abril de 2023.

Noventa y nueve millones trescientos sesenta y siete mil trescientos
ochenta pesos M/Cte ($99.367.380).

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecucion del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones
y/o actividades estipuladas, se realizaron las siguientes:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se dio cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES: PRODUCTOS ENTREGADOS

1. Elaborar dentro de los cinco dias calendario a la | Se realizé la entrega de los siguientes documentos:
firma del acta de inicio el cronograma para la
transferencia de conocimiento, instalacion, | - KICK OFF ACS SECRETARIA DISTRITAL DE
configuracion y afinamiento del software ArcServe SALUD
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Backup, el cual debe ser aprobado por el
supervisor del contrato.

- PLAN DE TRABAJO
ARCSERVE SDS 2022

- Plan de trabajo capacitacion

- Cronograma Serv Actualizacion Agentes

- Doc Capacitacion ASBU R19 (1)

IMPLEMENTACION

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual\Documentos Desarrollo Contrato

Corporativa\Direccion

2. Entregar en el almacén general de la Secretaria
Distrital de Salud, ubicada en la Carrera 32 No.
12-81 el certificado de renovacién del
licenciamiento Arcserver Backup adquirido, de

acuerdo con las caracteristicas técnicas
establecidas en el Anexo 5. Ficha Técnica, las
cuales hacen parte integral del presente
documento

Certificado comprobante de Ingreso por mejora de
bienes No. 202300001 de 08/02/2023.

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe
Contractual\ingreso Almacen

Corporativa\Direccién
TIC\Contratacion
Backup\Etapa

3. Cumplir con todas las condiciones establecidas
en el Anexo 5. Ficha Técnica.

Software instalado, configurado y puesto en
funcionamiento con la actualizacion del software a la
uUltima version, capacitacion.

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento
Contractual\Documentos
Contrato\OneDrive_2023-02-15\01.
DOCUMENTACION REQUERIDA

Corporativa\Direccién
TIC\Contratacion
Backup\Etapa
Desarrollo

ArcServe

4. Asumir los gastos y costos que se generen con

Software instalado, configurado y puesto en

ocasion de la renovacion y puesta en | funcionamiento con la actualizaciéon del software a la
funcionamiento del licenciamiento ArcServe | Ultima versién, sin costos adicionales.
Backup.

5. Realizar las actividades de instalacion, | Software instalado, configurado y puesto en
configuracion, puesta en funcionamiento, | funcionamiento con la actualizacién del software a la

mantenimiento y soporte, estas actividades
deberan ser ejecutadas por personal calificado y
certificado con la experiencia necesaria en la
implementacion de los productos objeto del
contrato.

Gltima version.

Se conto con el Ingeniero certificado por el fabricante
para realizar la instalacion, configuracion 'y
actualizacion del software.

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe
Contractual\ingeniero Implementacién

Corporativa\Direccion
TIC\Contratacion
Backup\Etapa

6. Contar con acompafiamiento directo de un
Ingeniero certificado por el fabricante para la
actualizacion de versiones.

Se conto con el Ingeniero certificado por el fabricante
para realizar la instalacion, configuracion 'y
actualizacion del software.

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe
Contractual\ingeniero Implementacién

Corporativa\Direccion
TIC\Contratacion
Backup\Etapa

7. Realizar las citadas actividades en un horario
donde no se interrumpa la normal prestacion de
los servicios de red de la entidad.

Actividades realizadas en un horario en donde no se
interrumpié la prestacion de los servicios.

8. Coordinar previamente con el supervisor del
contrato, o el ingeniero de soporte de turno todo
soporte técnico a realizar, de tal manera que se
minimicen eventos que puedan generar
traumatismos en la normal prestacion de los
servicios de la entidad.

Plan de trabajo de implementacién y cronograma de
actualizaciones de agentes.

Ubicacion: O:\Subsecretaria
TIC\Contratacion TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual\Documentos Desarrollo Contrato

Corporativa\Direccién
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9. Prever los costos requeridos para atender
cualquier solicitud de soporte, transferencia de
conocimiento, traslados o insumos necesarios,
estos correran por cuenta del contratista durante
la ejecucién y la vigencia del contrato.

Actividades contractuales de soporte, transferencia de
conocimiento, traslados o insumos necesarios,
realizadas y sin costos adicionales.

10. El contratista debe ofrecer minimo 12 horas de
transferencia de Conocimiento para minimo
cuatro (4) personas de la Entidad.

Certificados de trasferencia de conocimiento para
cinco (5) personas de la Entidad.

Ubicacién: W2\O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion
TIC\Contratacién TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual\Documentos Desarrollo
Contrato\OneDrive_2023-02-15\01.
DOCUMENTACION REQUERIDA\04.
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE INSTALACION\4.,
CAPACITACIONES\02. CERTIFICADOS

11. Entregar certificado del licenciamiento de los
bienes adquiridos por 12 meses, a partir de la
fecha de entrega y recibo de los bienes a
satisfaccion por parte del supervisor.

Certificado del licenciamiento adquirido:

- License Certificate Arc Serve 3 MESES SDS -
9006017 - 2022_11 18 23 09 42

- License Certificate Arcserve 12 Meses CPC-
200361554

Ubicacioén: O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion
TIC\Contratacién TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual\Licencias ArcServe

12. Entregar la documentacion de la configuracion del
software instalado, en medio magnético, asi
mismo los manuales de funcionamiento, manual
de usuario y claves de los elementos ofertados y
adjudicados.

Documentacion de la configuracién del software
instalado, manuales de funcionamiento, manual de
usuario y claves de los elementos ofertados y
adjudicados, entregados.

Ubicacion: O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion
TIC\Contratacién TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual\Documentos Desarrollo
Contrato\OneDrive_2023-02-15\01.
DOCUMENTACION REQUERIDA\05.
DOCUEMNTACION

13. Cumplir con las Politicas de Seguridad de la
Informacion de la Secretaria Distrital de Salud y
con la preservacion de la integridad y
confidencialidad de la informacion institucional a
la cual llegare a tener acceso directamente o por
intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara
todas las medidas que sean necesarias para
impedir su duplicacion, sustraccion, divulgacion,
alteracion, ocultamiento o utilizacién indebida.

Documento de las Politicas de Seguridad de la
Informacion de la Secretaria Distrital de Salud,
enviadas al contratista y cumplidas.

Ubicacién: O:\Subsecretaria Corporativa\Direccion
TIC\Contratacion TIC\Contratacion
2022\Licenciamiento ArcServe Backup\Etapa
Contractual

14. Tener en cuenta que, dentro de las instalaciones
de la SDS, el grupo de trabajo del contratista
debera identificarse y portar su carné en un lugar
visible.

Durante el tiempo de ejecucion de las actividades
contractuales el personal de trabajo se identificé y
porto el documento de identificacién en un lugar
visible.

15. Cumplir todas las obligaciones que se deriven de
la naturaleza del Contrato, asi como todas las
normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que
se expidan posteriormente y que contemplen
aspectos relativos a la ejecucion del Contrato.

Obligaciones derivadas del desarrollo de las
actividades relativos a la ejecucion del Contrato,
cumplidas por el contratista.
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PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista, SUMINISTROS VARIOS Y ACCESORIOS IT, ha
recibido la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($99.367.380) incluido IVA por concepto de
la ejecucion del contrato, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Direccion
Financiera:

No. de pago valor pagado Observaciones

Primer pago $99.367.380 Unico pago correspondiente al 100%.

Total $99.367.380

Anticipo y forma de amortizacién: No Aplica.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y el Estado de
Cuenta expedido por la Direccién Financiera de esta Secretaria, donde se reflejan los pagos
realizados al CONTRATISTA SUMINISTROS VARIOS Y ACCESORIOS IT, arroja los
siguientes términos.

CONCEPTO VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL $99.367.380
VALOR TOTAL $99.367.380
VALOR TOTAL EJECUTADO $99.367.380
VALOR TOTAL PAGADO $99.367.380
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $0.0
SALDO A FAVOR DEL FFDS $0.0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS $0.0

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que el CONTRATISTA SUMINISTROS
VARIOS Y ACCESORIOS IT, ha recibido las sumas alli relacionadas, suma de las cuales se
efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacién de Aportes Certificacion del
Revisor Fiscal __ Representante Legal _X , presentadas por el CONTRATISTA
SUMINISTROS VARIOS Y ACCESORIOS IT, para el tramite de pago (s) durante la
ejecucion, se pudo verificar la correcta relacion entre las sumas cotizadas y el monto
pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad
Social Integral respecto de lo pagado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015,
Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demas normas que

las reglamenten o complementen.

ESTADO DE LAS GARANTIAS

A continuacion, se relaciona la garantia y demas pélizas que ampararon el
contrato/convenio debidamente aprobadas en plataforma del Secop Il, con los respectivos
amparos constituidos, considerando Unicamente los datos contenidos en la garantia inicial
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aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el Gltimo
certificado de modificacién aprobado:

Poliza N° 3463426-1 Expedida por: Suramericana

Amparo Vigencia Valor

Cumplimiento del Contrato desde 12/10/2022 hasta 12/09/2023 $ 14.905.107,00
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones

laborales desde 12/10/2022 hasta 12/03/2026 $ 9.936.738,00
Calidad del servicio desde 12/10/2022 hasta 12/09/2023 $ 14.905.107,00
Calidad y correcto funcionamiento de

los bienes desde 12/10/2022 hasta 12/09/2023 $ 14.905.107,00

GARANTIAS POSTCONTRACTUALES
No Aplica.
RECIBO A SATISFACCION DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS, segln corresponda:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA SUMINISTROS VARIOS Y
ACCESORIOS IT y recibido por esta Entidad a entera satisfaccion, de lo cual se da cuenta
con la firma del presente informe final de supervisién/interventoria, que formara parte
integral de la liquidacion.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:
No Aplica.

OTRA DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA LIQUIDACION

No Aplica.
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplié a satisfaccion con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o
productos estipulados.

K3

<> El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 15 dias del mes de agosto de 2023

™~ Firmado digitalmente por
%{}74 John Jairo Triana Hortua
% Fecha: 2023.08.15
~ 08:07:48 -05'00°
JOHN JAIRO TRIANA HORTUA
Profesional Especializado Cdédigo 222 Grado 30
Supervisor

Elaboré: J. Triana
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