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1. DATOS DEL SUPERVISOR
Fecha 24 de octubre de 2025
Nombre Daniela Lopez Cardona
Dependencia Subdireccién Administrativa y de Talento Humano
Cargo Subdirectora Administrativa y de Talento Humano

Periodo al que corresponde el informe

Del 16 de septiembre al 4 de octubre de 2025

Informe N°.

04

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Numero de contrato

CD-42-2025

Tipo de contrato

Contratacion Directa

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA
PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS RADIALES DEL MEDIO DE
COMUNICACION COMUNITARIA VOZ DE LA 6, EN RELACION CON EL
CONVENO ENV-07-09-0367-25 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL MEDIO DE LA COMUNICACION COMUNITARIA
EN LA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Contratista ASOREDES

Fecha del contrato Mayo 2025

NIT del contratista 900203806

Valor Inicial Contrato $88.831.120
Garantias N/A

Fecha de inicio 12 de mayo de 2025
Prorroga N/A

Suspensién N/A

Terminacion anticipada N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripcion del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestacion del servicio, acorde a
las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestacion de servicios personales)

Las evidencias del contrato reposan en el secop Il y en OneDrive de la supervisora y contratista

https://cefitnet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit edu_co/En-

yt3YUeaZBvgLDFo5TbnMBub2fwXVJIz4KIcb uLyWw?e=Y8CMI{C

Descripcion de actividades desarrolladas en el periodo

Obligaciones contractuales

Obligaciones cumplidas Evidencia

E

FIMAMJ|J|AS OND

Produccion y edicion de 72 horas de programas
radiales del medio de comunicacidon comunitaria
Voz de la 6 de la zona 6 del Municipio de
Envigado, en la emisora comunitaria.

Durante el periodo
reportado el
contratista produjo y
emitio tres (3)
programas radiales
de dos horas cada
uno, para un total de
6 horas de
contenido emitido a
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través de la emisora
comunitaria Magna
Stereo 97.6 FM, los
dias: 20y 27 de
septiembre. El 4 de
octubre

Los programas estan
alojados y
disponibles para
consulta publica en
el siguiente enlace:

https://cefitnet-
my.sharepoint.com
[:f:/g/personal/astri
d delgado cefit e
du_co/En-
yt3YUeaZBvgLDF
05TbnMBub2fwXV
J1z4Klcb 9uLyWw
?e=B0OxVFJ

Produccion y emisién de dieciséis (16) horas de
programas radiales remotos; ocho (8) programas
remotos de dos (2) horas en la emisora
comunitaria

Durante el periodo
se realiz6 1
programa de 2 horas
emitidos el dia 28 de
septiembre y
realizado desde
escenarios
comunitarios en la
zona 6

https://cefitnet-
my.sharepoint.com/:
f:/g/personal/astrid
delgado cefit edu ¢
o/En-
yt3YUeaZBvglLDFo5
TbnMBub2fwXVJlz4
Klcb 9uLyWw?e=B
OxVFEJ
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Produccién y emision de setenta y dos (72) horas
de programas radiales en una emisora
comunitaria; cincuenta y seis (56) horas en
estudio y dieciséis (16) horas en remoto, para un
total de 36 programas radiales.

En total, se han
ejecutado a la fecha
52 horas de
contenido radial,
entre emisiones en
estudio y remotas,
correspondientes a
los primeros avances
del total de 72 horas
proyectadas (56 en
estudioy 16 en
remoto) segun el
contrato.

Alimentar en el SECOP Il en la fase de ejecucién
del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o
factura radicada, dentro de los tiempos
estimados por la norma.

En el marco del
seguimiento
realizado al contrato
CD-42-2025, desde
la supervision del
CEFIT se verifico
que el contratista ha
iniciado el proceso
de alimentacion de
la plataforma
SECOP Il en la fase
de ejecucion
contractual,
conforme a lo
establecido en la
normativa vigente.
La informacion
correspondiente a
las cuentas de
cobro, soporte
documental y demas
requisitos ha sido
diligenciada de
manera oportuna por
el contratista,
permitiendo la
trazabilidad y la
transparencia del
proceso contractual.
A la fecha del
presente informe, el
proceso continua en
ejecucion segun los
tiempos
administrativos
previstos.

Observaciones de Seguimiento:
1. Seguimiento a Riesgos:
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Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el
mes de septiembre - octubre de 2025:

errores por parte del
contratista.

cumplimiento de las
actividades del contrato.

garantizar el cumplimiento
de las actividades
programadas de forma
oportuna.

DESCRIPCION CONSENCUENCIA CONTROL SEGUIMIENTO
Incumplimiento en las Retraso en el Supervision del trabajo Durante el periodo
actividades establecidas cumplimiento de las realizado/ evaluado, no se
en el contrato. actividades de los requerimientos al evidenciaron

procesos en las areas contratista incumplimientos por
contratadas. .
parte del contratista. Las
actividades
programadas
(producciéon y emision
de programas radiales)
se desarrollaron
conforme al
cronograma. La
supervision realizd
seguimiento
permanente y se
mantuvo comunicacién
fluda con el equipo
ejecutor.
Fallas presentadas en la Reprocesos Realizar acompafiamiento | No se reportaron fallas
operacion del contrato por | administrativos en el al contratista para técnicas ni

administrativas
atribuibles al contratista.
Los productos radiales
fueron entregados en
calidad y dentro del
plazo. Desde el CEFIT
se realizd
acompafamiento
continuo para resolver
inquietudes operativas y
asegurar una ejecucion
fluida.

Dificultades y retraso en la
ejecucioén y plazo del
contrato.

Reprocesos
administrativos en el
cumplimiento de las
actividades del contrato.

Hacer seguimiento a los
tiempos establecidos,
para dar cumplimiento a la
fecha de entrega.

A la fecha no se han
registrado retrasos en
las entregas. Las
emisiones se han
realizado en las fechas
programadas. La
supervision del CEFIT
verificd el cumplimiento
de las  actividades
previstas y el inicio de la
alimentacion del
SECOP Il conforme a lo
establecido. Se
continuara con el control
de tiempos para evitar
desviaciones.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de septiembre - octubre

de 2025 no se han materializado.
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Verificacion de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades

Bienes contratados (cuadro de cantidades)

Cantidad | Cumple
entregada | fichas
a la fecha |técnicas

Cantidad
contratada

anticipadas de los contratos.

Emitir recomendacion sobre las solicitudes de prérroga, adicion, suspension, modificacion o terminacion

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Rubro presupuestal

Honorarios y servicios

No CDP — INICIAL

102 del 25 de abril de 2025

No RDP — INICIAL

105 del 12 de mayo de 2025

Valor inicial de contrato $88.831.120
Valor de la cuenta de cobro $5.035.485
Saldo pendiente por cancelar $57.096.175

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO

Sl NO NOVEDADES
APLICA | APLICA
Informe de actividades (solo para contratos de prestacién de X
Servicios)
Cuenta de cobro y/o factura X
Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se X
evidencia el periodo de cotizacion y el valor pagado y datos del
cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de
seguridad social y parafiscales o certificado de pago
La consulta realizada en el sistema de informacion del X
FOSYGA (solo para contratos de prestacion de servicios
Requerimiento al contratista, si es el caso X

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Sl

Observaciones por las cuales no se

NO autoriza el pago.

X

T 1 anaalspenc.

Daniela Lopez Cardona

Subdirectora Administrativa y de Talento Humano

Supervisor




