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1. DATOS DEL SUPERVISOR 

Fecha 20 de noviembre de 2025 

Nombre Daniela López Cardona 

Dependencia Subdirección Administrativa y de Talento Humano 

Cargo Subdirectora Administrativa y de Talento Humano 

Periodo al que corresponde el informe Del 05 de octubre al 13 de noviembre de 2025 

Informe N°. 05 

 

 

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO 

Numero de contrato CD-42-2025 

Tipo de contrato Contratación Directa 

 

 

Objeto del contrato 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIALES DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA VOZ DE LA 6, EN RELACIÓN CON EL 
CONVENO ENV-07-09-0367-25 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL MEDIO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
EN LA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 

Contratista ASOREDES 

Fecha del contrato Mayo 2025 

NIT del contratista 900203806 

Valor Inicial Contrato $88.831.120 

Garantías N/A 

Fecha de inicio 12 de mayo de 2025 

Prorroga N/A 

Suspensión N/A 

Terminación anticipada N/A 

 

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO 

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a 
las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales) 

 

Las evidencias del contrato reposan en el secop II y en OneDrive de la supervisora y contratista 
https://cefitnet-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/IgBCCSz7oyKeQ4qrwMWi5LBTATP0IIknOOY56fF18

e35Qfs?e=gaSvt0 

Descripción de actividades desarrolladas en el periodo 

Obligaciones contractuales 
Obligaciones cumplidas Evidencia 

E F M A M J J A S O N D  

             Durante el periodo 

Producción y edición de 72 horas de programas 
radiales del medio de comunicación comunitaria 
Voz de la 6 de la zona 6 del Municipio de 
Envigado, en la emisora comunitaria. 

reportado el 
contratista produjo y 
emitió cinco (5) 
programas radiales 
de dos horas cada 

 uno, para un total de 
 10 horas de 
 contenido emitido a 
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             través de la emisora 
comunitaria Magna 
Stereo 97.6 FM y 
programas remotos  
 

Producción y emisión de cincuenta y seis (56) 
horas programas radiales; veintiocho (28) 
programas de dos (2) horas en la emisora 
comunitaria 

            El contratista 
produjo 4 
programas radiales 
de dos horas cada 
uno los días 
Emitidos los días 
18 y 25 de octubre. 
El 1 y 8 de 
noviembre 
a través de la 
emisora 
comunitaria Magna 
Stereo 97.6 F.M del 
Municipio de 
Envigado 

 

Producción y emisión de dieciséis (16) horas de 
programas radiales remotos; ocho (8) programas 
remotos de dos (2) horas en la emisora 
comunitaria 

            Durante el periodo 
se realizó 1 
programa de 2 
horas Emitido el día 
26 de octubre y 
realizado desde 
escenarios 
comunitarios en la 
zona 6  
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Producción y emisión de setenta y dos (72) horas 
de programas radiales en una emisora 
comunitaria; cincuenta y seis (56) horas en 
estudio y dieciséis (16) horas en remoto, para un 
total de 36 programas radiales. 

            En total, se han 
ejecutado a la fecha 
62 horas de 
contenido radial, 
entre emisiones en 
estudio y remotas, 
correspondientes a 
los primeros avances 
del total de 72 horas 
proyectadas (56 en 
estudio y 16 en 
remoto) según el 
contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución 
del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o 
factura radicada, dentro de los tiempos 
estimados por la norma. 

            En el marco del 
seguimiento 
realizado al contrato 
CD-42-2025, desde 
la supervisión del 
CEFIT se verificó 
que el contratista ha 
iniciado el proceso 
de alimentación de 
la plataforma 
SECOP II en la fase 
de ejecución 
contractual, 
conforme a lo 
establecido en la 
normativa vigente. 
La información 
correspondiente a 
las cuentas de 
cobro, soporte 
documental y demás 
requisitos ha sido 
diligenciada de 
manera oportuna por 
el contratista, 
permitiendo la 
trazabilidad y la 
transparencia del 
proceso contractual. 
A la fecha del 
presente informe, el 
proceso continúa en 
ejecución según los 
tiempos 
administrativos 
previstos. 

Observaciones de Seguimiento: 
1. Seguimiento a Riesgos: 
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Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el 
mes de Octubre - noviembre de 2025: 

 

DESCRIPCIÓN CONSENCUENCIA CONTROL SEGUIMIENTO 

Incumplimiento en las 
actividades establecidas 
en el contrato. 

Retraso en el 
cumplimiento de las 
actividades de los 
procesos en las áreas 
contratadas. 

Supervisión del trabajo 
realizado/ 
requerimientos al 
contratista 

Durante  el  periodo 
evaluado,   no  se 
evidenciaron 
incumplimientos  por 
parte del contratista. Las 
actividades 
programadas 
(producción y emisión 
de programas radiales) 
se desarrollaron 
conforme       al 
cronograma. La 

supervisión  realizó 
seguimiento 
permanente y  se 
mantuvo comunicación 
fluida con el equipo 
ejecutor. 

Fallas presentadas en la 
operación del contrato por 
errores por parte del 
contratista. 

Reprocesos 
administrativos en el 
cumplimiento de las 
actividades del contrato. 

Realizar acompañamiento 
al contratista para 
garantizar el cumplimiento 
de las actividades 
programadas de forma 
oportuna. 

No se reportaron fallas 
técnicas ni 
administrativas 
atribuibles al contratista. 
Los productos radiales 
fueron entregados en 
calidad y dentro del 
plazo. Desde el CEFIT 
se   realizó 
acompañamiento 
continuo para resolver 
inquietudes operativas y 
asegurar una ejecución 
fluida. 

Dificultades y retraso en la 
ejecución y plazo del 
contrato. 

Reprocesos 
administrativos en el 
cumplimiento de las 
actividades del contrato. 

Hacer seguimiento a los 
tiempos establecidos, 
para dar cumplimiento a la 
fecha de entrega. 

A la fecha no se han 
registrado retrasos en 
las entregas. Las 
emisiones se han 
realizado en las fechas 
programadas.   La 
supervisión del CEFIT 
verificó el cumplimiento 
de las actividades 
previstas y el inicio de la 
alimentación del 
SECOP II conforme a lo 
establecido.  Se 
continuará con el control 
de tiempos para evitar 
desviaciones. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de octubre - noviembre 
de 2025 no se han materializado. 
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Verificación de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades 

 
Bienes contratados (cuadro de cantidades) 

Cantidad 
contratada 

Cantidad 
entregada 
a la fecha 

Cumple 
fichas 
técnicas 

    

Se realizó un ajuste en las facturas presentadas por el contratista, toda vez que en las cuatro cuentas de 
cobro anteriores este facturó únicamente una (1) hora por cada programa, cuando cada programa tiene 
una duración real de dos (2) horas, según se evidencia en los registros correspondientes. Así mismo, se 
verifica que los cobros efectuados se ajustan a la hora establecida en la propuesta económica presentada 
por el contratista y anexada a los pliegos del contrato. 
 
Adicionalmente, se requiere una adición por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 
($360.000) M.L., debido a un error administrativo en la adjudicación del contrato, el cual se formalizó por 
un valor inferior al ofertado inicialmente por el contratista. No obstante, se confirma que el recurso se 
encuentra respaldado en el CDP No. 102 del 25 de abril de 2025. 
 

 

 
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Rubro presupuestal Honorarios y servicios 

No CDP – INICIAL 102 del 25 de abril de 2025 

No RDP – INICIAL 105 del 12 de mayo de 2025 

Valor inicial de contrato  $88.831.120  

Valor de la cuenta de cobro $43.511.755 

Saldo pendiente por cancelar $19.652.825 

 

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO 

 SI 
APLICA 

NO 
APLICA 

NOVEDADES 

Informe de actividades (solo para contratos de prestación de 
servicios) 

X   

Cuenta de cobro y/o factura X   

Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se 
evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del 
cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de 
seguridad social y parafiscales o certificado de pago 

X   

La consulta realizada en el sistema de información del 
FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios 

 X  

Requerimiento al contratista, si es el caso  X  

 

 
6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION 

SI NO 
Observaciones por las cuales no se 
autoriza el pago. 

X   

 

Daniela López Cardona 
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano 
Supervisor 


