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OBJETIVO 

HORA FINAL 

• Por medio de la presente se realiza la visita preliminar con el fin de identificar las actividades y/o
cantidades a ejecutar con el fin de realizar el diagnostico preliminar, a su vez, definir los aspectos
iniciales previo al inicio.

ORDEN DEL DIA 

1. Visita al lugar de ejecución de obra, casa Atrapasueños.
2. Inspección visual y toma de medidas.
3. Socialización de obligaciones iniciales y establecimiento de plazos y compromisos.

CONTENIDO 

Siendo las 9:30 a.m del día 3 de septiembre de 2025, se procede con: 

Se reúnen en las instalaciones del ICBF Regional Boyacá, el contratista de obra y la doctora Nancy 
Clemencia Puerto Tovar, en calidad de supervisora en conjunto con su profesional de apoyo, con el fin de 
hacer presentación formal de las partes y actividades a ejecutar. 

Una vez realizada la presentación se determinan las necesidades a satisfacer y las obligaciones e 
información preliminar previo al inicio de actividades. De igual manera, se revisaron los precios ofertados 
y se determinó de manera clara que el porcentaje de AIU para el presente proceso es del 24% equivalente 
a ala administración, el 1 % a imprevistos y el 5% correspondiente a utilidades, para un total del 30%. 

Posterior a dicha revisión y requisitos previos, se procedió a la visita en campo hacia la casa atrapasueños, 
en donde se identificaron las diferentes necesidades que se venían presentando y por consiguiente se 
tomaron medidas y las respectivas evidencias con el fin de realizar el diagnostico inicial. 
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