MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE
MODIFICACION O SUSPENSION CONTRACTUAL

Codigo: CTN-F-009 Version: 004

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO Y
NUMERO

Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 368 de
2025

CONTRATISTA

JULIA ADRIANA TELLEZ VANEGAS C.C. 52.508.093

MODIFICACIONES
REALIZADAS (en caso

que aplique)

CESION DEL CONTRATO No 368 de 2025 CEDENTE: JULIA
ADRIANA TELLEZ VANEGAS CESIONARIO: ANDRES RICARDO
GARZON LAMUS C.C. 1.032.392.949

FECHA DE
TERMINACION ACTUAL

21/12/2025

VALOR ACTUAL

OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000,00) M/CTE incluidos
los impuestos a que haya lugar.

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION

Adicidon y prorroga

VALOR ADICIONAR

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) M/CTE

FORMA DE PAGO

“No Aplica”

El plazo de ejecucidon de prorrogara es hasta el 31 de diciembre de

PRORROGA

ORROG 2025.
SUSPENSION “No Aplica”
REDUCCION “No Aplica”

OTRA MODIFICACION

El contratista debera ampliar la vigencia y cobertura de la
garantia de cumplimiento constituida para el contrato, de
conformidad con la adicion y proérroga estipulada en el presente
documento.

AFECTACION
PRESUPUESTAL

La adicién se imputara al (CDP 22325 del 2025-02-18)

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Que el dia 22 de febrero de 2025, se suscribié el contrato de prestaciéon de servicios
Profesionales No. 368 de 2025 con JULIA ADRIANA TELLEZ VANEGAS y que la contratista
mediante radicado No. 20253031257452 del 23 julio de 2025 solicitd al supervisor del
contrato la cesion del mismo, el cual fue cedido a ANDRES RICARDO GARZON LAMUS
mediante memorando No 2025133011223 del 06 de agosto del 2025, con el objeto de
“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GENERACION DE CONTENIDOS QUE
REQUIERA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES, A NIVFI RFGIQNAI, EN CUMPI IMIFNTQ DFEI Pl AN DF DEFSARRQI I Q,_CON
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ENFASIS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO
(RUNT)”.

Que, de acuerdo con la Clausula 2) del documento complementario del contrato de
prestacién de servicios Profesionales N° 368 de 2025, el plazo de ejecucion del contrato se
fijo hasta por diez (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, previo perfeccionamiento, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion, situacion que se consolidd el 22 de febrero de 2025, de acuerdo con lo indicado
en el memorando interno con radicacién No. 20251330029473 del 4 de marzo de 2025.

Que, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4) del mencionado documento, el
valor del contrato se fij6 hasta por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($
80.000.000,00) M/CTE incluido los impuestos a que haya lugar.

Que, en atencidén a que la necesidad planteada por el area persiste, se requiere dar
continuidad para ejecutar actividades transversales desde el grupo estratégico de
comunicaciones en el proceso de realizaciéon de piezas audiovisuales requeridas con el fin
de comunicar y visibilizar las acciones ejecutadas por el viceministerio de transporte, todo
ello con el fin de garantizar la ejecucién de metas y actividades asociadas al proyecto
denominado “ADMINISTRACION GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACION PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE A NIVEL
NACIONAL?”.

Que, de conformidad con lo expuesto y en aplicacion del principio de planeacién, se
proyecta la necesidad de adicionar al valor del contrato de prestacion de servicios
Profesionales N.2 368 de 2025 en la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($2.400.000) M/CTE, asi como prorrogar su plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de
2025, con el fin de garantizar la continuidad en la prestacién del servicio y la ejecucién de
las actividades requeridas para el cumplimiento de las metas institucionales.

Que el valor de la mencionada adicion cuenta con amparo presupuestal en el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 22325 del 2025-02-18.

Que la adicidon planteada no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en
SMLMV de acuerdo con lo estipulado en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

Que, por lo expuesto, se considera procedente y conveniente la adicién y prorroga del
Contrato de Prestacion de Servicios No. No 368 de 2025, en los términos anteriormente
sefialados.

Que, en tal virtud y contando con el aval de la supervisidon, se solicita adelantar el tramite
correspondiente para la adicion y prorroga del citado contrato de prestacion de servicios
Profesionales.

De acuerdo con lo anterior, se solicita la modificacion de las clausulas segunda y cuarta del
contrato No. 191 de 2025 en los siguientes términos:
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PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion; y, en consecuencia,
modificar la clausula segunda la cual quedara asi:

“2. El plazo de ejecucidn serd hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecucién, previo perfeccionamiento”

ADICION: Adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS ($2.400.000) M/CTE, y en consecuencia, modificar la clausula cuarta la cual
quedara asi:

“4, El valor del contrato serd hasta por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($82.400.000), incluidos los impuestos a que haya
lugar”

GARANTIAS: El contratista se obliga a ampliar las garantias que amparan el contrato de
prestacién de servicios Profesionales N.2 368 de 2025 de conformidad con la presente
modificacion.

Copia documento complementario contrato 368 de 2025

Copia del Memorando No. 20251330029473 de comunicacién de
ANEXOS requisitos de ejecucion y 20251330111223 de cesidn contrato

CDP 22325 del 2025-02-18

Documentos contratista

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)

I\C G"JO orafﬂ'cks
LUIS MORANTES AFRICANO

Coordinador Grupo Estratégico de Comunicaciones

Proyectd: Andrés Sanchez, profesional especializado.
Dayana Gonzalez, secretaria.
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