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NUMERO DEL CONTRATO: 299 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS YAMEL ROJAS ORTIZ
CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Directora de Gestion de Recursos con Delegacion en la Supervision de Programas y Proyectos Privados financiados SGR.-
ejecutores Naturaleza Privada. Resolucién No. 0477 del 15 de julio de 2025
DEPENDENCIA: Equipo Supervision Proyectos SGR
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 03 de octubre de 2025
PERIODO DEL INFORME: OCTUBRE: 01 a 03 de octubre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la supervisién en el seguimiento y generacién de alertas e indicadores de los proyectos de inversién ejecutados por entidades de naturaleza
juridica privadas de la Asignacién para la Ciencia, Tecnologia e Innovacion, financiados con recursos del Sistema General de Regalias.

OBLIGACIONES GENERALES
ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRODUCTOS MEDIO DE VERIFICACION*2
PERIODO ENTREGADOS*!

Informe de actividades de 01 | Las evidencias se encuentran en la ruta:
2.2.1.1. Presentar los informes necesarios y de acuerdo | Se presenta informe de actividades de | al 03 de octubre de 2025, | https:/drive.google.com/drive/folders/1Bi

con los requerimientos del supervisor del contrato. acuerdo con los requerimientos del supervisor. | segin forma de pago y las | 7I3NmjtbMZVd5XKYL5uLIEAK90rV0?us
obligaciones del contrato. p=sharing

1 Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos especificos
2 El medio de verificacion corresponde a: Ntmero de radicado de Orfeo, Nimero del Expediente Virtual o lugar donde se puede acceder a la informacion que soporta la actividad realizada.



https://drive.google.com/drive/folders/1Bi7l3NmjtbMZVd5XKYL5juLlEAK90rV0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bi7l3NmjtbMZVd5XKYL5juLlEAK90rV0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bi7l3NmjtbMZVd5XKYL5juLlEAK90rV0?usp=sharing
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2.2.1.2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y presentar los respectivos
comprobantes de pago periddico al supervisor, conforme lo
establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las
Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los
Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, la Ley 1955 de
2019 y las demas normas que las adicionen,
complementen o modifiquen.

Se cumple con las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral
conforme a la normatividad vigente.

Certificado de pago de aportes
a seguridad social

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1es
K-z5xOnEnYP36MVIZJINW-zSelhib-

?usp=sharing

2.2.1.3. Cumplir con el objeto del contrato con plena
autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun
tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno entre
EL/LA CONTRATISTA y el Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion.

Se cumple el objeto del contrato con plena
autonomia técnica y administrativa, por lo
tanto, no existe ningun tipo de subordinacién,
ni vinculo laboral.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.4. Constituir y allegar la garantia requerida, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Se entrega garantia requerida,
suscripcion del contrato.

para la

Se anexa poliza de
cumplimiento del contrato, con
recibo de pago y factura.

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/16a
t57Rb-
yXKD6J66Ft0V5uwJMRXKLV8?usp=sha
rin

2.2.1.5. Suscribir oportunamente el acta de inicio del
contrato y el acta de liquidacion (si a ello hubiere lugar).

Se suscribe el acta de inicio del contrato con
fecha 04 de abril de 2025.

Se adjunta el acta de inicio del
contrato 299-2025.

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/16x
31Q-
kvx_nZxXdrz58m700bmOLdwOy4?usp=
sharing

2.2.1.6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le
imparta el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion a
través de la supervision, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

Se atienden los requerimientos, instrucciones
ylo recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el Ministerio
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion a través
de la supervisidn, para una correcta ejecucion
y cumplimiento de sus obligaciones

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.



https://drive.google.com/drive/folders/1esK-z5xOnEnYP36MVIZJfNW-zSelhjb-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1esK-z5xOnEnYP36MVIZJfNW-zSelhjb-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1esK-z5xOnEnYP36MVIZJfNW-zSelhjb-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16at57Rb-yXKD6J66Ft0V5uwJMRXKLvf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16at57Rb-yXKD6J66Ft0V5uwJMRXKLvf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16at57Rb-yXKD6J66Ft0V5uwJMRXKLvf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16at57Rb-yXKD6J66Ft0V5uwJMRXKLvf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16x31Q-kvx_nZxXdrz58m7oObm0LdwOy4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16x31Q-kvx_nZxXdrz58m7oObm0LdwOy4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16x31Q-kvx_nZxXdrz58m7oObm0LdwOy4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16x31Q-kvx_nZxXdrz58m7oObm0LdwOy4?usp=sharing
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2.2.1.7. Entregar a la supervision del Contrato los informes
que se soliciten sobre cualquier aspecto ylo resultados
obtenidos cuando asi se requiera.

Se presenta informe de actividades de
acuerdo con los requerimientos del supervisor.

Informe del periodo

Reportes de gestion del
equipo de supervisién

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1uP
STAW93CSKoY0SSahs6mQ1JTIQL5VcB

?usp=sharing

2.2.1.8. Presentar para cada pago la cuenta de cobro de
conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de ejecucién de las
obligaciones estipuladas en el contrato.

Se generé cuenta de cobro e informe de
ejecucion de las obligaciones para el periodo
correspondiente

Informe de contratista
Cuenta de cobro (01 al 03 de
octubre de 2025)

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tl
KjaFlcxGZrusw89bOhRGE9VI-
Mkc2J?usp=sharing

2.2.1.9. Gestionar y mantener actualizado diariamente los
tramites asignados por el supervisor del contrato mediante
el Sistema de Gestién Documental (ORFEO o el que haga
sus veces). De igual forma mantener actualizado vy
organizado todo el acervo documental o archivos fisicos o
electronicos o digitales que se hayan generado en
cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las
normas y politicas archivisticas del Ministerio.

Se gestiona y mantiene actualizado
diariamente los tramites asignados por el
supervisor del contrato mediante el Sistema
de Gestion Documental (ORFEO y AZ Digital
en cuanto a gestion de PQRSD).

Pantallazo AZ digital PQRSD
octubre 2025 y Reporte de
base de datos de PQRSD
asignadas para el periodo
reportado

Si bien en base de datos de
ST se identifica como
pendiente de respuesta el
RAD 20250025248R, a este
se da respuesta mediante
RAD de salida 20250042522S

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1bP
ufnj7nFCm4r8FH15LTb _M5nZXLQ05Z7?

usp=sharing

2.2.1.10. El contratista manifiesta que, en el evento de
recibir ingresos en forma simultanea provenientes de la
ejecucion de varias actividades o contratos, las
cotizaciones correspondientes seran efectuadas por cada
uno de los ingresos percibidos de conformidad con la
normatividad aplicable.

Se manifiesta que para el periodo reportado
entre los dias 01 al 03 de octubre no he
recibido ingresos de manera simultanea.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.11. Cumplir con las directrices y con la politica de
gestion documental adoptadas por la Entidad para el
control de los registros de informacion y en consecuencia
deberd garantizar la implementacién permanente de los

Se cumple con las directrices y politica de
gestion documental.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.



https://drive.google.com/drive/folders/1uPsTAW93CSKoY0SSahs6mQ1JTlQL5VcB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uPsTAW93CSKoY0SSahs6mQ1JTlQL5VcB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uPsTAW93CSKoY0SSahs6mQ1JTlQL5VcB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIKjaFIcxGZrusw89bOhRGE9vI-Mkc2J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIKjaFIcxGZrusw89bOhRGE9vI-Mkc2J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TIKjaFIcxGZrusw89bOhRGE9vI-Mkc2J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bPufnj7nFCm4r8FH15LTb_M5nZXLQ05Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bPufnj7nFCm4r8FH15LTb_M5nZXLQ05Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bPufnj7nFCm4r8FH15LTb_M5nZXLQ05Z?usp=sharing
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instrumentos archivisticos, buenas préacticas, estandares
nacionales e internacionales, normativa en materia de
administracion de archivos y gestion documental y acceso
a la informacién publica para la creacién y control de
registros durante el ciclo de vida de la informacién puesta
a su disposicién para la prestacion del servicio objeto de
este contrato.

2.2.1.12. Cumplir con las directrices establecidas en el
sistema de gestion de calidad y en consecuencia
garantizar la implementacién permanente de los requisitos

Se cumple con las directrices establecidas en
el sistema de gestion de calidad y se garantiza
la implementacion permanente de los

No se genera evidencia para

No se genera evidencia para el periodo

de optimizacién, documentos, indicadores, riesgos, | requisitos de optimizacién, documentos, | el periodo reportado. reportado.
acciones correctivas y preventivas, etc., segun | indicadores, riesgos, acciones correctivas y
corresponda. preventivas

2.2.1.13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que
no estd incurso en causal de inhabilidad o de
incompatibilidad.

Manifiesto no estar incurso en ninguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad para el
desarrollo del presente contrato.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.14. Se deja constancia que para la fecha de firma del
presente contrato se consulté el “Boletin de responsables
fiscales” vigente, sin que aparezca alli registrado la
contratista.

Para la fecha de firma del presente contrato se
consulté el “Boletin de responsables fiscales”
vigente, sin que aparezca alli registrado la
contratista.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.15. Presentar un informe mensual al supervisor con
la descripcion detallada de las actividades realizadas con
los respectivos soportes, en el formato definido por el
Ministerio.

Se presenta el informe mensual al supervisor
con la descripcién detallada de las actividades
realizadas con los respectivos soportes, en el
formato definido por la entidad.

Informe de actividades (01 al
03 de octubre de 2025)

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1pj
gxJcDk2GUfA|9Tdigsn-
Fm4tJ7Ejpo?usp=sharing

2.2.1.16. Entregar un informe al supervisor del contrato
una vez finalice el plazo de la ejecucion, el cual debe
contener un reporte sobre el Sistema de Gestidn
Documental asignado (ORFEO o el que haga sus veces),
las actividades pendientes de resolver, asi como la
relacion y entrega de los archivos fisicos y magnéticos que
se hubieren generado durante la ejecucion del contrato.

Se entrega Informe final de ejecucion para el
contrato 0299-2025 desarrollado entre el 04
de abril al 03 de octubre de 2025

Informe final de ejecucién
Reporte general de proyectos
en seguimiento

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1sf
4PGWjQNKXbRBOTHKOSXS2xOyxm{B2

X?usp=sharing

2.2.1.17. No divulgar, sin la previa autorizacién del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, la

No se ha divulgado informacion conocida en
razén del desarrollo y ejecucidn del presente

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.



https://drive.google.com/drive/folders/1pjgxJcDk2GUfAj9Tdiqsn-Fm4tJ7Ejpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pjgxJcDk2GUfAj9Tdiqsn-Fm4tJ7Ejpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pjgxJcDk2GUfAj9Tdiqsn-Fm4tJ7Ejpo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sf4PGWjQNKXbR8OTHK0SXS2xOyxmfB2x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sf4PGWjQNKXbR8OTHK0SXS2xOyxmfB2x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sf4PGWjQNKXbR8OTHK0SXS2xOyxmfB2x?usp=sharing
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informacién conocida en razén del desarrollo y ejecucion
del presente contrato, la cual tendra el caracter de
confidencial, durante y después de su vigencia. Esta
informacién podra ser usada Unica y exclusivamente en el
desarrollo y ejecucion del presente contrato, por lo tanto,
no podra ser destinada a un proposito diferente.

contrato.

2.2.1.18. Guardar estricta reserva sobre toda Ia
informacién y documentos que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga caracter de publica.
En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun medio
dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa
autorizacién escrita del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovacioén.

No se ha divulgado informacion conocida en
razén del desarrollo y ejecucidn del presente
contrato y se ha guardado confidencialidad
sobre la informacién y documentos que he
conocido durante el periodo del presente
informe.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.19. Mantener correctamente actualizados cada uno
de los sistemas de informacion que maneje en desarrollo
de su actividad.

Se mantiene actualizado cada uno de los
sistemas de informacién asignados

Matriz de radicacién de
informes /  Matriz de
Seguimiento Mensual octubre
2025 | Matriz de informes
integrales para revision y firma
octubre 2025 / Matriz de
Seguimiento Mesas técnicas
2025 / Dashboard equipo SGR
[ Derrotero  control de
memorandos

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/125

XA2sXDgm-
3GLG9pb6590ZK2c0PfAl_?usp=sharing

2.2.1.20. Cumplir con las directrices del Sistema de
Gestion de Seguridad de la Informacion y el manual de
Politicas de Seguridad de la Informacién, adoptadas por la

entidad, propendiendo por la proteccion de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion.

Se cumplié con las directrices del sistema de
Gestion de Seguridad de la Informacion vy el
Manual de Politicas de Seguridad de la
Informacion.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.21. Devolver al Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién, una vez finalizada la ejecucién del contrato el
camnet de identificacién y acceso a las instalaciones del

Se adjunta formato de devolucién de bienes y
gestion de cuentas

Se adjunta formato de
devolucidn de bienes y gestion
de cuentas

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1R
aynWur7jX877phz1AVKEeGbYhGrwvyN

5



https://drive.google.com/drive/folders/125XA2sXDqm-3GLG9pb65q0ZK2c0PfAI_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/125XA2sXDqm-3GLG9pb65q0ZK2c0PfAI_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/125XA2sXDqm-3GLG9pb65q0ZK2c0PfAI_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqynWur7jX877phz1AVKEeGbYhGrwvyN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RqynWur7jX877phz1AVKEeGbYhGrwvyN?usp=sharing
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Ministerio como contratista y los documentos que en
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente
todos los archivos que se hayan generado en
cumplimiento de sus obligaciones.

?usp=sharing

2.2.1.22. Utilizar la imagen del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia € Innovacion de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita
de las partes ningun funcionario podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

No se utilizé la imagen del Ministerio de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de acuerdo
con los lineamientos establecidos por éste.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.23. La informacion obtenida y generada, no podra
cederse, transmitirse o divulgarse a terceros sin el
consentimiento  previo del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion, salvo que tales acciones se
requieran para el cumplimiento exclusivo de las
obligaciones surgidas con ocasion del presente contrato.

Se cumplié con la obligacién de no ceder,
transmitir o divulgar a terceros sin el
consentimiento previo del Ministerio.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.24. En caso de que proceda el registro y asignacion
de una firma digital, usarla dentro de los limites impuestos
por el objeto y las obligaciones del presente contrato.

No procede el registro y asignacion de una
firma digital.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.25. Cumplir con las politicas, protocolos y demas
normatividad interna adoptada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién, para los siguientes temas:
bioseguridad, convivencia laboral, uso de los recursos
ambientales y publicos, racionamiento del agua y la
energia, racionamiento de papel, normas sobre
parqueaderos, manejo de Desechos residuales, politicas
de reciclaje, entre otros.

Se cumplio con la obligacién de Cumplir con
las politicas, protocolos y demés normatividad
interna adoptada por el Ministerio.

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.26. Dar buen y correcto uso a los bienes muebles
tangibles e intangibles que hayan sido utilizados para el
reporte de informacién y desarrollo de las obligaciones
contratadas.

Se cumplié con la obligacién de dar buen y
correcto uso a los bienes muebles tangibles e
intangibles,

No se genera evidencia para
el periodo reportado.

No se genera evidencia para el periodo
reportado.

2.2.1.27. Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de
los bienes muebles que hayan sido entregados por el

Se adjunta formato de devolucién de bienes y
gestion de cuentas

Se adjunta formato de
devolucién de bienes y gestion

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1Bg

6



https://drive.google.com/drive/folders/1RqynWur7jX877phz1AVKEeGbYhGrwvyN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bg2ceGJ1Hu6n63NjevIzaEUlcGybtNGm?usp=sharing
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Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, para el

desarrollo del contrato, la constancia de entrega se
en cuenta para efecto del Ultimo pago del contrato

tendra

de cuentas

2ceGJ1HuU6n63NjevizaEUIcGybtNGm?u
sp=sharing

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES O PRODUCTOS
CONTRATADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
PERIODO

PRODUCTOS ENTREGADOS*
(SI APLICA)

MEDIO DE VERIFICACION*
(SI APLICA)

2.2.2.1 Validar la realizacion de las actividades de
apoyo a la supervisién técnica y administrativa de
los proyectos de inversion publica financiados con
recursos de la Asignacion para la Ciencia,
Tecnologia e Innovacion (ACTel) del Sistema

Se valida la realizacion de las actividades de
apoyo a la supervision técnica y administrativa
de los proyectos de inversién publica
financiados con recursos de la Asignacion
para la Ciencia, Tecnologia e Innovacién
(ACTel) del Sistema General de Regalias

- Asistencia a 05 mesas
técnicas entre el 01 y el 03
de octubre para validar
realizacion de actividades de
apoyo a la supervision

- Se adjunta matriz de mesas
técnicas programadas del
equipo de apoyo a la

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1K
W11klfrmgOnmO0PDMDQoxmeJgZ2T5

nc?usp=sharing

General de Regalias (SGR), ejecutados por | (SGR), ejecutados por entidades de supervision 'y matriz de
entidades de naturaleza juridica privada. naturaleza juridica privada. mesas técnicas del CTO
0299-2025
- Se adjunta listado de
asistencia a mesas técnicas
2.22.2. Disefiar, validar indicadores, . . )
- . . . _ . o , . . Las evidencias se encuentran en la ruta:
procedimientos, lineamientos e instrumentos a | Se  disefia y  validan indicadores, | Matriz de informes integrales para

implementar durante el seguimiento de los
proyectos de inversion publica financiados con
recursos de la Asignacion para la Ciencia,
Tecnologia e Innovacion (ACTel) del Sistema

procedimientos, lineamientos e instrumentos a
implementar durante el seguimiento de los
proyectos de inversién publica financiados con
recursos de la Asignacion para la Ciencia,

revision y firmas octubre / Matriz de
seguimiento mesas técnicas octubre /
Derrotero Control de memorandos
octubre

https://drive.google.com/drive/folders/1C
dQRcfDxfHAHP _jkHBtYRzIfBiv6INkY?us

p=sharing

3 Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos relacionados con las obligaciones especificas
4 El medio de verificacion corresponde a: Nimero de radicado de Orfeo, Nimero del Expediente Virtual o lugar donde se puede acceder a la informacion que soporta la actividad realizada.



https://drive.google.com/drive/folders/1Bg2ceGJ1Hu6n63NjevIzaEUlcGybtNGm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bg2ceGJ1Hu6n63NjevIzaEUlcGybtNGm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW11kIfrmgOnmO0PDMDQoxmeJqZ2T5nc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW11kIfrmgOnmO0PDMDQoxmeJqZ2T5nc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KW11kIfrmgOnmO0PDMDQoxmeJqZ2T5nc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdQRcfDxfHAHP_jkHBtYRzlfBiv6lNkY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdQRcfDxfHAHP_jkHBtYRzlfBiv6lNkY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CdQRcfDxfHAHP_jkHBtYRzlfBiv6lNkY?usp=sharing
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General de Regalias (SGR), ejecutados por
entidades de naturaleza juridica privada.

Tecnologia e Innovacién (ACTel) del Sistema
de Regalias (SGR), ejecutados por entidades
de naturaleza privada.

Matriz de seguimiento mensual 2025
octubre / Reportes Equipo SGR

2.2.2.3. Definir y gestionar las acciones para
advertir oportunamente al supervisor y a las
entidades ejecutoras de los riesgos que puedan
afectar la ejecucion del proyecto en sus elementos
esenciales (tiempo-costo-alcance), asi como de
posibles incumplimientos y dar recomendaciones a
la Entidad Ejecutora sobre el particular.

Se definen y gestionar las acciones para
advertir oportunamente al supervisor y a las
entidades ejecutoras de los riesgos que
puedan afectar la ejecucion del proyecto en
sus elementos esenciales (tiempo-costo-
alcance), asi como de  posibles
incumplimientos y dar recomendaciones a la
Entidad Ejecutora sobre el particular.

- Matriz de radicacién de
informes  integrales  de
supervision / Matriz de
seguimiento  Mensual  /
Matriz Proyectos en Riesgo

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1 e

g7Ac8v7nd8IFS-
GeuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing

2.2.2.4. Disefiar e implementar estrategias de
seguimiento sobre las actividades de supervision
integral a los proyectos por parte del equipo de
apoyo a la supervisién técnica, administrativa,
financiera, contable y juridica de los proyectos de
inversion publica financiados con recursos de la
Asignaciéon para la Ciencia, Tecnologia e
Innovaciéon (ACTel) del Sistema General de
Regalias (SGR), ejecutados por entidades de
naturaleza juridica privada.

Se realiza capacitacién para el seguimiento a
las actividades de supervision integral de los
proyectos por parte del equipo de apoyo a la
supervision técnica, administrativa, financiera,
contable y juridica de los proyectos de
inversion publica financiados con recursos de
la Asignacion para la Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (ACTel) del Sistema General de
Regalias (SGR), ejecutados por entidades de
naturaleza juridica privada.

- Matriz de informes integrales
para revision y firma

- Matriz de proyectos en
riesgo

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/1 e

97Ac8v7nd8IFS-
GeuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing

2.2.2.5. Entregar y validar los insumos para las
solicitudes realizadas por los diferentes entes de
control, procesos de auditorias, control interno, y
demés solicitudes correspondientes a los proyectos
asignados.

Se entrega y validan los insumos para las
solicitudes realizadas por los diferentes entes
de control, procesos de auditorias, control
interno, y demas solicitudes correspondientes
a los proyectos asignados.

- Correos con insumos para
entidades de control.

- Documentos con insumos
para respuesta a 2
solicitudes de informacion
para respuesta a entidades

Las evidencias se encuentran en la ruta:
https://drive.google.com/drive/folders/17
QLZP4VWrWQBSfpliXIrrR_9CSvgXyBT?

usp=sharing

interesadas
2.2.2.6. Orientar y asignar la gestion de las - Matriz de Ajustes vy | Las evidencias se encuentran en la ruta:
solicitudes de las necesidades de modificaciones | Se orienta y asigna la gestion de las Liberaciones https://drive.google.com/drive/folders/1yu

y/o ajustes que presentan las entidades ejecutoras

solicitudes de las necesidades de

- Tramite de estado de ajustes

pofl4nrEzZK5IdRNwk8-



https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_eq7Ac8v7nd8IFS-GcuXCqp2ZVE1N4U8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17QLZP4VWrWQBSfpliXlrrR_9CSvqXyBT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17QLZP4VWrWQBSfpliXlrrR_9CSvqXyBT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17QLZP4VWrWQBSfpliXlrrR_9CSvqXyBT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yupofl4nrEzZK5IdRNwk8-ytRebfg9Ax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yupofl4nrEzZK5IdRNwk8-ytRebfg9Ax?usp=sharing
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para los proyectos de inversion, asi como la fase de | modificaciones y/o ajustes que presentan las por dependencia ytRebfg9Ax?usp=sharing
cierre de los proyectos entidades ejecutoras para los proyectos de
inversion, asi como la fase de cierre de los
proyectos
Las evidencias se encuentran en la ruta:
2.2.2.7. Orientar y participar en las mesas técnicas | Se participa en 5 reuniones durante el periodo - listados de asistencia a | https:/drive.google.com/drive/folders/10
y reuniones durante la ejecucion de los proyectos. | (01 al 03 de octubre de 2025) reuniones cL5yaZi xsAeX3A4CIMWI1kEep3EX-
up?usp=sharing
SEGUIMIENTO AL CONTRATO*

*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS COMPROMISOS

Como Directora de Gestion de Recursos con Delegacion en la Supervision de Programas y Proyectos Privados financiados SGR .-
Ejecutores Naturaleza Privada, de conformidad con la Resolucion 0477 de 15 de julio de 2025, debo indicar que el profesional de
apoyo administrativo a la supervision revis¢ las evidencias que reflejan el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista a través del drive: https://drive.google.com/drive/folders/110fw2Zki-NMF9Qqv8cm5Nd30YbIYWZXy por lo cual, me permito

NO HUBO COMPROMISOS EN EL PERIODO REFERIDO EN EL
PRESENTE INFORME

proceder aprobando con mi firma en el presente informe.
CARLQS%;{OJ/AS ORTIZ

Contratista
CC 80.098.148 de Bogota

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
Directora de Gestidn de Recursos con Delegacion en la Supervision de Programas y
Proyectos Privados financiados SGR.-ejecutores Naturaleza Privada ANDREA MARCELA RODRIGUEZ GUERRA
Resolucién No. 0477 del 15 de julio de 2025 Contratista Apoyo a la Supervisién



https://drive.google.com/drive/folders/1yupofl4nrEzZK5IdRNwk8-ytRebfg9Ax?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcL5yaZi_xsAeX3A4CIMW1kEep3EX-up?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcL5yaZi_xsAeX3A4CIMW1kEep3EX-up?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OcL5yaZi_xsAeX3A4CIMW1kEep3EX-up?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I0fw2Zkj-NMF9Qqv8cm5Nd30YbIYWZXy

