Informe de Pago - PERSONA JURIDICA - JBB-CTO- 1134-2025

1 - Clase y Datos de Compromiso (Datos del Contratista)

Contrato:

JBB-CTO-1134-2025

Proceso SECOP

|JBB-SA-MC-004-2025

Contratista

KPN COLOMBIA S.A.S.

Documento de identidad

901.038.504-3 | Tipo Doc. | NIT

Fecha inicial del
contrato

2025-09-26

Fecha final del contrato

2025-12-31

Correo

|Iicitacionesco@k|:_>nsafety.com

Objeto del Contrato:

36-03-8073- CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CERTIFICACION DEL
SISTEMA DE LINEA DE VIDA DEL TROPICARIO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA

2 - Informacién del contrato

Cesion del contrato Nombres y apellidos del cedente / cesionario No. Cédula Fecha de la Cesion
N/A N/A N/A N/A
Periodo objeto del PP Fecha final
o Informe No. 3 desde 2025-11-01 hasta 2025-11-30 Fecha inicial informe 2025-11-01 e 2025-11-30
Valor inicial del contrato $160.000.000 Valor Adicién(es) 0 Valor total del contrato $ 160.000.000
Plazo inicial del P s Valor mensual del
contrato 96 dias Plazo Adicion N/A contrato $ 68.316.489 Valor a Pagar $ 68.316.489
2.1 - Adiciones del contrato
Fecha inicia Fecha Terminacion Dias Niamero CRP Valor Adicion
N/A N/A N/A N/A 0
3 - Aportes de Seguridad Social
Clase
IBC Periodo de Cotizaciéon Riesgo Valor Pago Aportes de Pensién | Valor Pago Aportes de Salud Valor Pago Aportes ARL | Total Pagado Seguridad Social
ARL
MES COTIZADO | 2025-NOVIEMBRE 5 68.316.489 7.201.600 3.894.000 39.654.800
4 - Informacién de Novedades del Contrato
Fecha Inicia Novedad Fecha Termina Novedad Dias Novedad
N/A N/A N/A N/A
4.1 - Informacién de Embargos o Cesiones de Derecho
Fecha Inicia Embargo / Cesion de Derechos Fecha Termina Embargo / Cesion de Derechos Descripcion
5 - Flujo Financiero del Contrato
CRP Fuente ::g; 3 : RUBRO Informe Valor comprometido Valora pagar Valor ejecutado Saldo por ejecutar
Investigacion
Fortalecimiento
del Tropicario
3-100-F002 VA del Jardin
ADMINISTRADOS Botanico de
1598 Bogota como 02320201004024299942 1 $ 150.000.000 $0 $0 $ 150.000.000
DE LIBRE . estrategia para
DESTINACION la conservacion
ex situ de la
flora
colombiana.
Bogota D.C.
Investigacion
Fortalecimiento
del Tropicario del
3-100-F002 VA JJardin Botanico
JADMINISTRADOS lde Bogota como
1598 DE LIBRE ostrategia para la (02320201004024299942 2 $ 150.000.000 $0 $0 $ 150.000.000
DESTINACION conservacion ex
situ de la flora
colombiana.
Bogota D.C.
Investigacion
Fortalecimiento
del Tropicario
del Jardi
3-100-F002 VA Botanioo de
JADMINISTRADOS Bogota como
1598 DE LIBRE estrategia para 02320201004024299942 3 $ 150.000.000 $ 68.316.489 $ 68.316.489 $81.683.511
DESTINACION la conservacion
ex situ de la
flora
colombiana.
Bogota D.C.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades
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APROBACION POR EL SUPERVISOR

anexan comprobantes de pago de los aportes).

El/la contratista KPN COLOMBIA SAS cumpli6 con las obligaciones contraidas en el contrato JBB-CTO-1134-2025 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demas
obligaciones pactadas en el contrato y en el periodo sefialado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.

Igualmente se certifica que de conformidad con las disposiciones legales efectud el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales (se

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de SESENTA'Y OCHO MILLONES TRES CIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE ($68.316.489)

\" '\/
FERNANDE-PHILLIPS Bl RNAL
‘ector cientifico

Supervisor del contrato

C.C. 79.942.640

Subdirec&gy Cientifica
Apoyo Supervision del contrato 1134-2025
C.C. 79.644.283

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas, disposiciones legales vigentes, términos contractuales y por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad, lo presentamos para la firma del subdirector cientifico. El presente informe se aplica para tramite de pago, antes del 31 de diciembre de 2025 por cierre de vigencia fiscal

Obligaciones del contrato

No. Obligacion

Informe

Prestar el servicio de instalacién de los elementos
contratados atendiendo las especificaciones
descritas en el numeral 14 del Estudio previo, en
los tiempos y cantidades contractuales

Se hace instalacién de los 60 puntos de anclaje doble en
los domos Plantas utiles y CEPAC, se instalan los 13
puntos de anclaje (Cancamos hembra) en el domo
Amazonia y se entregan e instalan los 4 carros de
desplazamiento

Disponer del personal necesario, suficiente e
idéneo para la correcta prestacion del servicio de
instalacion de los elementos a suministrar, asi
como las herramientas y equipos requeridos para
desarrollar la actividad. El contratista debera
acreditar y aportar la documentacién que soporta
la idoneidad y experiencia del personal ingeniero
de instalacion y SISO, dentro de los tres (3) dias
habiles previos al inicio de las actividades, ambos
profesionales deberan estar presentes en el
[Tropicario durante el tiempo que tome Ia
instalacion de los elementos.

Se trabajo con dos profesionales, el SISO y el ingeniero
ademas de operarios de alturas, se presentan la
documentacioén respectiva, se cuenta con los equipos y
herramientas necesarios y suficientes para desarrollar
las labores de una manera segura y con calidad.

Verificar los planos y las medidas de los elementos
preexistentes de la infraestructura metalica del
Tropicario previo al modelado de los elementos |
su instalacion dentro de los tres (3) dias habiles
después de la firma del acta de inicio

Se verifica la estructura metalica superior del Tropicario
en los domos Chocé y Amazonia para identificar los
sitios en donde seran instalados los puntos de anclaje de
las lineas de vida horizontales

El contratista debera presentar memorias de
calculo, certificaciones de calidad y de ensayos
realizados a los elementos a instalar, asi como de
los requeridos de uso personal, para realizar las
actividades que requiera el contrato

Se hace entrega de las fichas técnicas de 1- Carro de
desplazamiento marca Orbit Fall Protection Systems
Referencia: YAAQ0O04L 2- Cancamos hembra y 3- varilla
de perno en acero inoxidable M16

Garantizar aprovisionamiento de los materiales e
insumos requeridos para cumplir el objeto del
contrato y el reemplazo de aquellos elementos que|
presenten defectos técnicos dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la deteccion o notificacion
de la supervision.

Se adquieren los materiales e insumos requeridos para
cumplir el objeto del contrato

Entregar al supervisor la programaciéon o plan de
trabajo en Project, en el que relacione tiempo y
orden de ejecucion de las actividades dentro de los
cinco dias calendario siguientes a la firma del acta

de inicio del contrato.

Se hace entrega del plan de trabajo
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Realizar semanalmente visita al taller y reportar el
primer dia habil de la siguiente semana de la visita
a la supervision del contrato mediante correo
electronico, informe con soporte fotografico, el
avance de la elaboracion de los elementos

Se envian mediante correo electrénico informes
noviembre, mostrando un avance con respecto a la
fabricacion de los elementos requeridos para la
instalacion.

Subsanar cualquier defecto que se presente en la
instalacion de la Linea de Vida, asumiendo el
Contratista el costo total de ejecutar nuevamente
la tarea, sin afectar el presupuesto ni el
cronograma establecido. Esta obligacion debera
cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacién del requerimiento por|
parte de la supervision.

Actualmente no se ha presentado ningun problema o

defecto con los elementos usados en la instalacion de

las lineas de vida y los puntos de anclaje pernados y
dobles.

Entregar las certificaciones vigentes de trabajo en
altura de los operarios que adelantaran la
instalacion de las lineas de vida en los tres (3) dias
previos al inicio de las actividades al interior de los
domos.

Se hace entrega de los documentos mediante correo
electronico del personal de alturas al apoyo a la
supervision del contrato Ing Moisés Palacios

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad para los trabajos en altura,
suministrando adecuados equipos a los operarios
velando por la seguridad de los mismos

El profesional SISO y el ingeniero hacen revision de
los equipos y de los elementos de proteccion personal
para garantizar que estan en buen estado.

Disponer de los elementos, herramientas,
implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para el desarrollo de la
actividad de manera segura para el personal sin
afectar las instalaciones del Tropicario.

El personal cuenta con todos los elementos,
herramientas, implementos mecanicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para el desarrollo de la

actividad de manera segura para el personal sin
afectar las instalaciones del Tropicario.

\Velar por la seguridad de sus propios equipos,
herramientas y demés elementos que utilicen para
desarrollar las actividades.

Se hace seguimiento a los equipos, herramientas y
demas elementos que se utilizan para desarrollar las
actividades, garantizando la seguridad de los mismos.

Realizar reposicion de materiales y accesorios que
no cumplan con las condiciones de calidad y o
supongan un riesgo para la vida humana, de
acuerdo con los requerimientos efectuados por el
supervisor del contrato.

Actualmente todos los materiales cumplen con las
condiciones de calidad y no suponen un riesgo para la
vida humana

El contratista debera entregar junto con el acta de
recibo final, manual de uso y mantenimiento,
especificaciones, certificaciones de resistencias y
calidad de los elementos instalados otorgados por
el fabricante, planos récord, memorias de calculo y
soporte de los ensayos realizados de los
componentes de los sistemas de linea de vida
instalados

Se hace entrega de los informes técnicos de avance
de obra del mes de noviembre, en donde se detalla
los elementos instalados.

Reponer vidrios rotos y todo elemento afectado,
atribuible a los procesos la instalacion o por|
cualquier accion realizada por el personal del
contratista dentro del plazo maximo de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la comunicacion de la
supervision.

Actualmente no se ha visto afectado ningin elemento
de Tropicario

Responder al JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS, a requerimientos de
aclaracion y/o de informacion que se le formule
dentro del plazo maximo de los tres (3) dias habiles|
transcurridos desde requerimiento efectuado por el
contratista.

En este periodo no se recibié ningun requerimiento de
aclaracion y/o de informacion

Aplicar las buenas practicas ambientales, asi como
de las demas exigencias que se establezcan en el
Sistema de Gestion Ambiental de la entidad, en
todas las actividades que realice durante la

instalacion y suministro de los sistemas de linea de

Se estan aplicando las buenas practicas ambientales,
y todas las demas exigencias que se establezcan en
el Sistema de Gestién Ambiental tanto del JBB como
de KPN, en todas las actividades que se estan
realizando
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vida dentro de las instalaciones del JARDIN

BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

Si la entidad le suministra un espacio para guardar
materiales o herramientas, este debe ser
entregado en adecuadas condiciones de aseo. Si
el espacio se ve deteriorado por las actividades
desarrolladas, debe ser reparado de tal manera
que conserve sus caracteristicas iniciales.

Se hace buen uso del espacio para el
almacenamiento de materiales y equipos de trabajo

Cumplir con los ofrecimientos adicionales
ofertados en los tiempos y cantidades sefialados
en su propuesta y determinados en la oferta
econdémica de este documento

N/A

Adoptar las medidas de seguridad necesarias,
para garantizar la seguridad de las todas personas
que se encuentren en el Tropicario, durante la
ejecucion de las actividades

20

Se trabaja de la mano del personal de Tropicario para
garantizar la seguridad de las todas personas que se
encuentren en el Tropicario, durante la ejecucion de
las actividades

Capacitar a tres (3) personas que el Jardin
Botanico designe en el uso de las Lineas de Vida
instaladas, entregar registro fotografico y acta de
las capacitaciones.

21

N/A

Entregar la  certificacion  atendiendo las
especificaciones descritas en el numeral 14 del
Estudio previo las cuales estan conformes a la
normativa vigente para linea de vida.

22

N/A

El contratista debera entregar al JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS garantia
de instalacién, calidad y postventa de todos los
elementos empleados con una cobertura minima
de 12 meses, contados desde el acta de recibo a
23 [satisfaccion. La garantia sera expresada mediante
documento firmado por el representante legal de la
empresa contratista. Las postventas reportadas al
contratista deberan ser atendidas en un periodo de
30 dias desde la fecha de notificacion del Jardin
Botanico.

N/A

El Contratista debe contar con personal idéneo y
calificado en el campo directivo, profesional,
técnico, administrativo, obreros y demas en las
cantidades que requieran sus actividades para un
buen desarrollo y puesta en servicio de las lineas
de vida a instalar.

24

KPN cuenta con personal idéneo y calificado en el
campo directivo, profesional, técnico, administrativo,
personal operativo de alturas y demas en las
cantidades necesarias para el buen desarrollo y
puesta en servicio de las lineas de vida y puntos de
anclaje a instalar

El Contratista debe llevar los contratos adecuados
y reglamentados segun las leyes que se rigen
25 |dentro el campo laboral en Colombia, pagando sus
prestaciones y parafiscales segun el cargo que
desemperien en el proyecto

Todo el personal que desarrollara las labores de este

contrato tiene contratos adecuados y reglamentados

segun las leyes que se rigen dentro el campo laboral
en Colombia

Las demas que se requieran de acuerdo a la
naturaleza del contrato.

26

Actualmente no se ha requerido nada adicional

Obligaciones Generales del Contrato

Nro: Obligacion Respuesta
1 Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad, con plena autonomia e independencia técnica y administrativa CUMPLIO
y conforme a las obligaciones, actividades y productos.
Constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, la garantia Unica establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos <
2 I - S ) . o I i CUMPLIO
y radicarla en la Oficina Asesora Juridica o publicarla en SECOP Il (Segtin corresponda) para su aprobacion y suscribir el acta de inicio.
3 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. CUMPLIO
4 No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. CUMPLIO
5 Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo y ejecucién del objeto contractual. CUMPLIO
6 Atender las solicitudes dirigidas al correcto cumplimiento del objeto contractual, asi como las recomendaciones de la entidad, a través de las observaciones de la supervision CUMPLIO
que ejerce el control y vigilancia del contrato.
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7 Apoyar y asistir a los procesos de capacitacion que determine la Entidad, que estén relacionados con el objeto contractual. CUMPLIO
8 Participar del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion implementado por la Entidad. CUMPLIO
9 Apoyar en la elaboracion de las respuestas a los derechos de peticion, quejas y solicitudes, asi como en la elaboracion de los informes de gestion de la dependencia CUMPLIO
respectiva que guarden relacién con el objeto u obligaciones del contrato, cuando sea requerido por el supervisor.
Velar por el buen uso de los elementos o bienes de la entidad dispuestos para la prestacion de los servicios realizados, los que debe conservar en buen estado, y devolver
los no fungibles en las mismas condiciones a la finalizacion del mismo, suscribiendo el formato correspondiente al traslado de bienes al Almacén del JARDIN. Autorizando
10 e I . hallabien o CUMPLIO
que en caso de pérdida o extravio injustificado, de acuerdo a su deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato, su valor sea descontado automaticamente de los
honorarios pactados. (segtn aplique)
Realizar y presentar para el tramite de pagos, los informes de las actividades realizadas, asi como los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social i
11 Integral (Salud, Pension y ARL) a que haya lugar, verificando mensualmente su afiliacion a ARL se encuentre vigente y activa, en proporcion al valor mensual del contrato, CUMPLIO
y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.
Cargue de los informes dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del supervisor o la fecha extrema de emision del documento mediante el cual i
12 se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato y se genere la orden de pago, el proveedor debera realizar el cargue de la informacion en el lugar dispuesto CUMPLIO
dentro de la plataforma de compra publica SECOP II.
13 Elaborar y entregar los informes especificos y extraordinarios, de forma eficaz y eficiente cuando le sean solicitados y en los términos requeridos por parte de quien ejerce la CUMPLIO
supervision del contrato.
Implementar en sus actividades las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud ocupacionales que en su condicién de contratista le sean aplicables. i
14 Paragrafo |. El contratista sera responsable del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por el cual la Entidad contratante CUMPLIO
se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente haga el contratista de los elementos de seguridad industrial.
Cumplir con los lineamientos, sensibilizacion y/o actividades establecidas en el Plan de Gestion Integral de Residuos- PGIR de la Entidad, asi como con la normativa interna
15 y externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle en la ejecucion del presente contrato, asi como las enfocadas con el uso eficiente y CUMPLIO
ahorro del agua y la energia y demas temas que hagan parte de la gestién ambiental.
Informar y actualizar la direccién de correspondencia, correo electrénico, teléfono en la plataforma SECOP Il, Hoja de vida SIDEAP, RUT, RIT y PERFIL
16 SOCIODEMOGRAFICO cuando se presente algtin cambio, debiendo remitir al supervisor del contrato y a la oficina juridica dicha novedad y documentos para la actualizacion CUMPLIO
del expediente contractual.
17 Entregar a la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato el carné institucional y la devolucién de los documentos a que tenga acceso o que maneje en desarrollo del CUMPLIO
contrato.
18 Velar por la correcta y oportuna gestion de la documentacion, archivo y correspondencia fisica, electrénica o digital que se hayan generado en cumplimiento de sus CUMPLIO
obligaciones y de todos los procesos del area que le sean asignados.
19 Cumplir con las politicas, protocolos, circulares y deméas normativa interna adoptadas por el Jardin Botanico José Celestino Mutis, para los siguientes temas: bioseguridad, CUMPLIO
uso de los espacios, recursos ambientales y publicos, entre otros.
20 Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacién que maneje en desarrollo de su actividad. CUMPLIO
Observaciones del informe final del contrato
Observacion:
Fecha Contratista 03/12/2025 Fecha Supervisor 2025/12/18 Fecha Contabilidad 2025/12/20
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