
Versión: 02 

Código: 
GIL-F-060

DIA MES AÑO
30 11 2025

ITEM UN.
CANTIDAD 
EJECUTADA

VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL

1 M2 410 8,115.00 3,328,773.00
2 KG 2100 14,631.00 30,725,100.00

3 M2 323 58,350.00 18,847,050.00
4 ML 32 82,339.00 2,634,848.00
5 ML 80 54,603.00 4,368,240.00
6 M2 0 40,879.00 0.00
7 M2 97 79,543.00 7,715,671.00
8 ML 80 16,183.00 1,294,640.00
9 M2 130 8,115.00 1,054,950.00

10
M2 130 58,350.00 7,585,500.00

11 ML 14 82,339.00 1,152,746.00
12 ML 20 40,879.00 817,580.00
13 KG 510 14,631.00 7,461,810.00
14 ML 40 16,183.00 647,320.00
0 0 0.00 0.00

INP 1

UND 3 1,057,417.00 3,172,251.00
INP 2 M2 310 14,242.00 4,415,020.00

INP 3
ML 77 42,245.00 3,252,865.00

INP 4 UND 2 419,232.00 838,464.00
INP 5 M2 130 14,242.00 1,851,460.00

INP 6
ML 38 42,245.00 1,588,412.00

INP 7 ML 52 12,723.00 661,596.00
INP 8 ML 15 40,882.69 613,240.40

104,027,536.40
19% 19,765,231.92

0%
5% 5,201,376.82

19% 988,261.60
129,982,406.73

129,982,406.73

FIRMA

NOMBRE

REP. LEGAL CONTRATISTA

MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON 

REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

NOMBRE

FIRMA

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS 
LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

JOHN EDUARDO SIERRA CHAVES

VALOR TOTAL EJECUTADO 
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO 
DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

UTILIDAD
IVA/UTILIDAD

SUBTOTAL
ADMINISTRACION

Centro de acopio: Adecuación de cercha principal en perfil ángulo L=10 m, incluye, aplicación de masilla, 
anticorrosivo y pintura de acabado
Centro de acopio: Desmonte de estructura de correas existentes
Centro de acopio: Cerramiento perimetral con Angulo superior 1" x 3/16" y platina inferior de 3/16 x 1/2" y angeo 
metálico con anticorrosivo y pintura de acabado 

IMPREVISTOS

Demolición de concreto o mampostería ancho inferiores 50 cm - incluye desalojo
Bajante all 4", incluye pintura, color a escoger

Centro de acopio: resane de filos de muros de culata, incluye repello y pintura

Adecuación de cercha principal en perfil ángulo 2 1/2 x 3/16" L=12,5 m, incluye reforzamiento y sustitución de 
elementos y secciones en ángulo y varilla 1/2, intervención en sus componentes principales(en diagonales, 
verticales, canal superior canal inferior) para garantizar su correcto funcionamiento, corte, soldadura, aplicación de 
masilla, anticorrosivo y pintura de acabado
Desmonte de estructura de correas existentes

Cerramiento perimetral con angulo superior 1" x 3/16" y platina inferior de 3/16 x 1/2" y angeo metálico con 
anticorrosivo y pintura de acabado 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

PLAZO ACTUAL
FECHA DE TERMINACIÓN 
VALOR EJECUTADO 

60 DIAS
30/11/2025

129,982,406.73$                                                                                                                           SIN IVA

N/A

JOHN EDUARDO SIERRA CHAVES
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

N/ACONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

 Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO OBRA

CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBJETO

CO1.PCCNTR.8107773
SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES INCLUYE CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS APROVECHABLES DEL 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENTOR

SUPERVISOR

DESCRIPCION

Desmonte teja existente, incluye el desmonte de la teja de Eternit 

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL 
EL DIA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

 EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL 
SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

Centro de acopio: suministro y montaje perfilería estructural grado 50

Suministro y montaje perfilería estructural grado 50
Suministro e instalación teja termoacústica UPVC 2.5 mm con certificado de calidad e instalada con set de fijación 
certificado
Suministro e instalación caballete
Suministro e instalación canal amazonas, incluye accesorios
Bajante all 4", incluye pintura, color a escoger

Centro de acopio: bajante de tubería PVC sanitaria 4" pintado, color a escoger

Suministro e instalación de teja traslucida poliéster con refuerzo en fibra de vidrio y filtro uv 
Resane de filos de muros de culata, incluye repello y pintura
Centro de acopio: desmonte teja existente, incluye el desmonte de la teja de Eternit

Centro de acopio: Suministro e instalación teja termoacústica UPVC 2.5 mm con certificado de calidad e instalada 
con set de fijación certificado
Centro de acopio: suministro e instalación caballete 


