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La subdirectora de la Imprenta Distrital de Bogotá D.C., obrando como supervisora del contrato No. 4211200-
706-2025, presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes 
términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S 

Objeto: 

Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para 
las máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus 
componentes, en funcionamiento en la Subdirección de 
Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, D.C. 

Valor inicial del contrato: $262.896.511 
Valor de la adición (si 
hay lugar a ello): 

N/A 

Valor total del contrato: $262.896.511 Valor ejecutado: $ 117.308.099 

Plazo inicial del contrato: 206 dias 
Prórroga (si se llevó a 
cabo): 

N/A 

Plazo final del contrato: 206 dias Fecha de suscripción: 12/06/2025 

Fecha de iniciación: 04/07/2025 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N/A Fecha de terminación: 31/12/2025 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

Subdirección de 
Imprenta Distrital 

Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

 

 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL EN EL 
QUE REPOSA LA 

EVIDENCIA. (Incluir nombre 
del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP ). 

1.Elaborar diagnóstico 
de cada una de las 
máquinas, herramienta 
que configura la base 
para la elaboración del 
cronograma de trabajo.  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista Elaboró 
diagnóstico de cada una 
de las máquinas, 
herramienta que 
configura la base para la 
elaboración del 
cronograma de trabajo.  

L21885 
L21867 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

2. Coordinar con el/la 
Supervisor(a) del 
contrato el cronograma 
de trabajo para los 
mantenimientos 
preventivos, con la 
debida programación de 
los tiempos en que deba 
detenerse el 
funcionamiento de las 
máquinas, sin que ello 
afecte la producción de 
la Imprenta Distrital.  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista realizó 
cronograma de trabajo 
para los mantenimientos 
preventivos. 

Cronograma de 
ejecución 2025 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3. Elaborar y presentar 
informes mensuales de 
los servicios prestados 
de los mantenimientos 
preventivos y 
correctivos, reencauche 
de rodillos, afilado de 
cuchillas y/o suministro 
de repuestos, incluyendo 
soportes del reemplazo 
de repuestos cuando 
aplique y las respectivas 
evidencias  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista elaboró y 
presentó informes 
mensuales de los 
servicios prestados de 
los mantenimientos 
preventivos y 
correctivos. 

Informe de ejecución 
contractual  

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

4. Prestar el servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para las máquinas 
marca Heidelberg y/o 
Polar Mohr junto con 
todos sus componentes  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista prestó el 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para las máquinas 
marca Heidelberg y/o 
Polar Mohr junto con 
todos sus componentes 

Remisión rodillos y 
afilados 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

5. Realizar el respectivo 
cambio de aceite a las 
máquinas durante la 
ejecución del contrato, el 
suministro de aceite para 
realizar el cambio estará 
a cargo del contratista  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista realizó el 
respectivo cambio de 
aceite a las máquinas.  

Remisión 55809 
Remisión 55700 
Remisión 55670 
Remisión 55669 
Remisión 55668 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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6. Prestar el servicio de 
reencauche de rodillos 
en los sistemas de 
entintado y/o 
humectación de las 
máquinas de impresión 
Offset, y de paso de 
papel de maquina 
plegadora, afilado de 
cuchillas de la maquina 
guillotina  

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista prestó el 
servicio de reencauche 
de rodillos en los 
sistemas de entintado 
y/o humectación de las 
máquinas de impresión 
Offset, y de paso de 
papel de maquina 
plegadora, afilado de 
cuchillas de la maquina 
guillotina 
 

Remision rodillos y 
afilados 3830-25. 
 
 
 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

7. Cotizar los repuestos, 
insumos y consumibles, 
entre otros, que se 
requieran para el 
correcto funcionamiento 
de las máquinas marca 
Heidelberg y/o Polar 
Mohr, y solicitar 
aprobación por el/la 
Supervisor(a) del 
contrato de estos antes 
de efectuar la entrega e 
instalación respectiva.  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista cotizó los 
repuestos, insumos y 
consumibles, entre otros, 
que se requieran para el 
correcto funcionamiento 
de las máquinas marca 
Heidelberg y/o Polar 
Mohr, y solicitar 
aprobación por el/la 
Supervisor(a) del 
contrato de estos antes 
de efectuar la entrega e 
instalación respectiva.  
 

Remisión 55809 
Remisión 55700 
Remisión 55670 
Remisión 55669 
Remisión 55668 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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8. Solicitar al/la 
Supervisor(a) del 
contrato, autorización 
para el suministro e 
instalación de repuestos.  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista solicitó la 
autorización para el 
suministro e instalación 
de repuestos. 

Remisión 55809 
Remisión 55700 
Remisión 55670 
Remisión 55669 
Remisión 55668 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

9.  
 
Suministrar todos los 
repuestos, insumos y 
consumibles, de acuerdo 
con las formalidades 
establecidas, para el 
correcto funcionamiento 
de las máquinas marca 
Heidelberg y/o Polar 
Mohr y sus 
componentes, así como 
realizar la respectiva 
instalación de estos, en 
los términos acordados 
en el presente contrato, 
en los Anexos y en la 
propuesta presentada 
por el contratista. Los 
repuestos que sean 
suministrados por el 
contratista serán nuevos 
y originales, aclarando 
que estos no podrán ser 
remanufacturados o de 
segunda  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista suministró 
algunos repuestos, 
insumos y consumibles, 
de acuerdo con las 
formalidades 
establecidas, para el 
correcto funcionamiento 
de las máquinas marca 
Heidelberg y/o Polar 
Mohr y sus 
componentes, así como 
realizar la respectiva 
instalación de estos, en 
los términos acordados 
en el presente contrato, 
en los Anexos y en la 
propuesta presentada 
por el contratista. Los 
repuestos que sean 
suministrados por el 
contratista serán nuevos 
y originales, aclarando 
que estos no podrán ser 
remanufacturados o de 
segunda  
 

Remisión 55555 
Remisión 55530 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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10. 
 
Realizar pruebas de 
funcionamiento al 
equipo, cada vez que se 
suministre e instale un 
repuesto  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista realizó 
pruebas de 
funcionamiento a los 
equipos.  

OST24778 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

11.  
 
Efectuar el 
mantenimiento correctivo 
del equipo sin costo 
alguno para LA 
SECRETARÍA 
GENERAL, de 
presentarse una falla 
derivada de la 
instalación de un 
repuesto por parte del 
CONTRATISTA  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista efectuó 
mantenimientos 
correctivos de los 
equipos.  

L21867 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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12. 
 
Presentar un informe 
diagnostico final de las 
maquinas, en el que por 
lo menos precise de 
forma independiente por 
cada máquina lo 
siguiente: 
Mantenimientos 
realizados durante la 
ejecución del contrato, 
repuestos instalados, 
proyección de 
mantenimientos y 
cambios de repuestos 
requeridos para el 
correcto funcionamiento 
de la máquina, entre 
otros que sean 
especificados por el 
supervisor  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, no 
se ha presentado 
informe final de 
diagnóstico de las 
máquinas. 

N/A 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

13.  
 
Cumplir y atender los 
requerimientos que le 
sean realizados con 
motivo de las garantías 
de servicio establecidas 
en el Anexo Técnico  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, no 
se hicieron otros 
requerimientos.  

N/A 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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14. 
 
Cumplir con lo 
establecido en el Anexo 
Técnico del contrato  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, el 
contratista cumplió con 
lo establecido en el 
anexo técnico.  

Soportes  

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

15.  
 
Las demás que sean 
requeridas por el 
supervisor en el marco 
del objeto del contrato  
 
 

Durante el periodo del 
04 de julio al 15 de 
diciembre de 2025, no 
se requirió otra 
obligación.  

N/A 

Soporte ubicado en el 
SECOP II, Numeral 7, Los 
anexos se encuentran en la 
plataforma SECOP II como 
parte del requisito de 
publicidad de los informes de 
los contratos: Contrato 706 
de 2025-secop 
 

 
 
 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

De acuerdo con lo establecido, a la fecha de 15 de diciembre de 2025, se han efectuado los siguientes pagos. 
 
 

PAGO Nro. 01 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Facturas HFE 21218 - 21219 - 21229 
- 21050 - 21047 

En la plataforma Secop II reposa en 
Plan de pagos/ Pago 001/ 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informes de servicios. 
En la plataforma Secop II reposa en 
Plan de pagos/ Pago 001/ 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7399424&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Informe de ejecución HEIDELBERG 

Periodo certificado por parte 
del supervisor  

Certificación de cumplimiento N° 
6389 del 20 de octubre de 2025. 

En la plataforma Secop II reposa en 
Plan de pagos/ Pago 001/. 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral 
de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación para acreditar el pago 
de aportes a la Seguridad Social y 
aportes parafiscales. 

En la plataforma Secop II reposa en 
Plan de pagos/ Pago 001/ 
2. CERTIFICACIÓN 
PARAFISCALES.pdf 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N.A N/A 

Orden de pago 
3001238091 del 11/2025 por valor de 
$ 117.308.099 

En la plataforma Secop II reposa en 
Documentos ejecución de contrato/  
CTO 706-2025  

 
 
 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el estudio previo, se exigieron las siguientes garantías que amparan el 
contrato 4211200-706-2025. 
 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

21-44-101473261 
DAÑO EMERGENTE 
Y LUCRO CESANTE 

284,700,000.00 12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES 

284,700,000.00 
12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 GASTOS MEDICOS 284,700,000.00 12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES 

284,700,000.00 
12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 RESPONSABILIDAD 284,700,000.00 12/06/2025 07/01/2026 
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CIVIL PATRONAL 

21-44-101472861 VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

284,700,000.00 
12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIAL
ES 

284,700,000.00 
12/06/2025 07/01/2026 

21-44-101473261 CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

78,868,953.30 
12/06/2025 07/01/2027 

21-44-101473261 PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIO 

13,144,825.55 

12/06/2025 07/01/2029 

21-44-101473261 CALIDAD DEL 
SERVICIO 

52,579,302.20 
12/06/2025 07/01/2027 

21-44-101473261 CALIDAD Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

52,579,302.20 

12/06/2025 07/01/2027 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales. 
 

CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
VALOR  

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de que 

sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
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TIPO DE 
INFORM

E 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORM
E 

PARCIA
L  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción 
el objeto del contrato.  

x 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo 
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad 
a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia 

x 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante 
la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación 
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se 
encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, 
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales 
vigentes 

x 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la 
plataforma SECOP según sea el caso. 

x 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

x 

 
 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte 
de la supervisión: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

 NA  NA  NA  NA 

 
 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
No se materializaron los riesgos asociados al contrato, durante el término de su ejecución. 
 
 
 
8. OBSERVACIONES 
N/A 
 
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

MARIA ANGELICA PUMAREJO HINOJOSA 
Subdirectora de Imprenta 
Distrital 

 
 
 


