DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL
CONTRATO

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA .
CONTRATANTE FUENTE LLERAS- ICBF NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 HOJA 0 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO 1 CENTRO ZONAL MOCOA ITEM No. 1,01
SUB - CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES UNIDAD M2 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (ASBESTO CEMENTO)
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| ANCHO | ALTO AREA Sl CONSTRUIR TOTAL
7,10 3,70 26,27 1,00 26,27
7,10 5,70 40,47 1,00 40,47
ZONA ADMINISTRATIVA 7,10 3,50 24,85 1,00 24,85
4,40 5,90 25,96 1,00 25,96
4,40 7,50 33,00 1,00 33,00
11,90 5,50 65,45 1,00 65,45
14,00 5,90 82,60 1,00 82,60
AUDITORIO- TRAMO 14,00 5,90 82,60 1,00 82,60
16,00 6,00 96,00 1,00 96,00
AUDITORIO- TRAMO2 16,00 6,00 96,00 1,00 96,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 573,20
VIENE
TOTAL 573,20

POR EL CONTRATISTA DE OBRA

"~ INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

POR EL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA .
CONTRATANTE FUENTE LLERAS- ICBF NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 HOJA 1 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 1,07
SUB - CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES UNIDAD M DEMOLICION Y EMPAREJAMIENTO REBOQUE DE CUBIERTA
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| ANCHO | ALTO AREA Sl CONSTRUIR TOTAL
5,90 1,00 5,90
7,10 1,00 7,10
3,40 1,00 3,40
4,50 1,00 4,50
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA 550 100 550
4,00 1,00 4,00
5,50 1,00 5,50
7,30 1,00 7,30
CUBIERTA AUDITORIO 5,50 1,00 5,50
6,30 1,00 6,30
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 55,00
VIENE
TOTAL 55,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aot Froci0f

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

)
=

7

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 2 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 1,08
SUB - CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES UNIDAD UND DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
UNIDAD SANITARIA 1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

POR EL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 3 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 1,09
SUB - CAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES UNIDAD M2 RETIRO Y DISPOSICION DE ENCHAPE PISOS Y MUROS
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| ANCHO | ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
< 18,00 1,60 28,80 1,00 28,80
BANO 3,13 3,00 9,40 1,00 9,40
AUDITORIO 21,00 9,80 205,80 1,00 205,80
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 244,00
VIENE
TOTAL 244,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Acdhe Froad0@f

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 6 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 3,02
SUB - CAPITULO 3 ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL SIBUNDOY UNIDAD M2 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETE MURO)
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
CULATA SEGUNDO NIVEL AREA ADMINISTRATIVA 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00
UNIDAD SANITARIA 1,00 0,984 0,98 1,00 0,98
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 398
VIENE
TOTAL 3,98
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF
OBJETODEL| _ CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO | MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”
DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN] _NITIC.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 7 DE | 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATONo | OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE_ | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NITIC.C. 901.403.370-9 CONTRATONo | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO T |CENTRO ZONAL SIBUNDOY fTEM No. 3,06
SUB - CAPITULO 3 |ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL SIBUNDOY UNIDAD M2 VINILO TIPO | SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACION 3 MANOS)
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO
. DIMENSIONES (m) UNIDADES A
s o) LONGITUD | AREA | ALTO | AREA | CANTIDAD | construR| TOTA
ZONA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL
TRABAJO SOCIAL 11,64 2.23 25,96 1,00 2596
CORDINACION 2.75 2.23 6,13 1,00 6,13
SICOLOGIA 431 2.23 9,61 1,00 9,61
TRABAJO SOCIAL 10,78 2,23 2404 1,00 2404
PRIMERA INFANCIA 14,46 2.23 32,05 1,00 32,25
NUTRICION 11,95 2.23 26,65 1,00 26,65
COCINA 16,54 2.23 36,88 1,00 36,88
SICOLOGIA 3,21 2,23 7.16 1,00 7.16
FAMILIA 1 13,85 2.23 30,89 1,00 30,89
PASILLOS 39,25 2.23 87,68 1,00 87,68
ACCESOS A SEGUNDO NIVEL
ESCALERAS 15,27 2.23 3411 1,00 3411
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 321,36
VIENE
TOTAL 321,36
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR
INSPECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 8 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 4,01
SUB - CAPITULO ENCHAPE PISOS Y MUROS UNIDAD M2 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
< 17,50 1,60 28,00 1,00 28,00
BANOS 3,17 3,00 9,50 1,00 9,50
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 37,50
VIENE
TOTAL 37,50
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF
OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”
| DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LAFUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 9 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No [ INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 4,03
SUB - CAPITULO 4 ENCHAPE PISOS Y MUROS UNIDAD M2 CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO
n DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| ANCHO | ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
AUDITORIO 21,02 9,80 206,00 1,00 206,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 206,00
VIENE
TOTAL 206,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR /0:/1}/(
.
INSPECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 11 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 4,05
SUB - CAPITULO ENCHAPE PISOS Y MUROS UNIDAD M GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
9,70 2,00 19,40 1,00 19,40
AUDITORIO 15,30 2,00 30,60 1,00 30,60
7,40 1,00 7,40
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 57,40
VIENE
TOTAL 57,40
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 12 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 4,06
SUB - CAPITULO ENCHAPE PISOS Y MUROS UNIDAD M2 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA | ANCHO | AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
BANO 2,50 2,50 6,25 1,00 6,25
AUDITORIO 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00
AUDITORIO 9,00 2,00 18,00 1,00 18,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 27,25
VIENE
TOTAL 27,25
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 13 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 5,06 -
SUB - CAPITULO HIDROSANITARIO UNIDAD UND SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SG%?':R:'giNER EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO )
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
BANOS 1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

POR EL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 17 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 5,10
SUB - CAPITULO HIDROSANITARIO UNIDAD UND SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
2,00 2,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 2,00
VIENE
TOTAL 2,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR 7

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 18 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
GARTIUI I CENTRO ZONAL SIBUNDOY L= L. 6,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLETES PARA CUBIERTA (ESTRUCTURA EN PERFILES EN LAMINA ,
SUB - CAPITULO 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. UNIDAD ML INCLUYE: TORNILLERIA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PLATINERIA.
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO ) ' )
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
5,90 1,00 5,90
FACHADA PRINCIPAL 7,00 1,00 7,00
2,10 1,00 2,10
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 15,00
VIENE
TOTAL 15,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

Sz

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL
CONTRATO

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 19 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 6,03
SUB - CAPITULO 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. UNIDAD V2 MANTENIMIENTO CIELO RASO EN DRY WALLS%I\_JAP\I(EEII:,\I‘I:I%RRIQ)DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO )
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| ANCHO | ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
ACCESO SEGUNDO NIVEL 2,10 2,70 5,67 1,00 5,67
TRABAJO SOCIAL 2,72 4,09 11,12 1,00 11,12
COORDINACION 3,21 3,00 9,63 1,00 9,63
PSICOLOGIA 1,93 4,00 7,72 1,00 7,72
TRABAJO SOCIAL 3,87 1,94 7,51 1,00 7,51
COCINA 4,00 3,90 15,60 1,00 15,60
PSICOLOGIA 2,33 4,08 9,51 1,00 9,51
PSICOLOGIA 0,98 0,71 0,70 2,00 1,39
NUTRICION. 4,00 3,02 12,08 1,00 12,08
DEFENSORIA DE FAMILIA 3,10 4,10 12,71 1,00 12,71
DEFENSORIA DE FAMILIA 1,00 0,70 0,70 1,00 0,70
PASILLOS 1,20 2,10 2,52 1,00 2,52
PASILLOS 5,50 3,20 17,60 1,00 17,60
PASILLOS 4,20 1,00 4,20 1,00 4,20
PASILLOS 1,20 1,15 1,38 1,00 1,38
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 119,34
VIENE
TOTAL 119,34
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR o,
sty

INSPECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN] _NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre2024___|___HOJA 23 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No__ | OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE_| ACTA No._| DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.3709 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY TTEM No. 6,04
305 - CAPTULG TETALACTONES HOROS NS, NG v CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA FEI)IE %gX/HNIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO )
) DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD] ANCHO | ALTO | AREA | CANTIPAD | construr | TOTA
ASISTENCIALES o0 1 400 36.40 7,00 36,40
TECNICO ADMINISTRATIVO 400 | 365 14,60 1,00 14,60
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 51,00
VIENE
TOTAL 51,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 24 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 8,09 MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIA'Y
SUB - CAPITULO VARIOS UNIDAD UND TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO CONEXION DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Acdhe Froad0Cf

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 24 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. 8,09 MAYA A TIERRA TRES VARILLAS 5/8"X180 COBRE COBRE. INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIA'Y
SUB - CAPITULO VARIOS UNIDAD UND TRATAMIENTO DE TIERRAS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION Y
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO CONEXION DE CABLE COBRE No 2 PARA CONEXIONES A TABLERO GENERAL)
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Acdhe Froad0Cf

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL
CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LAFUEN] _NITIC.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024___ | HOJA 25 DE_| 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NITIC.C. 901.682.383-8 CONTRATONo | OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE_| ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NITIC.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | {CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. NP, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN UPVC CRESTA ALTA E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA
SUB - CAPITULO 9. |ITEMNO PREVISTOS UNIDAD M2 SU CORRECTA INTSLACION
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO :
: DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LoNGTUD] AREA | ALTO | AREA | “ANTIPAD | construir | TOTA-
710 | 370 2627 1,00 2627
710 | 570 4047 1,00 4047
710 | 350 24,85 1,00 24,85
ZONA ADMINISTRATIVA Y R 55 % %
440 | 750 33,00 1,00 33,00
1190 | 550 6545 1,00 6545
1400 | 590 82,60 1,00 82,60
AUDITORIO- TRAMO1 1400 | 590 82,60 1,00 82,60
1600 | 6,00 96,00 1,00 96,00
AUDITORIO- TRAMO2 1600 | 600 96,00 1,00 96,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 573,20
VIENE
TOTAL 573,20
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aot Frocimf

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL
CONTRATO

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 26 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
GARITILG I CENTRO ZONAL SIBUNDOY IEN No! NE:02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES EN UPVC E:2,0MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
SUB - CAPITULO 17 [#NID UNIDAD ML CORRECTA INTSLACION
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO )
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
13,00 1,00 13,00
AUDITORIO 15,50 1,00 15,50
ADMINISTRACION 16,50 1,00 16,50
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 45,00
VIENE
TOTAL 45,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Acdhe Froad0f

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 27 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
GARTIUI ! CENTRO ZONAL SIBUNDOY L= L. NP,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 INCLUYE ACCESORIOS PARA
SUB - CAPITULO 9. ITEM NO PREVISTOS UNIDAD ML SU CORRECTA INTSLACION
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO )
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
AUDITORIO.(CUBIERTA) 6,00 1,00 6,00
5,90 1,00 5,90
ZONA ADMINISTRATIVA.(CUBIERTA) 7,50 1,00 7,50
6,00 1,00 6,00
5,90 1,00 5,90
5,50 1,00 5,50
7,10 1,00 7,10
1,10 1,00 1,10
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 45,00
VIENE
TOTAL 45,00

POR EL CONTRATISTA DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

POR EL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 28 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. NP,04 - .
SUB - CAPITULO 9. TTEM NO PREVISTOS UNIDAD WL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTI?E?;&SSM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO :
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
AUDITORIO.(CUBIERTA) 6,00 1,00 6,00
5,90 1,00 5,90
ZONA ADMINISTRATIVA.(CUBIERTA) 7,50 1,00 7,50
6,00 1,00 6,00
5,90 1,00 5,90
5,50 1,00 5,50
7,10 1,00 7,10
1,10 1,00 1,10
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 45,00
VIENE
TOTAL 45,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR
INSPECTOR DE OBRA DIRE ~ - ENTORIA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ MA....... ... JUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF
OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL
ICBF DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYOQ”

[ DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES

CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN _NIT/C.C. 899.999.230-2 FECHA 22noviembre-2024 | HOJA 29 DE_| 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NITIC.C. 901.862.383-8 CONTRATO No | OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NITIC.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO T [CENTRO ZONAL SIBUNDOY TTEM No. NP,05 -
SUB-CAFTTULG s ENG PREVISTOS NIDAD - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PINTU(I;?OANT(I:F';CI; _?(I)KSAOEIOLL 10 ANOS DE VIGA CANAL EXISTENTE EN
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO psi.
- DIMENSIONES (m) UNIDADES A
oL LONGITUD| ANCHO | ALTO | AREa | CANTIDAD | onstrur| TOTAE
VIGA CANALES ZONA ADMINISTRATIVA 17,60 1,00 17,60 1,00 17,60
11,69 1,00 11,69 1,00 11,69
1,50 1,00 1,50 1,00 1,50
PLACA TANQUES DE AGUA EXISTENTE. 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 3279
VIENE
TOTAL 3279
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

INSPECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 30 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. NP-06 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CENTRO ZONAL EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION
SUB - CAPITULO ITEM NO PREVISTOS UNIDAD ML DE CORREAS METALICAS EN TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO ESMALTE.
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
14,20 6,00 85,20
AUDITORIO 15,60 7,00 109,20
ADMINISTRACION 11,00 6,00 66,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 260,40
VIENE
TOTAL 260,40
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aache Froad0 @f

iNSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF
OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 31 DE [ 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO | CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. NP-07
SUB - CAPITULO 9. ITEM NO PREVISTOS UNIDAD M2 DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de Escombros)
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
BANO 2,50 2,50 6,25 1,00 6,25
AUDITORIO 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00
AUDITORIO 9,00 2,00 18,00 1,00 18,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 27,25
VIENE
TOTAL 27,25
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aache Froad0 @f

INSPECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIADE LAFUEN]  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 [ HOJA 32 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTANo. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY iTEM No. NP-08
SUB - CAPITULO ITEM NO PREVISTOS UNIDAD UN RETIRO Y DISPOSICION FINAL APARATOS SANITARIOS (incluye orinales)
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO
B DIMENSIONES (m) UNIDADES A
g T A LONGITUD| AREA | ALTO EEERmI e CONSTRUIR TOTAL
3,00 3,00
BANO
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 3,00
VIENE
TOTAL 3,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aache Froad0 @f

iNSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 33 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY ITEM No. NP-09
SUB - CAPITULO ITEM NO PREVISTOS UNIDAD UN RETIRO Y DISPOSICION FINAL APARATOS LAVAMANOS
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aache Froad0 @f

iNSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL

DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN] _NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre2024___|___HOJA 34 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No__ | OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE_| ACTA No._| DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.3709 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
CAPITULO CENTRO ZONAL SIBUNDOY TTEM No. NP-10
SUB - CAPITULO [TEM NO PREVISTOS UNIDAD M2 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL
UBICACION SIBUNDOY - PUTUMAYO
) DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD] AREA | ALTO | AREA | CANTIPAD | construm | TOTA-
ASISTENCIALES o0 1 400 36.40 7,00 36,40
TECNICO ADMINISTRATIVO 400 | 365 14,60 1,00 14,60
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 51,00
VIENE
TOTAL 51,00

POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Aache Froad0 @f

iNSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

POR EL INTERVENTOR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF

OBJETO DEL CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y
CONTRATO MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF
DE LA DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO”

DE MEMORIA DE CANTIDADES INICIALES
CONTRATANTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUEN|  NIT/C.C. 899.999.239-2 FECHA 22-noviembre-2024 | HOJA 35 DE 66
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 NIT/C.C. 901.882.383-8 CONTRATO No OBRA PUBLICA No. 86003782024 DEL DE | ACTA No. | DE MEMORIA DE CANTIDADES
INTERVENTORIA AL CUBO INTEGRAL SAS NIT/C.C. 901.403.370-9 CONTRATO No | INTERVENTORIA No. 86003982024 DEL DE 1 INICIALES
GARTIUI CENTRO ZONAL SIBUNDOY L= L. NP-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE (80*80CM) EN CONCRETO REFORZADO 3000 PS|
SUB - CAPITULO ITEM NO PREVISTOS UNIDAD M2 INCLUYE. FORMALETA
UBICACION SIBUNDQY - PUTUMAYO '
o DIMENSIONES (m) UNIDADES A
LOCALIZACION LONGITUD| AREA ALTO AREA ChL CONSTRUIR TOTAL
UNIDAD SANITARIA 1,00 1,00 1,00 1,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1,00
VIENE
TOTAL 1,00
POR EL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INTERVENTOR

Aache Froad0 @f

iNSPECTOR DE OBRA
ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ DUENAS




