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de La Guaijira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

INFORME DE SUPERVISION No 10

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

FINFORMACION GENERAL
Margue con una X el tipo de documento:
ORDEN DE X .
CONTRATO X | CONVENIO ACEPTACION Espacio para registro CORDIS
Numero: CO1.PCCNTR.7436878 de 2025

Objeto: “PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO
CERTIFICADA-MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO
ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION N°
018858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA”.

Contratista:

[ ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO

INFORMACION DE LA EJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley):

No. 117 De 10 DE FEBRERO de |2025

Fecha aprobacion de Pdlizas Garantias: 11 De FEBRERO de |2025
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio " De FEBRERO de | 2025
Duracion total: Hasta 133 dias
Fecha de terminacion: 4 | De | SEPTIEMBRE | de | 2025
Prérrogas
Adicional No. . Tiempo (dias calendario)
CINCUENTA'Y SEIS (56) DIAS CALENDARIO ESCOLAR segun resolucion calendario
1 001 escolar No. 0477 del once (11) de octubre de 2024 y modificada por la Resolucién 1215 del
2025 del veintisiete (27) de Junio del 2025.
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la prorroga: 12 | De I 12 | de ‘ 2025
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1 001 CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO PESQS ($ 404.519.318).
2 |
Valor total: MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEIS PESOS MCTE
’ ($1.770.740.006).
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2

Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension:

Dia l De I Mes | de \ Afo

Modificaciones

Clausula N°

Breve descripcion de la modificacién

1

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptacion estipulé anticipo: Sl No_ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de fa cuenta para fa consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

ICuenta | Corriente l X | Ahorros

|

[ Namero Cuenta: 861093284 Banco: AV VILLAS
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El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo.

Plan de im(ersiér.l_del anticipo / Modificacién Formato control de seguimiento anticipo* Conciliacion bancaria
al plan de inversién
Extractos bancarios Certificacién bancaria sobre rendimientos financieros

*La fegalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Orde
n de |Fecha|Valor total factura| Valor primer | valor a descontar
Concepto Valor Concepto (16) pago| (18) (19) pago periodo de Abril % (22)
(17
Valor inicial (9) $ 1.366.220.688(| FEBRERO $ 134.731686| § -1%
Valor Adiciones (10)| §  404.519.318 MARZO $ 157.937.104| § -1 8 157937104,
:ﬁ';” Reducciones | ¢ ; ABRIL $ 185570078| § S 185570078| 136%
Valor Total (12) ' $ 1.770.740.006 MAYO $  180.466.436| $ -
Valor pagado(13) | $ 1.435.026.126 JUNIO $ 128.969.660| $ -
Valor causado que
no se ha pagado $ 177.465.060 JULIO $ 86383359 § -
(14) ‘
Valor total
ejecutado (15) $ 186.307.581| § -
Valor por ejecutar $ 217.139.806] § -
(16) e -
$ 157.430.416| $ -ls
§ A%0a%| 5 |8 iamemis |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERQ

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.033,0%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el numero de la orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.033,0%
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Vaior del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla {4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - 3 De la casiila (21) Valor total amortizacion anticipos.
Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

Valor Total: Es la suma de lacasilla (9) +(10)

. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago.

. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12} + (13) (3. Valor pagado + Valor causado no pagado).

. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

. Concepto: Corresponde a los Numeros de pago realizados

. fOrden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.

. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de Ia factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23.  %: Es la Division entre el valor total del (11} y el valor total de la factura (19)

OO NPO SN

[ S i G g
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Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarios, debe adjuntarse el “informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.
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RENDIMIENTOS
El contrato/conveniolorden de aceptacion generé rendimientos: S No_ X__
Periodo de generacion de . " .
rendimientos (Fecha de Inicio — Fecha Valor de Rendimientos Fecha de consignacion de Anexa recibo (SNO)
de corte) rendimientos

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes SIX NO
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha

91,1%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

OBLIGACIONES GENERALES DEL

N° CONTRATISTAIENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Asumir la responsabilidad de todas
las actividades relativas a la
ejecucion de las  obligaciones
contractuales.

1,1 de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, para el mes de noviembre de la presente
vigencia, asumio con responsabilidad las actividades concernientes a la
ejecucion de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la
suscripcion del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la
presentacién de fa siguiente documentacion:

v

<

<

AN NI NI

Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por
el Representante Legal de la Asociacion.

Acta de remisién de alimentos.

Formato de compras locales.

Planillas de registro y control diario de asistencia del mes de
noviembre de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del
Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de noviembre
expedido por la rectora de la Institucién Etnoeducativa Rural
Isachimana del Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de noviembre,
expedida por el Representante Legal de la Asociacién de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.

Certificado de limpieza y desinfeccién expedido por la rectora de
la Institucién Etnoeducativa Rural Isachimana del Municipio de
Manaure.

Planillas de seguridad social del personal administrativo.

Planilla de seguridad social personal dinamizador.

Acta de cumplimiento de ciclo de menu.

Acta de entrega de elementos de aseo.
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v’ Informe de ejecucion de recursos.

Entrega producto Si_X__ No ___ _

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el contrato,
las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del
tramite dispuesto por Secretaria de
Educacién Departamental, segun el
procedimiento establecido y una vez
se alleguen los  documentos
pertinentes.

91,1% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de noviembre de la presente
vigencia, la Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de
Isho, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad
alas condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si_X__ No_

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Elaborar y presentar los correspondientes
informes parciales y finales en los que se
evidencie la correcta ejecucion de las
obligaciones  contractuales con sus
respectivos soportes; los cuales deberan
ser cargados a la plataforma SECOP I1.

91,1% de avance

Descripcion del avance: EI CONTRATISTA elabor6é y presentd el
informe de ejecucién correspondiente al mes de noviembre de 2025, con
sus respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales pactadas en el contrato.

Entrega producto Si_X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Realizar el aporte al SISS del personal
manipulador y suministrar los soportes
del pago del mismo (Planilla 51). En todo
caso para el personal dinamizador PAE el
operador debera garantizar la vinculacion
y aporte de manera de oportuna a los
sistemas de riesgos laborales, pension y
caja de compensacion familiar.

91,1% de avance

Descripcidon del avance: Para el periodo del mes de noviembre de
2025, el contratista aporté las siguientes planillas seguridad social
correspondiente al personal vinculado mediante contrato de prestacién
de servicios:

MARIA LUISA LOPEZ
TORRES

C.C. No. 39.491.166

EDIE PEREZ VILLALOBOS
C.C. No. 84.087.269
ANDERSON

GONZALEZ
C.C. No. 1.124.554 812

9493927222 OCTUBRE $ 728.500

7993915968 NOVIEMBRE $ 580.500

URIANA

4635136940 OCTUBRE $ 423.500

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No. 9496482261,
correspondiente al periodo de noviembre de 2025, en el cual se
evidencia la liquidacién de los aportes al Sistema General de Pension,
Caja de Compensacién familiar y riesgos laborales del personal
dinamizador auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la
aplicacion de la planilla tipo E, cotizante — 51.

Entrega producto Si_X__ No _

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura -Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

En el evento de tener personal
vinculado por Contrato laboral, el
contratista debera estar al dia en el
pago de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensiones,
riesgos laborales y aportes
parafiscales (Caja de Compensacion

91,1% de Avance:

Descripcion del avance: La Asociacién de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, aportd certificacion de paz y salvo de los
aportes al Sistema General de Pension, Caja de compensacién familiar y
riesgos laborales, correspondiente al mes de noviembre de 2025, del
personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilia No

4
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Familiar, ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato, para el
personal vinculado por prestacion de
servicios, debera verificar que el
mismo se encuentre cotizando al
régimen de salud, riesgos laborales y
pensiones como lo establece la Ley
797 de 2003. En cualquiera de los
eventos mencionados anteriormente,
el contratista para cada pago debera
realizar el reporte mensual de la
situacion presentada al supervisor del
contrato a efectos de realizar el
tramite de las cuentas y dar por
cumplida la presente obligacion,
adjuntando los soportes de pago
correspondientes.

9496482261.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal
administrativo, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.

Entrega producto Si_X__No _____

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una
de las etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos en su
gjecucion.

91,1% de avance

Descripcion del avance: Durante el presente periodo contractual se
evidencio que el operador ejecuté la operacién del PAE en la LE.R
Isachimana; sede principal y sus catorce (14) sedes anexas a cargo, las
cuales se evidencian en los soportes que suministrd el operador en el
informe correspondiente a la atencién del mes de noviembre de 2025

Entrega producto Si_X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre ~
operador.

Constituir las garantias exigidas en el
contrato y mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos,
acorde con lo contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion, el valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las suspensiones, efc.,
que afecten su vigencia o su monto.

91,1% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, en el marco de la ejecucion del contrato de
prestacion de servicios al Programa de Alimentacién Escolar (PAE) No.
CO1.PCCNTR.74366878 de 2025, constituy¢ las siguientes garantias:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADO No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
RA DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO | $273244.138 | 10/02/2025 | 07/03/2026
PAGO DE
SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES E | $136622.069 | 10/02/2025 | 07/09/2028
No. 3019987 INDEMNIZACION
ES LABORALES
PREVISORA
SEGUROS CALIDAD DEL | $273244.138 | 10/02/2025 | 07/09/2026
SERVICIO
PREDIOS
POLIZA DE LABORALES Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
RESPONSABILIDAD OPERACIONES
CIVIL
EXTRACNTRACTUAL CONTRATISTA Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
No. 1014914 SUBCONTRATIST
A
VEHICULOS $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
PROPIOS Y NO
PROPIOS

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho
de La Gobernacién de La Guajira, mediante acta de aprobacién de fecha
once (11) de febrero de 2025.

Entrega producto Si_X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
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Participar activamente en los Comités
Técnicos de Seguimiento que
convoque la Secretaria de Educacion
del Departamento de la Guajira, en el

desarrollo de la ejecucién del
contrato, asi mismo Promover la
conformacion del Comité de

Dinamizadores PAE, conforme a lo
establecido en la Resolucion 18858
del 2018

91,1% de avance

Descripcién del avance:

Para el periodo reportado en este informe, el contratista no fue
convocado por la Secretaria de Educacion Departamental de La Guajira
a participar de Comités Técnicos de Seguimiento.

Cabe mencionar que la Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu
Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en el desarrollo de este
informe, asistié y participé en la reunidon de seguimiento al comité
dinamizador, realizado el dia 28 de noviembre del 2025, en la Institucion
Etnoeducativa Ishachimana, el cual tuvo como objetivo: realizar
acompafiamiento y monitoreo al desarrollo de la operacién del programa
de alimentacién escolar para contribuir a su adecuado funcionamiento en
cada una de las sedes. En tal sentido, para el periodo de ejecucion que
se relaciona en este informe, los miembros de este comité aludieron que
la ejecucién del programa de alimentacién escolar por parte del operador
fue satisfactoria, se destaca que la entrega de los alimentos se realizé en
optimas condiciones y cumplié con ios estandares establecidos para el
periodo evaluado. Por ofra parte, los integrantes de este comité
proponen, la ampliacion del nimero de integrantes del comité en
aquellas sedes que registren mayor poblacion estudiantil, con la finalidad
de mejorar la supervisién y garantizar una participacion activa y mas
efectiva dentro del proceso de seguimiento del PAE. Para finalizar este
espacio se resaltd que no se presentaron novedades que afectaran la
prestacion del servicio de alimentacion, por tanto se atendieron 18 dias
calendario escolar.

En razén de lo anterior cabe destacar que esta actividad se desarrolld
por los miembros de este comité, como mecanismo de control social y
participacion ciudadana, tal como se establece en la Resolucién 18858
del 2018.

Entrega producto Si_ X__ No_ .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de Noviembre — operador.

Presentar la respectiva factura
electronica o su documento
equivalente, acompafiada de los
documentos soporte que
permitan establecer el
cumplimiento de las condiciones
pactadas, requisitos sin los
cuales no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es obligacién
del contratista conocer vy
presupuestar todos los
gravamenes de los cuales es
responsable al momento de
presentar su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira toda
la responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la
informacién fiscal que se haya
entregado. Para todos los efectos

91,1% de avance

Descripcion del avance: El CONTRATISTA para la presentacion de
este informe de ejecucion del mes de noviembre, presenté la factura
electronica No. ISH-72, por un valor total de CIENTO SETENTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

SESENTA PESOS ($177.465.060) M/CTE, conforme a lo establecido
en la clausula Septima del contrato.

El valor reflejado en esta factura, corresponde al valor ejecutado por
conceptos de complementos alimentarios efectivamente entregados
como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el
rector y el operador, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, que incluye la planilla 51 para el periodo del mes de
noviembre de 2025. Cabe resaltar que Los recursos PAE estan exentos
de cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanza
departamental N°388 de 2014

¢ Se adjunta cuadro de complementos alimentarios efectivamente
entregados para el periodo de atencion del mes de noviembre
de 2025:
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legales, presupuestales y ASOCIACION 5H0-2025
fiscales, se entendera que el ‘ COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE NOVIEMBRE. 2025
valor de la propuesta presentada l SO
. . TITULARES DE oIS DERECHOS COMPLEMENTOS
por el contratista incluye IVA, WOONIDADDE | DEFECHO | MOGRAMADES | CMPLENTCS | SRCTIAMENTE | DS EFECTNES COMPLEVENTCS 0| ERCTVANENT | VALOR
i el MUNIOPIO 13 ATINGON | COMTRATADOS | DEATENION | PROGRAMADCS |  ATERDIDOS | ATENDIDOS | ENTREGADOS | ENTREGADOS | COMPLEMENTOS TOTALA PAGAR
cuando e! bien y/o servicio no oo - . ‘
esté excluido de tal gravamen por W 68 ) mls s B
la Ley, asi como también incluye vaaske | sacmana | awomo | 1 B o) M8 Bl el xmis amls  msaen
todos los impuestos, tasas, 5 "
. ; ; TOTAL 185 B% 185 1674 3L6M| TOTAPGIR|§ 148590846
estampillas y  contribuciones ‘
departamentales, distritales 0 " CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS ]
municipales aplicables.
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE PROGRAMADOQS | COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 6.894 | $ 3.727 | $  25.693.938
ALMUERZO 26.442 | S 4936 $ 130.517.712 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 33.336 $ 156.211.650
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | ENTREGADOS FINANCIACION
AM 6.282 | $ 3727{$ 23.413.014
ALMUERZO 25.362 | § 4936 $ 125.186.832 PGN
PAGAR POR LA
OPERACION 31.644 $ 148.599.846
CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE ENTREGADQS | COMPLEMENTOS | NO ENTREGADOS FINANCIACION
AM 612 | $ 3.727 1S 2.280.924
ALMUERZO 1.0801$ 4.936|$  5.330.880
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 1.692 $ 7.611.804
e Cuadro calculo del pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos para el periodo de noviembre de 2025
PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS NOVIEMBRE 2025
RELACION PAGO PERSONAL AUXILIAR DINAMIZADOR TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES NOVIEMBRE-25
'VALOR CANCELADO
PERSONAL {PORDIAS TOTALPAGADO DIAS |  YOTALPAGADO | TOTAL PAGO PERSONAL
LE SEDE DINAMIZADOR DOS} PLANILLA 51 DIAS LABORADOS LABORADOS PLANKLLA 51
LE.R ISHACHIMANA |  SEDES ANEXAS 903 3758116 1081560 18 $ 6.088.122,00 | $1.752.127,20 | $ 7.840.249,20
COMPLEMENTO AM 91$ 375811 1081560 18§ 6.088.122,00 | $1.752.127,20 | $ 7.840.249,20
6% 448065 1081560 18]S 4.839.048,00 | $1.168.08480 1 6.007.132,80
PRINCIPAL 6% 44806 |$ 1081560 18] § 4.839.048,00 | $1.168.084,80 | $ 6.007.132,30
LE.R ISHACHIMANA |  SEDES ANEXAS 903 4480615 1081560 18] § 7.258.572,00 | $1.752.127,20 | §  9.010699.20
COMPLEMENTOS ALMUERZO nis 448061 1081560 18|$16,936.668,00 $4.088.296,80 | $ 21.024.964,80
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR 30 $ 1081560 18|$13.024.790,00 $5.840.424,00 | $ 28.865.214,00
e Consolidado de complementos alimentarios efectivamente
entregados
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CONSOLIDADO DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS ASOCIACION ISHO PAE 2025
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA
COMPLEMENTOS AM COMPLEMENTOS ALMUERZO VALOR TOTAL
TOTAL
DIAS COMPLEMENTOS AP TOTAL
PERIODO | ATENDIDOS |BENEFIARIOS DINAMIZADORAS | BE DINAMIZADORAS| ENTREGADOS |DINAMZADORAS PAGADO
FEBRERO 14 305, 4074 7l 153 19788 2 B®w 918 134731686
MARZO 17 305 4594 71831 B N am 9% 157937104
ABRIL 19 305 5162 8 153|249 2 32659 08 185.570.078
MAYO 19 305 5.268 8 153] 2638 2 3161 03 180466436
JUNIO 14 305 4077 8 1523] 18560 2 08y 3018 128.969.660
Lo 9 305 2529 8 1502 1265 0 15183 08 86.383.359
AGOSTO 19 305 5339 8 1506 27531 2 32810 3018 186.397.581
SEPTIEMBRE 4 305 1120 8 1508 5792 N e (s 42201344
SEPTIEMBRE 18 383 633 9 1469] 25416 A 3R 018 176579946
OCTUBRE 16, 383 5568 9 1469 224 | 28060 0[S 156753958
NOVIEMBRE 18 383 6282 9 148 53R n e 0% 177.465.060
TOTAL 167 44,067 209.260 284971 $  1613.468.292
e Ejecucion financiera
EJECUCION FINANCIERA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
RELACION DE PAGOS REALIZADOS
(OSTODE LA OPERAGON
VALOR EJECUTADO
PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE AUMENTOS | COMPLEMENTO ALIMENTARIO | POREL OPERADOR PORCENTAJES
VALOR CANCELADO PERSOAL VALOR COMPLEMENTOS VALOR TOTAL %DE *DE
DINAMIZADOR AUXILIAR DE ENTREGADOS EJECUTAD) | EVECUCION | EJECLCION
PERICDO AIVENTOS PLANILLASL MENSUAL | ACUMULADA
FEBRERO |3 1748318600/ § 4301134 % 112.857.366 | § 134731686 76% 9.9%
MARZO 1§ 212958300 [$ 533209100 § 131375430 § 157.937 104 16%  14%
ABRIL $ WA12000{S  616489200] § 154.963.966 | § 185570078 136%  350%
MAYO [ 2441200016 616489200| $ 149860324 § 180466 436 1B 8%
JNO [ 176567800 |$ 446684280 § 106.807.139| § 128.969.660 94%  S171% !
Lo 5 1157742000 [$ 292021200 § 718857271 § 86.383.350 6 640% |
AGOSTO | $ 24412000[$ 616489200/ $ 155791469 § 186.397 581 136%  716%
SEPTIEMBRE | $ 2817031000 {5 71382900 § 181831200 §  217.139.806,00 03%  122%
OCTUBRE _|$ 2046648000 |5 519148800 | § 1317724488 15743041600 8% 810%
NOVIEMBRE | $ 204.I00[5 586042400 § 148599846 §  177.466.060,00 100%  91%
TOTAL |$ 21297010700 | $ 53.775.16340 | § 1.345.744.915 | $1.612.491.186
EJECUCION DEL PERIODO
PORCENTAIE PORCENTAIE RCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO WHOROFERACION EJECUTADOEN BECUOON EJECUTADO IVERSION PR F:T:ITEAPJOR
ESECUTADA EN EL PERIODO ACUMULADA EIECUTAR
ELPERIODO ACUMULADO EJECUTAR
$ 170240006 | 5 177.465.060 10,0% § 1612491186 9L1% $  158.248.820 3.9%
g
<
™ 20
VALOR DEL CONTRATO PORCENTAK PORUENTAK PORCENTAK
EECUTADOENEL EECUTADO FALTANTE POR
PERIODO ACUMULADO EECUTAR
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Entrega producto Si _X__No ____

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Entregar al finalizar el contrato al
supervisor, los documentos y correos
que en desarrollo del contrato se

91,1% de avance

Descripcién del avance: Para este periodo correspondiente al mes de
noviembre, se evidencio en los soportes documentales aportado por el
operador, la certificacion de la adecuada ejecucion de la operacion
firmada por el rector y el representante legal de la Asociacion, planillas
de control diario de asistencias de complementos efectivamente
entregados, paz y salvo del personal dinamizador auxiliar de alimentos
correspondiente a dieciseis (16) dias calendario escolar, laborados por

10 | hayan produmdo, e igualmente todos parte del personal dinamizador del mes de octubre de la presente
los archl\(os_ que se hayan gengrado anualidad, y relacién del pago causado del personal dinamizador auxiliar
en cumplimiento de sus obligaciones | 4o 4jimentos del mes de noviembre el informe mensual de actividades
para soportar los informes parciaies ¥ | yonde se evidencia el desarrolio de las obligaciones contractuales.
el informe final del contrato. Entrega producto Si_X__No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE

area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —

operador.

91,1% de avance

Descripcion del avance: Para el inicio de la operacion del Programa de

Alimentacion Escolar PAE, la ETC Guajira, entrego al CONTRATISTA
Solicitar  autorizacion escrita de la|los sellos 0 emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2025, y se
Secretaria de Educacion Departamental pgdo zvid?_?ciarden este informe etl ulso adegrado, con fines publicitarips,

- - ademas utilizo de manera correcta los emblemas ¢ imagen corporativa

11 |de La Guajra para utlllgar el nombre, autorizada, en lo formatos requeridos para la presentaciégn de la cuenta,
emblema o sello oficial con fines | cympliendo con los lineamientos establecidos para tal fin.
publicitarios. Entrega producto Si X__ No __

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
91,1% de avance
Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
seguridad social del personal administrativo de la siguiente manera:
RIA LUISA  LOPEZ
TORRES 9493927222 OCTUBRE $ 728.500
C.C. No. 39.491.166
Cumplir con las normas, reglamentos EDIE PEREZ VILLALOBOS

ole nstrucciones  del  Sistema  de C.C. No. 84.087 269 7993915968 | NOVIEMBRE $ 580.500
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ANDERSON URIANA
acuerdo con la normatividad vigente. g%“ﬁ’:‘fﬁz 4554 812 4635136940 |  OCTUBRE §423.500

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.
Entrega producto Si_X__No ____
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
91,1% de avance
) Descripcion del avance: El operador aportd como evidencia el radicado
Tramitar las cuentas de cobro dentro | 4e) informe de ejecucion correspondiente al mes de noviembre, de fecha
de los diez (10) dias calendario | 4o 16 de diciembre del 2025 de forma virtual en la plataforma del SAC,
13 | contados a partir del dltimo dia del

mes vencido, so pena de la
imposicién de multa correspondiente.

identificado bajo radicado GJR2025ER017296 Este
subsanado mediante el siguiente radicado:

informe fue

o GJR2025ER017518 de fecha 19 de diciembre 2025.
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Entrega producto Si _X__No ____

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

91,1% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de noviembre de 2025, la
Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho,
solicité autorizacion de movimientos de cupos entre las sedes educativas
de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana debido a la fluctuacion
de la cobertura en dichas sedes.

Reportar oportunamente las
14 | novedades que se presenten en la| yna vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
ejecucion del contrato, con el fin de | g\mAT y al total de cupos contratados para la Institucion Etnoeducativa
tomar los correctivos necesarios. Rural Isachimana, se procedié a la viabilizacion de dichos traslados.
Entrega producto Si _X__ No__
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre -
operador.
91,1% de avance
Descripcion del avance: El contratista durante la ejecucion de este
contrato respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifas y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucion
Politica, en la Convencién Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del
2006 y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la
entrega durante el mes de noviembre de las siguientes raciones
Respetar y salvaguardar los derechos | glimentarias:
fundamentales de los nifios, nifias y
adolescentes consagrados en el
15 | articulo 44 de la Constitucion Politica,
en la Convencién Internacional de los
Nifios, en la ley 1098 del 2006 y
demas normas pertinentes. LE R ISACHIMANA 383 AM 6.282
1.468 ALMUERZO 25.362
TOTAL 1.851 N/A 31.644
Entrega producto Si_X_ No __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
91,1% de avance
Descripcion del avance: El CONTRATISTA cuenta con los siguientes
mecanismos de atencion, para dar respuesta a los requerimientos
exigidos por los entes de control y la secretaria de educacion
Departamental.
Crear mecanismos de PQRS, 1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
1 | @P0yando dentro de los términos, los 2. Linea de atencién: 3157276428

requerimientos de las entidades de
control y Secretaria de Educacion
Departamental.

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

La ETC cuenta con un correo electronico institucional con el fin de
recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecucion del
programa de Alimentacién Escolar y es el siguiente:

contactenospaelaguajira@laguajira.gov.co

10
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Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucién contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los 6rganos de control.

Descripci
Numero én del
de Solicitante .. | Tramite/respuesta
dicado requerimi
ra ento
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si___ No _X__
Ubicacién: N/A

17

Asistir a las convocatorias que
efectiie la secretaria de Educacion
del Departamento de La Guajira
durante la ejecucion del contrato.

91,1% de avance

Descripcién del avance: En el periodo reportado de este informe, la
Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, no fue
convocada por la Secretaria de Educacién del Departamento de La
Guagjira.

Entrega producto Si___ No
Ubicacién: N/A

_X

NO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar el suministro
diario de los complementos alimentarios
de conformidad con los ciclos de menis
aprobados en el PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del
PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia
suficiente para el cumplimiento de sus
funciones.

91,1% de avance

Descripcion del avance: El administrador del servicio, Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, no solicité en el mes
de noviembre autorizacion para realizar intercambio de alimentos. En
consecuencia, los menus que deben aplicarse en todas las sedes
educativas son los del 10-20 y del 1-7 semanas 2-4 y 1-2 para un total de
18 dias de atencién para un total de 18 dias de atencién, se evidencia
dos entregas de alimentos y cuatro de agua.

Para lograr contar con el personal dinamizador de alimentos idoneo, las
autoridades tradicionales que tienen injerencia en las sedes
etnoeducativas atendidas por el operador, realizaron el aval del personal,
con el fin de garantizar la idoneidad para la preparacién de las recetas
autéctonas y la cosmovisién de los pueblos indigenas; el operador aportd
las hojas de vida con los respectivos certificados médicos donde se
evidencia que el personal contratado se encuentra apto para las
actividades de manipulacion de alimentos; aporté los contratos, entre
otros documentos que acreditan que el personal cumple con las
condiciones legales para las actividades a desarrollar de acuerdo a lo
establecido en sus contratos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de Noviembre - operador.

Cumplir a cabalidad los Lineamientos
Técnicos - Administrativos,
condiciones  de operacion y
estandares minimos del Programa
PAE fijados por el Ministerio de
Educacion Nacional.

91,1% de avance

Descripcion del avance: El operador llevd a cabo las actividades
conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos — administrativos
del Programa PAE; al momento del arranque, garantizé lo concerniente a
plan de saneamiento basico, plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores; de igual manera el operador realiz6 las
actividades de fumigacién, entrega de insumos de aseo general y
mensual, capacitacién inicial en Buenas Practicas de Manufactura y
Estandarizacion de Minuta y realizacion de examenes médicos y
certificado médico de aptitud; de igual manera se report6 la entrega de
carpetas PAE y botiquin y entrega dotaciéon al personal dinamizador
auxiliar de alimentos.

Para el mes reportado, realizd la entrega de los alimentos segun lo

11
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establecido en la minuta, entrega de insumos de aseo, garantizo las
actividades de limpieza y desinfeccion de cada una de las areas
implementadas, entre otras actividades propias del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE -

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guaijira, Oficina PAE, Informe del mes de Noviembre - operador.

Garantizar permanentemente  la
cantidad, calidad, inocuidad y
oportunidad en la entrega de los
complementos alimentarios a los
titulares de derechos beneficiarios del
programa, en las condiciones del
contrato y la normatividad existente,
en especial o previsto en la Ley 21
de 1991 que establece la obligacion a
los estados en promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
econémicos y culturales de los
pueblos indigenas, respetando su
identidad social y cultural, sus
valores, costumbres y tradiciones, y
sus instituciones.

91,1% de avance

Descripcion del avance: El administrador de servicio PAE garantizo el
suministro de la alimentacion escolar en cuanto a cantidad, calidad y
oportunidad de acuerdo con la minuta concertada con las autoridades
tradicionales, y avalada por la ETC. Asi mismo, garantizando
condiciones minimas como se relaciona a continuacion:

Se evidencio el certificado de limpieza y desinfeccién donde se menciona
que el operador realiz6 las actividades durante los dias laborados del
mes reportado, en cada una de las areas del comedor escolar
(recepcién, almacenamiento, preparacién, coccion, servido, lavado y al
rededores) en la Institucién Etnoeducativa Rural Ishachimana y sus
sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa
Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-Principal, Amalashimana,
Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana,
Perralain, Yuntamana, Kashusy), con fecha de expedicion del 01 de
diciembre de 2025 por la directora Rita Viviana Uriana. El operador
aportd certificaciéon correspondiente a la actividad realizada en el mes
reportado

El operador aport6 las remisiones de aseo mensual correspondiente a
lavaloza en barra o liquido, detergente en polvo, desinfectante, esponja
de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo de residuos, papel
higiénico, jabén antibacterial y tapabocas

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y
desinfeccion propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento
Basico del operador, para lograr condiciones minimas donde se
aseguren la calidad e inocuidad de las areas implementadas para el
desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar PAE. El operador
realizé la entrega de los insumos de aseo en la Institucion Etnoeducativa

Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Wuayetakat,
Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Amalashimana, Calinasira,
Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana, Perralain,

Yuntamana, Kashusy) el dia 04 de noviembre de 2025; lo anterior para
garantizar las actividades de limpieza y desinfeccién durante los dias
laborados del mes de noviembre. El operador aporté al informe de
actividades las remisiones de aseo mensual.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de Noviembre - operador.

Planear, organizar y ejecutar la
atencion del PAE y el suministro
diario de los  complementos
alimentarios en la modalidad, clase,
tiempos de consumo, cupos,
unidades de servicio y titulares de
derecho focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la entidad
CONTRATANTE conforme al plan de
remisiones aprobado en el PAIP,

91,1% de avance

Descripcidn del avance: El operador de la Asociacion de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, en su calidad de operador del
Programa de Alimentacion Escolar (PAE) en la Institucion Etnoeducativa
Isachimana y sus sedes anexas, ubicadas en el municipio no certificado
de Manaure, departamento de La Guaijira, aporté la documentacion
mediante la cual se evidencia la atencion de 1.851 beneficiarios en 18
dias del mes de noviembre entregando un total de 31.644 complementos
alimentarios.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —

12
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priorizacion y la focalizacién realizada
al interior de cada establecimiento
educativo.

operador.

Cumplir los ciclos de menu
aprobados en el PAIP.

91,1% de avance

Descripcion del avance: Asimismo, aporté documentacion en la que se
registra que la entrega de los insumos alimentarios se realizd en tres
jornadas los dias 4 y 11 de noviembre del 2025, haciendo uso de los
menus correspondientes a los ciclos del 10-20 y del 1-7 semanas 2-4 y
1-2 para un total de 18 dias de atencién. Dichos menus hacen parte de
los dos ciclos aprobados en el Plan Alimentario Indigena Propio en
diciembre de 2024, los cuales fueron previamente concertados con las
autoridades tradicionales con injerencia en la institucion etnoeducativa y
sedes anexas. Estos contemplan alimentos y preparaciones autdctonas
representativas de la cultura indigena Wayuu, garantizando el respeto
por las practicas culturales y alimentarias propias deil territorio.

Se cuenta con un total de 46 folios que documentan el plan de
remisiones de alimentos, detallando la relacién de insumos entregados:
tipo de alimento, cantidades asignadas segun el grupo etario de 9 a 13
afios 11 meses, unidad de medida y presentacién de entrega. Durante el
periodo no se presentaron faltantes ni devoluciones, garantizando el
cumplimiento integral de las entregas conforme a los lineamientos del
PAE. Todos los documentos fueron firmados por el representante legal
del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos y el docente
encargado de la sede, quienes verificaron las condiciones organolépticas
de los productos al momento de la recepcion, asegurando su calidad e
integridad.

Se registran 23 formatos de entrega de agua potable realizadas los dias
4,11, 18 y 24 de noviembre del aflo 2025, distribuidas de la siguiente
manera: la atencién se realizd en cuatro entregas: la primera cubrio 4
dias, la segunda 5 dias, la tercera 4 dias y la cuarta 5 dias completando
asi los 18 dias de atencién correspondientes al mes. En total, se
entregaron 31.644 unidades de agua, sin que quedaran existencias en
las sedes educativas al cierre del periodo. Cada formato fue firmado por
el representante legal del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos
y el docente encargado, quienes certificaron la recepcion, distribucion y
uso adecuado del recurso, conforme a los requerimientos del programa.

Fecha de .
Remisién de al:t’le“::g')en Observacion
Viveres
Menus 10-18 semanas 2- 4
04/11/2025 9 dias alimentos perecederos y no
perecederos
Menus 19-20 y del 1-7 semanas 4
18/11/2025 9 dias y 1- 2 alimentos perecederos y no
perecederos

Adicionalmente, se evidencia certificacion emitida por la rectora de la
Institucion Etnoeducativa Isachimana, en la que se respalda el
cumplimiento de los ciclos de menus establecidos.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE

area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
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Capacitar a los dinamizadores de
alimentos y realizar la entrega de la
dotacién que emplee para la
operacion del programa, al iniciar la
atencién y en el momento que sea
necesario (minimo 2 dotaciones
completas).

91,1% de Avance:

Descripcion del avance: De acuerdo con el plan de capacitacion
impartido desde la Entidad Territorial Certificada (ETC), para el mes
reportado el operador ha dado cumplimiento al 100% de las
capacitaciones propuestas, desarrollando asi cada una de las tematicas
que se establecieron para la vigencia 2025; en ese sentido, para el mes
reportado no se tenia contemplado realizar fortalecimiento de
capacidades con el personal dinamizador auxiliar contratado.

Para el periodo reportado, el operador ha dado cumplimiento con la
entrega de las dos dotaciones estipuladas al 100 % del personal
dinamizador auxiliar de alimentos contratado para la vigencia 2025,
cumpliendo con la Resolucién 2674 de 2013 y respetando los usos y
costumbres como lo establece la Resolucién 18858 de 2018 en el marco
de los pueblos indigenas.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guaijira, Oficina PAE, Informe de Noviembre - operador.

Asistir a las mesas de seguimiento,
comités y reuniones del PAE que se
convoguen por el MEN, las entidades
territoriales, la Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

91,1% de avance

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo de ejecucion, la Asociacion de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio Isho, de acuerdo al acta suministrada en
el desarrollo de este informe, asisti6 a la reunién de seguimiento al
comité dinamizador, realizado el dia 28 de noviembre del 2025, en la
Institucién Etnoeducativa Ishachimana, el cual tuvo como objetivo:
realizar acompafiamiento y monitoreo al desarrollo de la operacion del
programa de alimentacion escolar para contribuir a su adecuado
funcionamiento en cada una de las sedes. En tal sentido, para el periodo
de ejecucion que se relaciona en este informe, los miembros de este
comité aludieron que la ejecucion del programa de alimentacion escolar
por parte del operador fue satisfactoria, se destaca que la entrega de los
alimentos se realiz6 en Optimas condiciones y cumpli6 con los
estandares establecidos para el periodo evaluado. Por otra parte, los
integrantes de este comité proponen, la ampliacién del numero de
integrantes del comité en aquellas sedes que registren mayor poblacion
estudiantil, con la finalidad de mejorar la supervision y garantizar una
participacion activa y mas efectiva dentro del proceso de seguimiento del
PAE. Para finalizar este espacio se resalté que no se presentaron
novedades que afectaran la prestacién del servicio de alimentacion, por
tanto se atendieron 18 dias calendario escolar.

En razén de lo anterior cabe destacar que esta actividad se desarrollé
por los miembros de este comité, como mecanismo de control social y
participacion ciudadana, tal como se establece en la Resoluciéon 18858
del 2018.

Entrega producto Si _X__No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guaijira, Oficina PAE, Informe de Noviembre -operador.

Participar activamente en los comités
dinamizadores, reuniones de
veeduria ciudadana, control social,
mesas publicas, comité de
seguimiento operativo, entre otros.

91,1% de avance

Descripcion del avance:

Para dar cumplimiento a esta obligacién contractual, la Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio Isho, participdé en la reunion
de seguimiento al comité dinamizador de la Institucion Etnoeducativa
Ishachimana, efectuada como mecanismo de participacion ciudadana,
para garantizar la oportuna prestacion del servicio del programa de
alimentacion escolar, por ello en el ejercicio de sus funciones realizaron
monitoreo a la entrega de los alimentos durante el periodo de
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septiembre, con la finalidad de corroborar que se le brinde una atencién
éptima y de calidad a los beneficiarios, dando cumplimiento asi a sus
funciones establecidas en el numeral 9 de la Resolucién 18858 del 2018.

Entrega producto Si___No _X___

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Disponer del personal administrativo
de apoyo requerido para cada
contrato, que permita la solvencia
suficiente para movilizar informes y

91,1% de avance

Descripcion del avance: E! operador dispuso del personal dinamizador
auxiliar de alimentos suficiente vinculados a través de contrato laboral,
en cuanto al personal técnico — operativo requerido, fue presentado de la
siguiente manera:

cuentas dentro de los términos
previstos por el contrato y/o la -
9 modalidad  adoptada para lafl. Nombry o
ejecucion del mismo. En caso de que Ty, 0 s | UISA LOPEZ TORRES Coord. Técnica
un operador tenga mas de un
contrato, debera acreditar el personal EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS Financiero
y sus hojas de vida para cada ANDERSON EDUARDO URIANA GONZALEZ | Apoyo Administrativo
contrato. Entrega producto Si _X__No ____
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
Presentar con cada uno de los|91,1% de avance
informes de ejecucion para tramite de | Descripcién del avance: El operador aporto los siguientes paz y salvo
pago, el paz y salvo expedido por los correspondientes al mes de noviembre de 2025:
proveedores, asi mismo el aportar el
pago del personal dinamizador de |- Certificacion de pago al sistema de seguridad social.
manera electrénica de la misma |- Planilla de seguridad social del personal dinamizador.
manera que se proyecté su|- Planilla de seguridad social de personal administrativo.
10 | ejecucion, los pagos realizados con |- Pazy Salvo proveedor.
recursos propios (pagos en efectivo)
deberan ser soportados con firmas de ]
los interesados y se realizaran las Entrega producto Si_X__No___ _ .
verificaciones de los mismos. So Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaqlén Departamental, oﬁpma PAE
: L area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
pena de la imposicion de muita operador.
correspondiente a las novedades e
inconsistencias evidenciadas
Fortalecer las compras locales con el | 91:1% de avance
fin de dinamizar la economia local, | Descripcion del avance: En el periodo reportado, se destaca que el
con el fin de dar cumplimiento con lo gperadgr dsstir:jo |e'23§? del total de Izlas clompr:s ge alimer|1tos del mes
e noviembre de , en compras locales, dando cumplimiento a la
1 :cordadto en fl rreszzr:ee goln;r:;%y :O Ley 2046 del 2020, la cual establece que el porcentaje minimo de
1 | dispuesto en la ley el 2020y 18| compra local a pequefios productores y productores de la agricultura
guia para la implementacion del|campesina familiar y comunitaria es de un 30%.
“PAGO CONTRA ENTREGA". Entrega producto Si _X_ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de La
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.
Dar cumplimiento en su integridad a | 91,1% de Avance:
lo dispuesto en la Resolucién No. Descripcion del Avance: El operador llevé a cabo las actividades de
18858 de 2018 y demas normatividad acuerdp.a lo e_stablecido en la Resoluciéon 18858 de 2018 y demas
vigente expedida por la Unidad normatividad vigente expedlqa por la UA_pA del Programa PAE,; al
12 Administrativa Especial de momento del arranque, garantizd lo concerniente a plan de saneamiento

alimentacion escolar.

basico, plan de rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de
alimentos con sus respectivas hojas de vida, base de datos de

15




Gobernacién
de La Guajira

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

INFORME DE SUPERVISION No 10

proveedores; de igual manera el operador realizé las actividades de
fumigacion, entrega de insumos de aseo general y mensual, capacitacion
inicial en Buenas Practicas de Manufactura y Estandarizacion de Minuta
y realizacion de examenes médicos y certificado medico de aptitud; de
igual manera se reporté la entrega de carpetas PAE y botiquin y entrega
de la dotacién al personal dinamizador auxiliar de alimentos.

Para el mes reportado, realizé la entrega de los alimentos segun lo
establecido en la minuta, entrega de insumos de aseo, garantizo las
actividades de limpieza y desinfeccion de cada una de las areas
implementadas, entre otras actividades propias del Programa de
Alimentacion Escolar — PAE —

Se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan Alimentario Indigena
Propio (PAIP), realizando la entrega de los alimentos conforme al ciclo
de mends previamente concertado con las autoridades tradicionales y
aprobado por la Entidad Territorial Certificada. El dia 4 y 18 de
noviembre de 2025 se efectuaron las entregas de los insumos
alimentarios y agua potable los dias 4, 11,18 y 24 de noviembre del afio
2025.

Entrega producto Si_X__No __

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de Noviembre -
operador.

13

Dar cumplimiento a los diferentes
planes y programas para la ejecucion
e implementacion del PAE.

91,1% de avance

Descripcion del avance: El operador presenté el plan de saneamiento
basico establecido para la vigencia 2025, present6é los documentos del
alistamiento como son plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores.

De acuerdo con el plan de capacitacién impartido desde la Entidad
Territorial Certificada (ETC), el operador ha dado cumplimiento al 100%
de las capacitaciones propuestas, desarrollando asi cada una de las
tematicas que se establecieron para la vigencia 2025

Entrega producto Si_X_No ____

Ubicacién: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

14

Respetar las practicas y costumbres
alimentarias de las comunidades
indigenas, entre ellas la olla
comunitaria (tradicion ancestral de los
pueblos indigenas que desde lo
comunitario transmite los valores
culturales de la alimentacion propia y
fomenta la convivencia armonica,
cohesién del pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccion de costos y
el buen vivir) Resolucién N° 018858
de 2018.

91,1% de avance

Descripcion del avance: E! operador cuenta con unas minutas
diferenciales, concertadas el dia 23 septiembre del 2024 y aprobada en
el plan alimentario indigena propio en el mes de diciembre del afio 2024,
construido el marco de la Resolucion 18858/18.Asimismo, los ciclos de
menus contemplan preparaciones de acuerdo con la gastronomia del
pueblo wayuu con alimentos como el maiz y el chivo en preparaciones
tales como la chicha de maiz, el yajaushi, el chivo guisado y friche
autéctonos de la cultura. Estos se elaboraron teniendo en cuenta las
concertaciones realizadas con la poblacion indigena.

Entrega producto Si_X_ No__

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura ~Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

15

el recurso humano
suficiente, idéneo, capacitado vy
competente para desarrollar

adecuadamente las diferentes fases

Garantizar

91,1% de avance

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizd el recurso
humano suficiente con 30 dinamizadoras de alimentos para desarrollar
adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales cumplen
con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos
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del programa, el cual debe cumplir
con los requisitos de experiencia,
habilidades y obligaciones
contenidos en los Lineamientos
Técnicos del Programa.

en los Lineamientos Técnicos del Programa.

Entrega producto Si _X__No ___

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

16

Coadyuvar el ejercicio del control social
del programa PAE en las sedes
educativas a su cargo.

91,1% de avance

Descripcion del avance:

Para el periodo de ejecucion de este informe, se destaca que el el
contratista coadyuvo en el ejercicio de control social participando junto
con los miembros del comité dinamizador en la apertura del buzédn de
SPQRF, realizado en la Institucion Etnoeducativo Ishachimana, el dia 28
de noviembre del 2025, encontrando en el buzén lo descrito a
continuacion:

- 1 sugerencia: adicionar desayuno. La entidad territorial certificada
frente a esta sugerencia respondera a través del correo electronico
institucional de manera formal para aclarar que esta sugerencia ha sido
reiterativa por parte de los estudiantes, pero lastimosamente se denota
que la informacion no esta siendo comunicada a la comunidad educativa,
por tanto se realizard una capacitacion de fortalecimiento de
capacidades sobre el programa de alimentacion escolar al comite
dinamizador en el mes de noviembre, para que sus miembros nos
ayuden con el proceso de sensibilizacién a la comunidad educativa

Cabe destacar que esta actividad se desarroll6 como estrategia de
comunicacién asertiva.

Entrega producto Si _X_ No____

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

17

Hacer la atencion del PAE durante
los dias efectivos de operacion, que
correspondan al calendario escolar
seglin Resolucion No. 0477 del 11
de octubre de 2024. En caso de
suspension del servicio, debera ser
reportado en forma inmediata al
supervisor del contrato.

91,1% de avance

Descripcion del avance: El contratista durante el periodo de ejecucion
mes de noviembre brindo una atencién de la siguiente manera

v LLE.R Isachimana: sede principal y sus sedes anexas: 18 dias

calendario escolar; entregd un total de complementos AM de
6.282, a 383 beneficiarios, y 25.362 complementos almuerzo,
entregados a 1.468 beneficiarios .

La Asociaciéon Isho entregd un total de 31.644 complementos
AM/Almuerzo, a 1.851 beneficiarios objetos de atencidén, para este
periodo del mes de noviembre de 2025.

Valor cobrado por parte del operador es de CIENTO SETENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA

PESOS ($177.465.060) M/CTE.

NOTA ACLARATORIA: El valor de esta factura atiende a la entrega de
complementos alimentarios efectivamente entregados como se evidencia
en el cuadro adjunto, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, planilla 51.

17
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ASOCIACION ISHO-2025

COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS ¥ DESCONTADOS MES DE NOVIEMBRE -2025

| TITULARES DE \
TIUARESDE | DU DERECHOS | COMPENENTOS
MODALIADDE |  DERECHO | PROGRAMADOS | COMPLEMENTCS | EFECTIVAMENTE | OIAS EFECTIVOS |COMPLEMENTOS NO! EFECTIVAMENTE VAR
MINCPO 1E ATENOON | CONTRATADOS | DEATENGON | PROGRAMADOS |  ATENDIDOS | ATENDIDOS | ENTREGADCS | ENTREGADOS | COMPLEMENTOS- TOTALAPAERR
COMPLEMETO
™ ® Bl o # # ) M| 3ms  nAnoM
WNRE | s ez | 14 Bl e U8 B g0l mmls asw(s msuem
TOTAL
oL wel B omm ouwm| B LM 3168 oween | MBSO
DRAMZACOR :
AWANUERZD 30| 3758148806 |$ L0479
PLANILLA 5L 0|5 0858008 S.8404%
TOTALPAGOMES DENOVIEMBREZ02S  |§  I77.465.080

Entrega producto Si_X__No ____

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de Noviembre —
operador.

Las demas que sefiale el Ministerio
de Educacién Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de alimentos,

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, estandares y condiciones de operacion del
Programa, que hacen parte integral del presente documento.

en los Lineamientos Técnicos -
18 Administrativos, estandares y No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacién en el
condiciones de operacién  del tiempo transcurrido en la ejecucion del contrato.
Programa, que hacen parte integral Entrega producto Si__ No _ X__
del presente documento. Ubicacion: N/A.

OBLIGACIONES DELA SED ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
Reservar con destino a este contrato La Gobernaciéon del erartamento de La_ Guajira apropio lo recursos
el total de su valor acorde con su necesarios para garantizar a través de! registro prgsupuestal No. 117 del

1 to v con vigencia para el 10 de Febrero de 2025, y segun adicién el certificado de disponibilidad
p;es;g;gs y 9 P presupuestal No 653 de fecha 18 de julio del 2025 y el registro
ano - presupuestal No 2407 del 4 de septiembre del 2025.

La oficina de presupuesto del Departamento de La Guaijira expidio el
; ; registro presupuestal No. 117 del 10 de Febrero de 2025 y segtn

2 | Expedir el registro presupuestal. adicién el certificado de disponibilidad presupuestal No 653 de fecha 18

de julio del 2025 y el registro presupuestal No 2407 del 4 de septiembre
del 2025.

La oficina de contratacién del Departamento de la Guajira aprobé las
garantias aportadas por el contratista el dia 11 de febrero de 2025, asi
mismo en virtud de la suscripcion del modificatorio realizado asi mismo

3 Aprob?r oportunamente las en virtud de la suscripcion del modificatorio realizado el dia 4 de
garantias. septiembre la oficina de contratacion del departamento de la guajira

aprobo6 las garantias aportadas por el contratista el dia 12 de septiembre
de la presente anualidad.
- . El representante legal de la Asociacion de Autoridades Wayuu Territorio

4 | Suscribir el acta de inicio Isho suscribié el acta de Inicio el dia 11 de Febrero de 2025.

Para la ejecucion contractual la Entidad Territorial suministré al

contratista la informacién requerida de acuerdo con el contrato

celebrado entre la Gobernacion de La Guajira y la Asociacion ISHO PAE

2025, la cual se da cumplimiento a una de las clausulas contractuales

Suministrar al contratista la informacion y | relacionada con la actualizacion y envio de la base de datos del Sistema

5 |documentos que este requiera para la|Integral de Matricula SIMAT, para la atencién de la poblacion beneficiaria

ejecucion del contrato

del PAE vigencia 2025 mes a mes segun reporte realizado por la Oficina
de cobertura de la ETC. El reporte el cual se suministrd, corresponde al
periodo de atencién mes de noviembre, para la entrega de
complementos alimentarios a los beneficiarios del Programa de
Alimentacién Escolar PAE; ademas se sugirid al contratista tener en
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cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Las bases de datos suministradas por la entidad deberan ser
validadas de acuerdo a la atencion.

2- En caso de cualquier inconsistencia y/o novedad, esta debe ser
reportada por escrito a la entidad territorial y adjuntar las novedades en
medio magnético.

3- En caso de presentarse disminucion en coberturas en algunas sedes y
se requiera movimientos de cupos relacionados con la atencion, estos
deberan ser

reportados con tiempo a la entidad con el fin de estudiar la viabilidad y
oportunidad en cada caso con el apoyo de la supervision del contrato.

4- Para los casos de aumento de cobertura la entidad identificara los
casos relevantes y estos seran reportados a la oficina de cobertura para
que se verifigue dicha informaciéon y a su vez sea certificada para
atencion PAE.

Ejercer la supervision para verificar el
cumplimiento del objeto contractual y de
las obligaciones a que se compromete el
contratista.

Durante el presente periodo de ejecucién el supervisor del contrato junto
al equipo de apoyo a la supervision PAE brindo acompafiamiento en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Pagar al contratista el valor del contrato
en las condiciones y oportunidad
pactadas

El supervisor del contrato previa validacién de la documentacion
aportada por el contratista autorizara el pago de las actas parciales
segun lo estipulado en la clausula No.7 forma de pago, del contrato No.
CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

Apoyar al contratista a través del
supervisor, en los aspectos de
competencia de la entidad contratante.

Durante el presente pericdo de ejecucion la supervisién brindo
acompafiamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del
servicio de acuerdo a las condiciones pactadas

Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que
haya lugar.

Durante el presente periodo de ejecucién no fue necesario adelantar
acciones sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No.
CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

10

Adelantar las acciones conducentes a
obtener la indemnizacion de los dafios
que sufran en desarrolio o con ocasion de
la presente contratacion.

Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar
acciones conducentes a obtener indemnizaciones con motivo a la
ejecucion del contrato No. CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.

Durante el presente periodo de ejecucién el operador dio cumplimiento a

11| Las demas establecidas en la ley. las demas normas aplicables a la ejecucién del presente contrato.
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)
Acciones a implementar o
Problema identificado que afecta . . implementadas para
L]
N la ejecucion Justificacion solucionar los problemas
identificados
1

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) | s1 | | NO | X
éPor qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar | SI | | NO | X
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Soportes
¢Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
RECOMENDACIONES
Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucién dentro de los términos establecidos en el
contrato.
2
3

Este informe de ejecucion corresponde al mes de noviembre del contrato No. CO1.PCCNTR. 7436878 de
2025

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

: A SJERRA MOSCOTE
Cargg: Pyefesional Especializado PAE

v
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