Bogota D.C., 05 de diciembre de 2025

Sefiores

Manuel José Navarrete Jiménez
Especialista en agua y saneamiento
Jefe de proyecto

Patricio Crausaz Sarzosa
Especialista Fiduciario Senior

Asunto: Solicitud de Contratacion de Auditoria Financiera, por parte del Banco, al Convenio
de Cooperacion Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG

Por medio del presente, y de acuerdo a lo conversado en reunién sostenida el dia 10 de noviembre
del 2025, me permito solicitar de manera formal al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Contratacion de la Auditoria Financiera para el proyecto: “Plataforma Colaborativa Regional
para el Fortalecimiento de la Economia Circular, de cara a la recuperacion post COVID-19 y la
mitigacion del cambio climatico” en el marco del Convenio de Cooperacion Técnica Regional
No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG, ejecutado por la Secretaria Distrital de Ambiente,
entendiendo que el proyecto tiene aproximadamente USD 67.396 en recurso sin desembolsar.

La presente solicitud obedece a razones técnicas y administrativas que se exponen a continuacion:

1.

Principio de Anualidad y Vigencias Futuras: Bajo uno de los principios rectores de la
actividad contractual publica, el presupuesto anual tiene una vigencia de un afo fiscal, del 1
de enero al 31 de diciembre. Las autorizaciones de gasto (apropiaciones) que se aprueban
en ese periodo expiran al final del afio si no se han comprometido, y no se pueden utilizar
para compromisos futuros, requiriendo para ello mecanismos especiales como las
Vigencias Futuras. En ese sentido, para lograr la contratacion de la Auditoria Financiera, se
radicé el 16 de octubre de 2025 la solicitud de Vigencias Futuras. No obstante, la
celebracion del CONFIS (Consejo Distrital de Politica Econdmica y Fiscal) donde se
aprueba dicha solicitud se llevé a cabo hasta el dia 14 de noviembre de 2025. Solo a partir
de la emision del oficio formal de aprobacioén se podria adelantar el tramite de Certificado
de Registro Presupuestal y, por tanto, realizar la Solicitud de Propuestas, superando los
tiempos planeados.
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2. Flujo de cajay requisitos del sistema presupuestal distrital: Segun la normativa vigente
en el Distrito Capital, para que la Secretaria Distrital de Ambiente pueda avanzar en la
contratacion de bienes y servicios, es indispensable que los recursos del convenio estén
disponibles en la Secretaria Distrital de Hacienda. Solo con estos recursos se pueden emitir
los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), sin los cuales es
legalmente inviable adelantar contrataciones.

3. Cronograma en tipo de método (Seleccion Basada en las Calificaciones de los
Consultores): Para dar inicio al tramite de adquisiciones y hacer una propuesta formal a la
firma auditora que encabeza la Lista Corta se requiere de la Vigencia Futura y del CDP.
Una vez se haga la invitacion de Solicitud de Propuesta se darian 21 dias calendario,
de acuerdo a lo aprobado por el BID, y se surtiria la evaluacion y los respectivos tramites
de negociacion y adjudicacion. Con este escenario, la ejecucion del contrato de auditoria
estaria iniciando la ultima semana de diciembre de 2025, posibilidad no viable desde la
Subdireccién Contractual, toda vez que deberia recibirse a satisfaccion un producto que
corresponda al porcentaje minimo de ejecucion en esta vigencia.

4. Ley de Garantias: Amparada bajo la Ley 996 de 2005, se restringe la contratacion publica
desde el 31 de enero del 2026. En ese sentido, la Subdireccién Contractual, al interior de la
entidad, ha establecido una priorizacion para los procesos de contratacion, previo a la
restriccion mencionada, de la siguiente manera: area contractual, area financiera y area de
enlace contractual. Adicionalmente, el flujo de trabajo y la capacidad operativa de la
entidad estara muy limitada durante el mes de enero del 2026, haciendo critico el
proceso de  adquisiciones de la Auditoria al no estar priorizada.

5. Tiempo de cierre del Convenio el 28 de enero de 2026: segun recomendacion del
Banco, la contratacién de la Auditoria se debe efectuar antes del cierre del convenio y su
ejecucion puede ir hasta 90 dias después del cierre. Dado el escenario de realizar la
contratacion en la vigencia 2026, sin hacer uso de la Vigencia Futura, la fecha probable de
contratacion y cierre de ejecucion de la auditoria, supera el tiempo de cierre de la donacion,
estimandose un inicio del contrato solo hasta el 16 de febrero de 2026, aproximadamente.

Por lo anterior, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio y el Reglamento
Operativo, agradecemos se considere esta solicitud de continuar el tramite de adquisiciones y la
contratacion de la Auditoria Externa desde el Banco, tomando como avance del proceso el
analisis efectuado a las Expresiones de Interés y la elaboracion del Informe de Lista Corta, a
través del cual se establecié un orden dados los requerimientos técnicos senalados en el Aviso
(Documentos Anexo 1 y Anexo 2). En caso de requerir informacion adicional, quedamos muy
atentos a las solicitudes adicionales.

Agradecemos de antemano la atencidn prestada y quedamos atentos a cualquier informacién o
documentacién adicional requerida para avanzar con la solicitud.



Cordialmente,

S A

YUDY LICETH CANTOR CANTOR
Supervisora CT RG-T3997
Subdirectora SEGAE - SDA
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