
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2025 
 
 
 
Señores  
 
Manuel José Navarrete Jiménez 
Especialista en agua y saneamiento 
Jefe de proyecto  
 
 
Patricio Crausaz Sarzosa 
Especialista Fiduciario Senior  

 

Asunto: Solicitud de Contratación de Auditoría Financiera, por parte del Banco, al Convenio 
de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG  

Por medio del presente, y de acuerdo a lo conversado en reunión sostenida el día 10 de noviembre 
del 2025, me permito solicitar de manera formal al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Contratación de la Auditoría Financiera para el proyecto: “Plataforma Colaborativa Regional 
para el Fortalecimiento de la Economía Circular, de cara a la recuperación post COVID-19 y la 
mitigación del cambio climático”  en el marco del Convenio de Cooperación Técnica Regional 
No Reembolsable No. ATN/OC-19080-RG, ejecutado por la Secretaría Distrital de Ambiente, 
entendiendo que el proyecto tiene aproximadamente USD 67.396 en recurso sin desembolsar.  

La presente solicitud obedece a razones técnicas y administrativas que se exponen a continuación: 

1. Principio de Anualidad y Vigencias Futuras: Bajo uno de los principios rectores de la 
actividad contractual pública, el presupuesto anual tiene una vigencia de un año fiscal, del 1 
de enero al 31 de diciembre. Las autorizaciones de gasto (apropiaciones) que se aprueban 
en ese período expiran al final del año si no se han comprometido, y no se pueden utilizar 
para compromisos futuros, requiriendo para ello mecanismos especiales como las 
Vigencias Futuras. En ese sentido, para lograr la contratación de la Auditoría Financiera, se 
radicó el 16 de octubre de 2025 la solicitud de Vigencias Futuras. No obstante, la 
celebración del CONFIS (Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal) donde se 
aprueba dicha solicitud se llevó a cabo hasta el día 14 de noviembre de 2025. Solo a partir 
de la emisión del oficio formal de aprobación se podría adelantar el trámite de Certificado 
de Registro Presupuestal y, por tanto, realizar la Solicitud de Propuestas, superando los 
tiempos planeados.    



 
 
 
 

 
 
 

2. Flujo de caja y requisitos del sistema presupuestal distrital: Según la normativa vigente 
en el Distrito Capital, para que la Secretaría Distrital de Ambiente pueda avanzar en la 
contratación de bienes y servicios, es indispensable que los recursos del convenio estén 
disponibles en la Secretaría Distrital de Hacienda. Solo con estos recursos se pueden emitir 
los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), sin los cuales es 
legalmente inviable adelantar contrataciones. 

3. Cronograma en tipo de método (Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores): Para dar inicio al trámite de adquisiciones y hacer una propuesta formal a la 
firma auditora que encabeza la Lista Corta se requiere de la Vigencia Futura y del CDP. 
Una vez se haga la invitación de Solicitud de Propuesta se darían 21 días calendario, 
de acuerdo a lo aprobado por el BID, y se surtiría la evaluación y los respectivos trámites 
de negociación y adjudicación. Con este escenario, la ejecución del contrato de auditoría 
estaría iniciando la última semana de diciembre de 2025, posibilidad no viable desde la 
Subdirección Contractual, toda vez que debería recibirse a satisfacción un producto que 
corresponda al porcentaje mínimo de ejecución en esta vigencia.  

4. Ley de Garantías: Amparada bajo la Ley 996 de 2005, se restringe la contratación pública 
desde el 31 de enero del 2026. En ese sentido, la Subdirección Contractual, al interior de la 
entidad, ha establecido una priorización para los procesos de contratación, previo a la 
restricción mencionada, de la siguiente manera: área contractual, área financiera y área de 
enlace contractual. Adicionalmente, el flujo de trabajo y la capacidad operativa de la 
entidad estará muy limitada durante el mes de enero del 2026, haciendo crítico el 
proceso de adquisiciones de la Auditoría al no estar priorizada.  
 

5. Tiempo de cierre del Convenio el 28 de enero de 2026: según recomendación del 
Banco, la contratación de la Auditoría se debe efectuar antes del cierre del convenio y su 
ejecución puede ir hasta 90 días después del cierre. Dado el escenario de realizar la 
contratación en la vigencia 2026, sin hacer uso de la Vigencia Futura, la fecha probable de 
contratación y cierre de ejecución de la auditoría, supera el tiempo de cierre de la donación, 
estimándose un inicio del contrato solo hasta el 16 de febrero de 2026, aproximadamente.  

Por lo anterior, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio y el Reglamento 
Operativo, agradecemos se considere esta solicitud de continuar el trámite de adquisiciones y la 
contratación de la Auditoría Externa desde el Banco, tomando como avance del proceso el 
análisis efectuado a las Expresiones de Interés y la elaboración del Informe de Lista Corta, a 
través del cual se estableció un orden dados los requerimientos técnicos señalados en el Aviso 
(Documentos Anexo 1 y Anexo 2). En caso de requerir información adicional, quedamos muy 
atentos a las solicitudes adicionales. 

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información o 
documentación adicional requerida para avanzar con la solicitud.  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
________________________________________ 
YUDY LICETH CANTOR CANTOR 
Supervisora CT RG-T3997  
Subdirectora SEGAE - SDA 
 


