& ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA | o %3
Cutturas Chclag: T oPL-014
X pablico L clasificado [ Reservado Fecha: 06/0ct/2022
Objetivo: Revision del estado de los puntos de conexion de los servicios publicos. Respuesta municipio de Sampués
Responsable: ALFONSO ENRIQUE PUELLO SANCHEZ Dependencia: GIC Lugar y Fecha: Bogota diciembre 18 de 2025
] Nombre y Apellidos Cargo Entidad/Dependencia (’:elular .s Correo electronico Firma
o Teléfono Fijo
1 | ALFONSO PUELLO SANCHEZ CONTRATISTA MINCULTURAS/GIC 3187344675 apuello@mincultura.gov.co 15 & W
2 | CARLOS ALBERTO REYES DIRECTOR OBRA E&'\'ASG%RTCIO OBRAS 3123230703 | consorciolimagot@gmail.com \%
3 | CESAR GOMEZ GOMEZ IDI\}'F?EFC{:\T(EDI\TT%E{IA EFNB'?E(F:{(\)/EE¥SLFJ{(I:A%OS|\LESS 3153386906 rymsampues4368@gmail.com
4 | JORGE RODRIGUEZ ﬁ\'fTSéE\EEJEORi A FE{IYNl\T/IEi(\)/Eﬁ-l'I%lIi(I;ACéOSI\LESS 3102287726 | rymsampues4368@gmail.com

No.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS

La entidad contratante convoca el presente comité para poner en conocimiento la respuesta recibida por parte del municipio de Sampués ante los
requerimientos para el cumplimiento de la obligacién contraida por este en relaciéon con los puntos de conexidn definitiva de los servicios publicos de
energia, acueducto y alcantarillado.

La entidad indica que el 4 de noviembre a través de comunicacién MC4605052025 realizé solicitud de informacién frente al avance del compromiso por
parte del Sampués, y las fechas previstas para tener los puntos de conexidn. Se recibio respuesta el 7 de noviembre, pero esta indicaba que las acciones
tendientes a cumplir este compromiso habian culminado su fase de presupuesto y se encontraban estructurando el respectivo proceso de seleccién para
la ejecucion de las actividades necesarias.

En reunidn sostenida con la administracion municipal para indagar sobre el estado de avance de este compromiso, manifesté que por dificultades
presupuestales no habia sido posible, a la fecha, adelantar el respectivo proceso para adelantar las actividades de conexion de los servicios publicos.

En consecuencia, a la entidad solicité se diera alcance a la comunicacion indicando las fechas exactas para llevar a cabo estas actividades. Sin embargo,
al no recibir respuesta la entidad requirié nuevamente al municipio mediante comunicacion MC56088S52025 para que indicara las fechas previstas en las
cuales el proyecto contara con los puntos de conexion.

La respuesta emitida por el municipio a través de comunicacion indica que las conexiones de los servicios publicos estaran disponibles en FEBRERO DE
2026.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Politica de Tratamiento de Datos

Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pdgina www.mincultura.gov.co
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ACTIVIDADES TIEMPO PRODUCTO RESPOMSABLE
PRESUPUESTOS PARA | ENERO DEL | DISPONIBILIDAD ALCALDIA MUMICIPAL
PROVISION DE ENERGIA | 2026 PRESUPUESTAL
ELECTRICA PARA EL SECTOR, PARA EL PUNTO
PARTIENDO DEL PUNTO DE DE CONEXION-
CONEXION DE ENERGIA SERVICIO DE
ELECTRICA ELECTRICA
PROCESO CONTRACTUAL FEBRERO DEL | POSTE ALCALDIA DE
2026 INSTALADO A | SAMPUES
UNA DISTANCIA
NO MAYOR A 50
MTS.

Conforme lo expuesto, reiteramos la solitud elevada al municipio, relacionada con
E oy 5 - i Teléfono: 283 04 22
la actualizacion al estado y las acciones que se vienen adelantando para garantizar y 0
. . v . Correo: alcaldia@sampues-sucre.gov.co h
la operatividad de los servicios publicos con los que debe contar la infraestructura Direccién: carrera 20 # 19-36 sector centro L
cultural en desarrollo, y asegurar su puesta en funcionamiento una vez se culmine Cédigo postal: 705070 .
. Pagina web: www.sampues-sucre.gov.co
“Se consideran copias controlodas fos documentos que se encuentron vigentes en ISOLUCION” .
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Sede Correspondencia
Direccitn: Calle 9 No.8 - 31, Bogotd D.C., Colombia Casa Abadia Calle 8 # 8 A -31
Conmutador: (+57) 601 342 4100 Ext. 4073 - 4074 - 4076
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 938081 senvicicalciudadano@mincultura gov.co
www.mincultura.gov.co Cédigo: F-GAD-053 '
|
Alcaldia de E Despucho
_ SAMPUES del Alcalde
g PRESUPUESTO PARA LA RED | ENERO  DEL | DISPONIBILDAD | ALCALDIA DE
CUl.tU ras DE  ALCANTARILLADO ¥ | 2028 DEL SERVICIO DE | SAMPUES
— CONEXION DEL  REGISTRO CONEXION
. - o DOMICILIARIO A LA RED ALCANTARILLADO
la obra contratada. En ese sentido, solicitamos en su respuesta indicar las fechas PRINGIPAL
previstas en las cuales el proyecto contara con los puntos de conexidn, a PROCESO CONTRACTUAL FEBRERO DEL | CONEXION  DEL | ALCALDIA DE
fin de tramitar oportunamente los respectivos servicios ante los operadores, proceso 2026 REGISTRO SAMPUES
que igualmente debera estar finalizado antes de la terminacion del plazo contractual DOMICILIARIO A
pactado con el contratista de obra. LA RED PRINCIPAL

En este sentido, el contratista manifestd que es necesario para el proyecto poder contar con las conexiones definitivas de los servicios publicos para
poder realzar una correcta verificacion y certificacion de las redes internas instaladas, asi como poder adelantar todos los procesos de legalizacion de

acuerdo a las exigencias que tiene los operadores de los distintos servicios.

En atencion con lo expuesto, la interventoria realiza su pronunciamiento indicando que las certificaciones y actuaciones administrativas que se requieren
adelantar para la legalizacién y puesta en marcha de los servicio publico hacen parte del alcance del contrato de obra y por ende son objeto de seguimiento
por parte de la firma interventora, razon por la cual y ante la imposibilidad de poder llevar a cabo estas actividades recomienda a las partes se suspendan

los contratos de obra e interventoria hasta tanto se tengan los puntos de conexion.

En conclusidn, la interventoria recomienda a la entidad adelantar los tramites de suspension de los contratos de obra e interventoria por un plazo de 60
dias calendario, basados en la informacion remitida por el municipio de Sampués y expuesta por la entidad, lo que arrojaria una fecha estimada de reinicio
a la tercera semana de febrero, fecha para la cual se espera contar con las conexiones de los servicios publicos.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pdgina www.mincultura.gov.co
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El contratista manifiesta estar de acuerdo con lo recomendado con la interventoria solicita a la entidad hacer seguimiento al Municipio para evaluar los
avances y una vez se tenga certeza del reinicio poder adelantar de manera oportuna las acciones propias del reinicio de obras.

La interventoria apoya el seguimiento, ya que este también advertiria sobre la posibilidad de un reinicio anticipado a la fecha que se derive del tramite
correspondiente.

Desde el apoyo a la supervisién se manifiesta que se adelantaran las gestiones administrativas correspondientes para la suspension y se propone como
punto de control la fecha en que se cumpla el primer mes de suspension.

No. Compromisos Responsable del compromiso | Fecha de Cumplimiento

El GIC/MINCULTURAS adelantara los tramites correspondientes para la suspension de ALFONSO PUELLO

1 f;tifj%rétratos obra e interventoria, de acuerdo con los lineamientos internos de la GIC - MINCULTURAS 19/DICIEMBRE/ 2025
2 Seguimiento acciones a las acciones del municipio (fecha estimada) ALFONSO PUELLO 22/ENERO/2026

GIC - MINCULTURAS

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aqui registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Politica de Tratamiento de Datos
Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra politica de tratamiento en la pdgina www.mincultura.gov.co




