Educaciéon

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 10

Marqgue con una X el tipo de documento:

ORDEN DE . .
CONTRATO | X | CONVENIO ACEPTACION Espacio para registro
Namero: N° CO1.PCCNTR.4917031 | de 2023
Objeto:
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.
Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER.
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): N/A de N/A de N/A
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 05 de mayo de 2023
Fecha de inicio: S
. L 2 de junio de 2023
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio
Duracién total: 333 dias
Fecha de terminacion: 30 de abril de 2024
Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1 1 185
2 2 241
3 3 304
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: 01 de mayo de 2026
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1 N/A N/A
Valor total: $63.650.000.000
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1 N/A N/A
Fecha de”termmacmn de acuerdo con la N/A de N/A de N/A
suspension:
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Modificaciones

Clausula N° Breve descripcion de la modificacion
1| N/A N/A
‘ BALANCE FINANCIERO
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipuld anticipo: Sl No_ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacién de los anticipos en el cuadro a continuacién

‘Cuenta ‘ Corriente ‘

‘ Ahorros ‘

‘ Numero Cuenta:

Banco:

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacién y seguimiento del anticipo

Plan de inversién del anticipo /
Modificacion al plan de inversion

anticipo*

Formato control de seguimiento

Conciliacién bancaria

Extractos bancarios

Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcién a la programacién acordada con el contratista y debe coincidir la programacién con la

actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo

% Val ticipo inicial
inicial % (1) 0,00% alor anticipo inicial (5)
Fec_htade Desembolso del Valor anticipo adiciones (6)
anticipo (2)
No. De Orden de pago .
Valor total anticipo (7
desembolso anticipo (3) po (1)
S —
A)An.tICIPO de 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8)
adiciones (4)
Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
c ¢ Orden valor total fact Valor
Concepto Valor onigp © lde pago| Fecha (18) alor 012 actura | amortizacion Valor neto (21) % (22)
(16 (17) 19 anticipo (20)
Valor inicial (9) $ 63.650.000.000 1 4/08/2023 $  63.650.000.000 | $ $  63.650.000.000 100%
Valor Adiciones (10) $ - $ -1 8 -1 $ - 0%
Valor Reducciones (11) $ - $ -1 8 -1 $ - 0%
Valor Total (12) $ 63.650.000.000 $ - $ - $ = 0%
Valor pagado (13) $ 63.650.000.000 $ -1 8 -1 $ - 0%
Valor causado que no se
- - - - 0%
ha pagado (14) $ $ $ . °
Valor total ejecutado (15) $ 63.650.000.000 $ - $ - $ - 0%
Valor por ejecutar (16) $ - $ - $ - $ - 0%
$ - $ - $ = 0%
TOTALES $ 63.650.000.000 [ $ -1 3 63.650.000.000 100%
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%

Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (> Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - > De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.

9.  Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11, Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esté radicando para pago.

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (3. Valor pagado + Valor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

17.  Concepto: Corresponde a los NUimeros de pago realizados

18. Orden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacién anticipo (20)

23.  %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

PN EWN S

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A
% de Ejecucion contrapartida a la fecha N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe
de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracién” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptacion genero rendimientos: SI__ X No

Periodo de generacion de Fecha de consignacion de

rendimientos (Fecha de Inicio Valor de Rendimientos rendimientos Anexa recibo (SI/NO)
— Fecha de corte)
Agosto de 2025 $ 34.478.776,98 09/09/2025 Sl
Septiembre de 2025 $ 20.534.849,33 10/10/2025 Sl
Octubre de 2025 $ 17.966.513,81 11/11/2025 Sl
Noviembre de 2025 $ 10.757.795,19 Pnd Pnd

Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se
suscribié el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educacion Nacional — MEN y la
Financiera de Desarrollo Territorial s.a. — FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administracion
de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotacion de mobiliario escolar de las
sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educacion
Nacional, bajo dicha contratacion, FINDETER debe realizar la administracion de los recursos asignados por el
FNGRD a través de un Patrimonio Autonomo.

En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil
de administracion y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Auténomo
FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio
auténomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autonomo Fondo Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educacion Nacional segun el convenio
9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N°
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CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se
derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”

En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta
500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA
ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos
generados y consignados para los meses de mayo a junio, los giros del mes de agosto de 2025 se reportaran
en el informe financiero que emitird Findeter con corte al mes de septiembre, el cual sera radicado en el mes
de octubre debido a los tiempos y cortes que maneja la Fidupopular.

Con corte al mes de noviembre de 2025, se han generado rendimientos por valor de $ 8.227.819.140,78,
quedando pendiente el reporte de la consignacion de rendimientos generados en el mes de noviembre, lo cual
se debe reportar en el informe del mes de diciembre de 2025, ala fecha del presente corte se han consignado
por rendimientos financieros la suma de $ 8.217.061.345,59

Los soportes de las consignaciones de dichos reintegros se alojan en el soporte:

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligacién o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ubicacién: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato - 89_IDS_10_4917031_23_D2 (Informes Financieros)

Ubicacién SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos por la Fiducia y presentados por Findeter de los
meses de septiembre a noviembre de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros en el
soporte:

89 IDS 10 4917031 23 D2.pdf

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES
PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus S| NO
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos

profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y X

Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que

debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Marque con una X

Se anexa certificacion suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-
T En Representacion de MAZARS COLOMBIA S.A.S con periodo de corte al mes de octubre de 2025.

La certificacion se ubica en el enlace Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta obligacion
0 COmpromiso:
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ubicacién: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato - 89_IDS_10_4917031_23 D5 (Certificacion Parafiscales)
Ubicacién SharePoint: 89 IDS 10 4917031 23 D5.pdf
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ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha (%) 99,39 %

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcién del Estado al corte del presente informe:

= (B+Q)): $ 63.650.000.000,00
Valor asignado para ejecucion — Obra + Interventoria: $ 59.485.981.308,00
Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: $ 4.164.018.692,00

Findeter en su informe financiero con corte al 31 de agosto de 2025, radicado en el Ministerio de
Educacién, presenta el siguiente reporte:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 63.650.000.000,00
VALOR COMPROMETIDO $ 63.633.566.934,69
VALOR POR COMPROMETER $ 16.433.065,31
VALOR EJECUTADO PAGADO Contratacion Derivada +AT Findeter. $62.093.813.418,17
VALOR EJECUTADO POR PAGAR $426.812.193,30
VALOR POR EJECUTAR** $1.112.941.323,22
Avance ejecucion Financiera: 97,56%
Avance ejecucion Fisica: 99,39%

Tabla 01
Fuente: Findeter Informe de ejecucion Financiera noviembre de 2025,

** Valor correspondiente a las dos sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel Tolima.

Resumen del Estado de las Sedes en atencién corte a agosto 31 de 2025:

Sedes Viabilizadas para atencién: 136 sedes educativas = 100,0 %
Sedes terminadas y entregadas: 134 sedes educativas = 99,39 %
Sedes en ejecucion: 2 sedes educativas = 0,63 %
Sedes por iniciar: 0 sedes educativas = 0,00 %

Tabla 02
Fuente: Findeter.

Estado de los procesos de contratacion derivada:

GRUPO ‘ CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION
G1 PAF-MENAM-|-052-2023 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S Liquidado el 25 de febrero del 2025
G1 PAF-MENAM-0-049-2023 OBRAS CAPITAL S.A Liquidado el 31 de enero del 2025
G2 PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S.A.S Liquidado el 22 de julio del 2025
G2 PAF-MENAM-0-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 Liquidado el 17 de julio del 2025
G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 Liquidado el 20 de diciembre del 2024
G3 PAF-MENAM-0-051-2023 CONSORCIO INSTITUCIONES DELMAGDALENA Liquidado el 01 de noviembre del 2024
G4 PAF-MENAM-0-052-2023 JASA LTDA Liquidado el 30 de septiembre del 2024
G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 En Liquidacion
G5 PAF-MENAM-0-053-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023G5 Liquidado el 16 de julio del 2025
G5 PAF-MENAM-|-056-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 Liquidado el 22 de julio del 2025
G6 PAF-MENAM-0-056-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado el 20 de noviembre del 2024
G6 PAF-MENAM-|-058-2023 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM2023 Liquidado el 27 de noviembre del 2024
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G7 PAF-ATMEN5-0-036-2024 CONSORCIO GUAJIRA 7 Liquidado el 28 de julio del 2025
G7 PAF-MENAM-I-059-2023 GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON En Liquidacion

G8 PAF-MENAM-0-055-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Liquidado el 14 de marzo del 2025
G8 PAF-MENAM-|-057-2023 LUIS GUILLERMO NARVAEZRICARDO En Liquidacién

G9 PAF-ATMEN5-0O-037-2024 CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 Legalizado y en Ejecucion

G9 PAF-ATMENS-1-041-2024 CONSORCIO SAN GABRIEL Legalizado y en ejecucion

G10 PAF-MENAM-0-080-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 10 Liquidado el 23 de octubre del 2025

G10 PAF-MENAM-|-062-2023 CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO Liquidado el 24 de octubre del 2025

G11 PAF-MENAM-0-079-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 11 Liquidado el 13 de agosto del 2025

G11 PAF-MENAM-I-063-2023 — CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO Liquidado el 25 de agosto del 2025

G12 PAF-MENAM-0-076-2023 — CONSORCIO FIN GRUPO 12 Liquidado el 26 de junio del 2025

G12 PAF-MENAM-1-064-2023 CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO Liquidado el 23 de julio del 2025
*x PAF-ATMENbS-S-041-2024 DOTAESCOL En Liquidacién

Tabla 03

Fuente: Findeter
** Contrato de Dotacion.

Estado de la Ejecucién por Hitos de ejecucién con corte a noviembre 30 de 2025:

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,28% 1
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,93% 2
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32% 3
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,00% 4
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 8,13% 5
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 4,18% 6
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,91% 7
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32% 8
100% 100% 100% 100,00% 88,40% 84% 8,54% 9
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 11,44% 10
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 8,99% 11
100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,35% 12

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 98,67% 99,39%
Tabla 04.

Fuente: Findeter

A la fecha, en la ejecucion del contrato, se tiene el avance global del 99,39 % de ejecucion de obras de infraestructura, con
relacion al informe anterior, se tuvo un leve avance en las dos sedes en ejecucion del grupo 9, como se muestra en la Tabla
04, teniendo a la fecha; en ejecucion, solo dos obras ubicadas en el municipio de Santa Isabel, Tolima, sedes la Humareda
y El Brasil, pertenecientes al grupo 9, el cual se compone de doce sedes beneficiadas, sin embargo, los proyectos ubicados
en el departamento del Tolima y por las afectaciones generadas por la Ola Invernal desde el afio 2024, han venido
presentando diferentes afectaciones, principalmente las que corresponden con la accesibilidad a los sitios de ejecucion
debido a las serias afectaciones en los caminos que dan acceso a las sedes, no obstante se ha avanzado en el acopio de
materiales a las dos sedes y algunos avances en cuanto a la fase de cimentacion, sin embargo y con el recrudecimiento de
la ola invernal y la permanencia de alerta amarilla y naranja, los dos proyectos tuvieron que ser suspendidos.
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Estado de avance de las dos sedes en ejecucion:

Sede La Humareda:

Sede El Brasil:
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Vias de Acceso alas sedes:
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ESTADO DEL PLAN DE ADQUISICIONES:

De acuerdo con lo establecido en el convenio 9677-CV020-1624-2022 del cual se derivd el presente contrato
interadministrativo y de donde se tuvo en cuenta el levantamiento realizado de las sedes educativas afectadas por la Ola
Invernal 2022 y que con el fin de poder dar respuesta a las necesidades en infraestructura educativa, se estimé que serian
necesarias la reposicion de 630 aulas escolares, servicios sanitarios y mobiliario escolar que hubiese sido afectado por la
temporada de lluvias, el MEN elaboré el documento Plan de Adquisiciones en el formato suministrado por la UNGRD en
donde se identificé previamente por cada departamento la poblacion afectada que a su vez seria la poblacién beneficiaria
cuya meta quedé establecida en 26.507 estudiantes con los recursos asignados para la ejecucion, sin embargo, luego de
concluidas las labores de fase de diagnéstico y los avances en la etapa de ejecucion de obras por parte de cada uno de
los contratistas derivados, esta meta fue superada, beneficiando a 32.932 estudiantes con los mismos valores asignados
por la UNGRD, esto se logré gracias al buen manejo de los recursos asignados y su distribucion de acuerdo con las
necesidades encontradas. Mediante comunicacion N° 2025-EE-125242 del 8 de mayo, se remiti6 a la UNGRD, la
actualizacion del plan de adquisiciones, donde también se evidencia un incremento en el nimero de aulas intervenidas ya
que inicialmente se tenian estipuladas 630 aulas, llegando a una intervencién de 790 aulas.

SUMINISTRO DE DOTACION ESCOLAR:

Como se ha venido mencionado, aquellas aulas nuevas, construidas a través del presente contrato, son las aulas que
seran dotadas con mobiliario escolar segun los lineamientos del MEN.

A la fecha se tiene lo siguiente:

N° de Sedes a Dotar: 46.
N° de Aulas a Dotar: 98.
N° de Sedes Entregadas: 46.
N° de Sedes en Ejecucion: 0.
N° de Aulas Dotadas: 98.
N° de Aulas en proceso de dotacién: 0.
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Detalle de las 46 sedes beneficiadas con dotacion escolar:

AULAS
NUEVAS
BASICA
PRIMARIA
AULAS
NUEVAS
BASICA
SECUNDARIA

TOTAL,
AULAS
NUEVAS

%)
)

<3
=L
25
<z

Departamento
MULTIGRADO

CE PUEBLO NUEVO - Carmen del .
1 1 | CE PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL Darién Choco | 2 2
INSTITUCION
2 1 | EDUCATIVA RURAL EL gEg;ﬁ%fggﬁ%ﬂVO Apartadd Antioquia | 1 1
REPOSO
INSTITUCION
3 2 | EDUCATIVA CIEN PESOS | PITA Repel6n Atlantico Sl 1 1
Y LAS TABLAS
-
4 2 | EDUCATIVA JOSEFA Soledad Atlantico Sl 3 3
DONADO DONADO SEDE
CABICA
INSTITUCION
EDUCATIVA
5 | 3 | DEPARTAMENTAL S(E)LLgIsP ARII_ORSO\(/?/:JLIIE_E El Retén Magga'e” s 9 9
ROQUE DE LOS RIOS
VALLE
INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA I.E.T.A. AMBIENTAL . .
6 4 AMBIENTAL DE TIERRA DE TIERRA FIRME - Mompds Bolivar Sl 6 6
SEDE PRINCIPAL
FIRME
INSTITUCION
7 4 EDUCATIVA ERM MARIA San Sebastian | Magdalen S| 4 4
DEPARTAMENTAL DE LA | AUXILIADORA de Buenavista a
PACHA
INSTITUCION
EDUCATIVA San Sebastian | Magdalen
8 4 DEPARTAMENTAL DE LA ERM LA PACHA de Buenavista a sl 3 ©
PACHA
INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA
AGROPECUARIA'Y Barranco de .
9 5 ACUICOLA LUIS ATASCOZA Loba Bolivar Sl 1 1
GUILLERMO VIDES
ESCOBAR
INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA San Martin de P
10 5 PESQUERA LEONIDAS PLAN BONITO Loba Bolivar Sl 1 1
ORTIZ ALVEAR DE CHIMI{
CENTRO EDUCATIVO
11 | 6 | INDIGENA CANO SEDE EL COSO La Paz(Robles) Cesar Sl 1 1
PADILLA YUKPA
INSTITUCION
12 6 | EDUCATIVA OCTAVIO SEDE LA ESTACION El Paso Cesar Sl 1 1
MENDOZA DURAN
13 | 8 E\IDSJ(I:-I;.\L‘Jr?\I/(,i’]I_OMA AZUL LOS CERROS Planeta Rica Coérdoba Sl 1 1
INSTITUCION Puerto
14 8 | EDUCATIVA PICA PICA ESC NVA LA SOLITA . Cérdoba Sl 1 1
Libertador
VIEJO
INSTITUCION
15 8 | EDUCATIVA SAN ESSDI\Q/QSPARCELAS Ayapel Cérdoba Sl 1 1
JERONIMO
ESCUELA NUEVA
INSTITUCION g i
16 | 8 MIXTA DIVINO Montelibano Coérdoba Sl 2
EDUCATIVA EL PALMAR SALVADOR
INSTITUCION NG LET
EDUCATIVA TECNICA N
17 | 8 | AGROPECUARIA DE AGROPECUARIADE | /000 jaBaja | Bolivar | Sl 2 2
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
DE MARIALABAJA
INSTITUCION
18 | 10 | EDUCATIVA flstgoDOM'NGO Saé‘:fﬁ?jgode Cauca | S 8 8
DOMINGUILLO

CN-FT-44 V5 Péag. 10 de 25




INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 10

LY 4
Educacion
INSTITUCION
19 | 10 | EDUCATIVA TECNICA ﬁ\lEI\/IIDAEC'\LAJﬁZg_\A Suarez Cauca | 6
AGRICOLA DE SUAREZ
20 | 11 | LE. HUISITO SEDE HUISITO El Tambo cauca | Sl 1 6
INSTITUCION
EDUCATIVA
21 | 11 | AGROPECUARIO SEDE CORRAL VIEJO Bolivar cauca | Sl 1 1
NUESTRA SENORA DEL
CARMEN
22 | 11 | CENTROEDUCATIVO BL | gpepe | o pUENTE Bolivar Cauca | Sl 1 1
TAMBO
I.E AGROPECUARIA SAN g@fﬁ&iﬁ?ggg 1A
23 | 11 | FRANCISCO JAVIER La Vega Cauca Sl 1 1
SEDE GARAY JAVIER - SEDE
GARAY
INSTITUCION
24 | 11 | EDUCATIVA MADRE “B"QESEERCAR'DAD Rosas Cauca | S 1
CARIDAD BRADER
INSTITUCION CENTRO EDUCATIVO
EDUCATIVA RURAL MIX JOSE DE Magdalen
25| 5 | DEPARTAMENTAL LA PAZ VANEGA Bl Banco a sl 4
ANTONIO NARINO ORTIZ
INSTITUCION
26 | 5 | EDUCATIVA CRISTIAN | SEDE CHINELA Curumani Cesar | Sl 1
MORENO PALLARES
CENTRO EDUCATIVO EL —
27 5 PUEBLITO SEDE TRONCONAL Chimichagua Cesar S 1 1
INSTITUCION ESCUELA RURAL
ETNOEDUCATIVA - La
28 | 7 | NUESTRA SENORADE | NDIGENA Manaure Guajira | S 4
EATIMA KARALOUTAMANA
INSTITUCION
29 | 7 | EDUCATIVA INDIGENA | YAMAIN - SEDE Maicao La s 1 1
NO. 6 PRINCIPAL Guajira
INSTITUCION La
30 | 7 | EDUCATIVA INDIGENA | SEDE KASICHE Maicao ” s 1
NO. 2 Guajira
CENTRO CENTRO )
31| 7 | ETNOEDUCATIVO ETNOEDUCATIVO Barrancas o | s 1 1
RURAL PROVINCIAL PROVINCIAL |
INSTITUCION la
32 | 7 | EDUCATIVA INDIGENA | SEDE LA ESTRELLA Maicao A sl 1
NO. 2 Guajira
INSTITUCION
YAMAIN - . La
3|7 EEO)UBCATIVA INDIGENA |\ A SbOLIMANA Maicao cugjra | S 1
ESCUELA RURAL MIXTA | ESCUELA RURAL . La
34 7 TALOULUMA'ANA MIXTA Maicao Guaiira Sl 2 2
TALOULUMA'ANA |
COLEGIO COLEGIO ) Santande
35 | 9 | UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO Vélez r Sl &
INSTITUCION
36 | 9 | EDUCATIVA TECNICA LA HUMAREDA Santa Isabel Tolma | SI 1 1
BOLIVAR
INSTITUCION
37 | 9 | EDUCATIVA COLEGIO ié%%?bA SIETE DE Villavicencio Meta s 5
FRANCISCO ARANGO
INSTITUCION
38 | 9 | EDUCATIVA TECNICA EL BRASIL Santa Isabel Tolma | SI 1 1
BOLIVAR
INSTITUCION
a0 | o | EDUCATIVA ESCUELA RURAL EL Anolaima Cundinam | 1 1
DEPARTAMENTAL JOSE | DESCANSO arca
HUGO ENCISO
INSTITUCION
40 | 9 | EDUCATIVA DEL CERRO | CAMPO PAYARES Simiti Bolivar | SI 1 1
DE VERACRUZ
INSTITUCION
EDUCATIVA MANUEL Guadalajara de | Valle del
41 | 10 | 2ieonio LA PLANTA Buga ol =1 1 1
SANCLEMENTE
SEDE DE SAN JOSE Bahia Solano .
42 | 10 | IELUIS LOPEZ DE MESA | (7o Mutis) Chocé | Sl 1 1
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INSTITUCION INSTITUCION
EDUCATIVA EDUCATIVA
43 | 12 | INMACULADA INMACULADA Cumbal Narifio Sl 5 B
CONCEPCION DE CONCEPCION DE
TALLAMBI TALLAMBI
ESC RUR MIX EL
44 | 12 | I. E. RUR CAUCACIA JARDIN ALTO Puerto Asis Putumayo | Sl 1 1
TETEYE
ESC RUR MIX EL P
45 | 12 | I. E. RUR CAUCACIA PROGRESO Puerto Asis Putumayo | Sl 1 1
INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA ESC RUR MIX ALTO .
46 | 12 RURAL UMADA ORITO Orito Putumayo | SI 1 1
WUARRARA
TOTAL 4 29 29 36 98

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

NO

Obligaciones/compromisos Generales
del Contratista/Conveniente

Estado de avance de la obligacién/compromiso

Cumplié con los
compromisos/obligaciones generales

% de avance: 99,39%

Descripcién del avance:

Verificadas las ocho (8) obligaciones generales de Findeter se
indica que, este viene dando cumplimiento de manera efectiva

Entrega de producto:si_ no_ X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de

cumplimiento de esta obligacidon o compromiso:

NO

Obligaciones Especificas del
Contratista/Entidad

Estado de avance de la obligacion

Presentar ante EL MINISTERIO dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion (inicio
SECOP), el cronograma de ejecucion del
objeto del contrato interadministrativo

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

En los informes previos 1 y 2, se registrd la descripcion del
cumplimiento de la obligacion.

Entrega producto Si_ No_ X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacion o compromiso: N/A

Crear una vez suscrito y legalizado el
contrato interadministrativo, una cuenta
contable para manejo exclusivo de los
recursos de este contrato
interadministrativo dentro del patrimonio
autébnomo constituido para tal fin por
FINDETER.

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

En los informes previos 1 y 2, se registrd la descripcion del
cumplimiento de la obligacion.

Entrega producto Si_ No__ X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacion o compromiso: N/A

Administrar los recursos que transfiera
EL MINISTERIO a través del Fondo
Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres- FNGRD a FINDETER a
través del Patrimonio  Autbnomo

% de Avance: 97,00%

Descripcién del avance:

Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los
recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestién del

CN-FT-44 V5 Péag. 12 de 25




Educaciéon

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 10

constituido para cumplir con el objeto del
presente contrato.

Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA
INVERNAL, mediante la realizacién de contrato de fiducia
mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Desde Findeter se cuenta con la administracion de recursos en
dos cuentas:

e Cuenta de ahorro — Banco popular- 500-804-65045-0
e Fondo de Inversién Colectiva — Fiduciaria Popular -
70083604683-6
Presupuesto TOTAL asignado: $ 63.650.000.000,00

El balance resumido es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO
VALOR COMPROMETIDO

63.650.000.000,00
63.633.566.934,69

VALOR POR COMPROMETER 16.433.065,31
62.093.813.418,17

426.812.193,30

VALOR EJECUTADO PAGADO Contratacion Derivada +AT Findeter.

VALOR EJECUTADO POR PAGAR
VALOR POR EJECUTAR**

®| # »B| B B &

1.112.941.323,22

Avance ejecucién Financiera: 97,56%

Avance ejecucion Fisica: 99,39%

Entrega producto Si_ X No_

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacion o compromiso:
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4354795&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89 IDS_10_4917031_23_D2 (Informes Financieros)

Ubicacién SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos
por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de septiembre
a noviembre de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de
la cuenta de ahorros en el soporte:

89 IDS 10 4917031 23 D2.pdf

Ejecutar a través de los contratistas
seleccionados y hacer seguimiento a la
calidad y entrega de las obras de
infraestructura educativa disefiadas para
atender las afectaciones a las sedes
educativas priorizadas por el MEN.

% de Avance: 99,39%

Descripcién del avance:

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los
proyectos ejecutados y en ejecucion, viene ejerciendo la
supervision y seguimiento de los contratos derivados que
permiten la ejecucién de las sedes educativas a intervenir.

El estado de contratacion con corte al 30 de noviembre de 2025
se detalla en el apartado de Descripcion del Estado tablas 03
y 04 al inicio del presente informe y en la base en formato
Excel, adjunta al presente informe, la cual recopila el estado de
cada una de las 136 sedes educativas focalizadas y ya
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definidas, valores asignados, fechas de terminacion vy
porcentajes de avance.

La gestién adelantada por Findeter se detalla en los informes
presentados por el contratista de la siguiente manera:

Informe N° 27: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al
01 de septiembre de 2025. Informe de Gestion No. 27 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552024963 el dia 26/09/2025.

Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se
relacionan los estados durante el mes de junio de cada una de
las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de
contratacion.

Informe N° 28: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre
al 01 de octubre de 2025. Informe de Gestion No. 28 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552025962 el dia 22/10/2025.

Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se
relacionan los estados durante el mes de julio de cada una de
las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de
contratacion.

Informe N° 29: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al
01 de noviembre de 2025. Informe de Gestion No. 29 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552027585 el dia 26/11/2025.

Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se
relacionan los estados durante el mes de julio de cada una de
las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de
contratacion.

Asi mismo en desarrollo del comité de seguimiento establecido
en el contrato, Findeter; ha descrito los estados, acciones y
seguimientos a los avances y calidad de las obras, las actas de
dichos comités hacen parte integral de cada informe mensual
presentado por Findeter y relacionados anteriormente.

Entrega producto Si___ X _No____

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacién o compromiso:
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True
&isModal=False
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Ubicacién: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89 IDS_10_4917031_23_D1 (informes de ejecucién técnica)

89 IDS_10_4917031_23_D3 (comités de seguimiento)
89_IDS_10_4917031_23_D6 Base de datos en formato Excel

Ubicacién SharePoint: Se anexan los informes de ejecucion técnica
presentados por Findeter anteriormente relacionados, dentro del
periodo de agosto a octubre de 2025 en el soporte.

89 IDS 10 4917031 23 D1.pdf

Presentaciones comités de seguimiento en el soporte:
89 IDS 10 4917031 23 D3.pdf

Base de datos en formato Excel
89 IDS 10 4917031 23 D6.pdf

Realizar la viabilizacion técnica y juridica
de los predios priorizados por EL
MINISTERIO, cuando sea necesario y
sea solicitado por el MEN.

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

Findeter ya cumplié con esta obligacién, en razén a que ya se
tiene cerrado y definido el nimero de sedes que se ejecutan
y/o ejecutaron, luego de surtir las respectivas viabilidades,
cerrando el niumero de sedes en 136 sedes atendidas.

Los soportes se anexaron en los informes anteriores

Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las
revisiones necesarias para proceder a la viabilizacién y
financiacién de las sedes a intervenir segun el plan de accién
establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de
Gestion del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene lo siguiente:

ESTADO DE LA FOCALIZACION A LA FECHA:

Sedes Focalizadas para atencion: 150 sedes educativas
Sedes Viabilizadas para atencién: 136 sedes educativas

Sedes confirmadas en atencion: 136 sedes educativas

Entrega producto Si_ No_ X

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacion o compromiso: N/A

Presentar Informes mensuales y un
informe final de ejecucion financiera y
técnica del presente Contrato, conforme
los recursos aportados por EL FNGRD

% de Avance: 98,50 %

Descripcién del avance:

A la fecha y para el presente corte FINDETER ha remitido los
informes de ejecucion técnica, correspondientes a los meses
de agosto a octubre de 2025, encontrandose al dia en el
reporte de dicha informacion ya que el correspondiente al mes
de noviembre, seré radicado al finalizar el mes de diciembre.

Los informes presentados son:
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Informe N° 27: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al
01 de septiembre de 2025. Informe de Gestidon No. 27 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552024963 el dia 26/09/2025.

Informe N° 28: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre
al 01 de octubre de 2025. Informe de Gestion No. 28 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552025962 el dia 22/10/2025.

Informe N° 29: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al
01 de noviembre de 2025. Informe de Gestion No. 29 del
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No.
2202552027585 el dia 26/11/2025.

En cuanto a los informes de ejecucién financiera se tiene que, se
han recibido los informes emitidos por la Fiducia y presentados por
Findeter de los meses de septiembre a noviembre de 2025, junto con
los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros.

Entrega producto Si_X__ No___

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacion o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l

ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True

&isModal=False

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucién del contrato —

89_IDS 10 _4917031_23_ D1 (informes de ejecucion técnica)
89 IDS_10_4917031_23_D2 (Informes Financieros)

Ubicacién SharePoint: Informes de ejecucion técnica, presentados
por Findeter anexos al presente informe, para los meses de agosto a
octubre de 2025 e informes financieros de los meses de septiembre a
noviembre de 2025.

Informes Técnicos: 89_IDS_10 4917031 23 D1.pdf

Informes Financieros: 89 IDS 10 4917031 23 D2.pdf

Elaborar los Estudios Previos e insumos
precontractuales para la contratacion de
las obras y suministros necesarios para
atender las necesidades prioritarias en
infraestructura y dotacién de mobiliario
escolar de las sedes educativas
afectadas por la temporada de lluvias
que sean definidas por el Ministerio de
Educacion. Asi como las interventorias
correspondientes, solicitando que se
acaten los principios que rigen la
contratacion publica, incluyendo la
solicitud de las respectivas garantias que

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos
por Findeter en los componentes de estructuracion y
convocatoria, Cuyos grupos ya se encuentran contratados, 10
en etapa de liquidacién y dos en ejecucién.

ESTRUCTURACION  CONVOCATORIA GRUPO

100% 100% 1
100% 100%
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ampare cada contrato con siguientes
riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad,
cumplimiento, estabilidad de la obra,
salarios 'y prestaciones sociales,
responsabilidad civil extracontractual y
todo riesgo de construccién, segin sea
aplicable.

100% 100% 3
100% 100% 4
100% 100% 5
100% 100% 6
100% 100% 7
100% 100% 8
100% 100% 9
100% 100% 10
100% 100% 11
100% 100% 12
100,00% 100,00%

En los informes anteriores junto con los soportes de informes
de gestidn se remitieron los soportes de este cumplimiento.

Entrega producto Si_ No_ X

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacién o compromiso: N/A

El Patrimonio Autbnomo — Findeter
debera reintegrar mensualmente los
rendimientos financieros (si los hubiere)
a la Direccién del Tesoro Nacional o en
los términos que establezca la
normatividad aplicable, es decir, que no
ingresan ni hacen parte del Patrimonio
Auténomo constituido por Findeter.

% de Avance: 98,50%

Descripcién del avance:

Es necesario informar que FINDETER debe realizar la
administracion de los recursos asignados por el FNGRD a
través de un Patrimonio Auténomo.

En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular
S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de
administracion y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de
2023, constitutivo del Patrimonio Autonomo FINDETER MEN
AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como
objeto “constituir un Patrimonio auténomo con los recursos
transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autbnomo
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres por
requerimiento del Ministerio de Educacion Nacional segun el
convenio 9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido
en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre
los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y
gue el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”

En consecuencia, desde dicho patrimonio se generan los
respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del
banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta
Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan
comprobantes de rendimientos generados y consignados.

Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes
reintegros:
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Periodo de generacion Fechade Anexa
de rendimientos (Fecha Valor de consignacion recibo
de Inicio — Fecha de Rendimientos de (SINO)
corte) rendimientos
Agosto de 2025 $ 34.478.776,98 09/09/2025 SI
Septiembre de 2025 $ 20.534.849,33 10/10/2025 Sl
Octubre de 2025 $ 17.966.513,81 11/11/2025 SI
Noviembre $ 10.757.795,19 Pnd Pnd

Los soportes del reintegro de rendimientos financieros
correspondientes al mes de noviembre seran presentados en
el informe financiero del mes de diciembre de 2025.

Entrega producto Si_ X No_

Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacién o compromiso:
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89_IDS_10_4917031_23_D2 (Informes Financieros)

Ubicacidon SharePoint: Se anexan los informes financieros emitidos
por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de septiembre
a noviembre de 2025, junto con los extractos de Cuenta del FIC y de
la cuenta de ahorros en el soporte:

89 IDS 10 4917031 23 D2.pdf

En consideracién a que los proyectos a
atender por este contrato se ejecutaran
en el marco del Decreto de Emergencia,
Findeter debe acudir a lo establecido en
su manual de contrataciéon que permita
gue los procesos de seleccion sean
eficientes y puedan ser proyectos de
respuesta rapida.

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos
por Findeter en los componentes de estructuracion,
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la
siguiente manera:

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA PERFECCIONAMIENTO GRUPO

100% 100% 100% 1
100% 100% 100% 2
100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 4
100% 100% 100% 5
100% 100% 100% 6
100% 100% 100% 7
100% 100% 100%

100% 100% 1000% 9

100% 100% 100% 10

100% 100% 100% 1

100% 100% 100% 12
100,00% 100% 100%
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Los avances de cada uno de los grupos de contratacion
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el
apartado inicial del presente informe y en anexo Excel donde
se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de
corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en
estado general; en ejecucién y estado actual, suspendidos en
el municipio de Santa Isabel, Tolima.

Entrega producto Si_ X  No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacién o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89_IDS_10_4917031_23_D1 (informes de ejecucion técnica)

Ubicacidon SharePoint: Informes de ejecucién técnica, presentados
por Findeter anexos al presente informe, para los meses de agosto a
octubre de 2025

Informes Técnicos: 89 IDS 10 4917031 23 D1.pdf

10

Evaluar los proponentes, asi como las
propuestas presentadas para la
construccion de las obras de
infraestructura educativa e interventorias
correspondientes y realizar la
adjudicacién y contratacion de dichos
procesos.

% de Avance: 100%

Descripcién del avance:

Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos
por Findeter en los componentes de estructuracion,
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la

siguiente manera:

ESTRUCTURACION ~ CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO
100% 100% 100% 1
100% 100% 100% 2
100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 4
100% 100% 100% 5
100% 100% 100% 6
100% 100% 100% 7
100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 9
100% 100% 100% 10
100% 100% 100% 11
100% 100% 100% 12

100,00% 100% 100%

Los documentos que dan soporte al cumplimiento de esta
obligacion han sido anexados en todos los informes previos a
este

Entrega producto Si_X  No
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Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligaciéon o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l

ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True

&isModal=False

Ubicacién: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89 IDS_10_4917031_23 D1 (informes de ejecucion técnica)

Ubicaciéon SharePoint: Informes de ejecucién técnica, presentados
por Findeter anexos al presente informe, para los meses de agosto a
octubre de 2025.

Informes Técnicos: 89 IDS_10 4917031 23 D1.pdf

11

Ejercer la vigilancia de los contratos de
obra contratando las respectivas
interventorias y ejercer la supervision a
los contratos de interventoria que se
deriven del presente contrato.

% de Avance: 99,50 %

Descripcién del avance:

Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos
por Findeter en los componentes de estructuracion,
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos tanto de
obra como de interventoria de la siguiente manera:

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA PERFECCIONAMIENTO GRUPO

100% 100% 100% 1
100% 100% 100% 2
100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 4
100% 100% 100% 5
100% 100% 100% 6
100% 100% 100% 7
100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 9
100% 100% 100% 10
100% 100% 100% 11
100% 100% 100% 1
100,00% 100% 100%

Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplié con la
evaluacion de todos los proponentes y sus propuestas para los
contratos de interventoria, teniendo que a la fecha se cuenta
con 12 contratos de obra e interventoria tanto en ejecucion
como en etapa de liquidacion.

Los avances de cada uno de los grupos de contratacién
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el
apartado inicial del presente informe y en anexo Excel donde
se detallan los estados de todas las sedes que a la fecha de
corte se encuentran 134 culminados y entregados y dos en
estado general; en ejecucion y estado actual, suspendidos en
el municipio de Santa Isabel, Tolima.
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Adicionalmente  Findeter dispone de los siguientes
profesionales y equipo técnico y administrativo para las labores
de supervision:

GRUPO  LINEA/PROYECTO  SUPERVISOR = CONTACTO OBSERVACIONES
AULAS MOVILES
" Liquidado el 25 de
1 031 - Aulas Mdviles | YERSON ARIAS | 3228185093 febrero del 2025
2 031 - Aulas Méviles | YERSON ARIAS | 3228185003 |  -iduidado el 22 de
julio del 2025
MARIA o
3 031- Aulas Moviles | ALEJANDRA | 3138943185 ;ggﬁ%ﬁg ;élzgogi
RODRIGUEZ
L. 312 Liquidado el 30 de
4 031- Aulas Méviles | CAMILODEVIA |, 200 | o mbre del 2024
5 031 - Aulas Méviles | YERSON ARIAS | 3228185003 |  -iduidado el 16 de
julio del 2025
MARIA -
6 031 - Aulas Moviles CAMILA | 3006036810 | Liduidado el 20 de
noviembre del 2024
GOMEZ
s ALDO Liquidado el 28 de
7 031 - Aulas Mdviles STORINO 3126601705 julio del 2025
2y GIOVANNY Liquidado el 14 de
8 031 - Aulas Mdviles VANEGAS 3124789162 marzo del 2025
MARIA Legalizado y en
9 031 - Aulas Moviles CAMILA | 3006936810 gE'ecuciox
GOMEZ !
- En Liquidacién desde
10 031- Aulas Moviles | YERSON ARIAS | 3228185093 | ') 5 i o o
L GUILLERMO Liquidado el 13 de
11 031 - Aulas Méviles ARCILA 3164809268 agosto del 2025
MARIA
12 031- Aulas Méviles | ALEJANDRA | 3138943185 En Liquidacion
RODRIGUEZ
ROSA Terminado - En
Dotacién | 031-Aulas Moviles | MARCELA | 3156652778 erminado.
PENA liquidacion

Entrega producto Si_ X No_

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacion o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucion del contrato -
89_IDS_10_4917031_23 D1 (informes de ejecucion técnica)

Ubicacidon SharePoint: Informes de ejecucién técnica, presentados
por Findeter anexos al presente informe, para los meses de agosto a
octubre de 2025.

Informes Técnicos: 89 IDS_10 4917031 23 D1.pdf

12

Conformar un Comité Fiduciario y un
Comité Técnico Operativo al interior del

PATRIMONIO AUTONOMO
administrado por la FIDUCIARIA
contratada, de acuerdo con Ilo

establecido en el Manual Operativo que
para el efecto se adopte.

% de Avance: 100 %

Descripcién del avance:

En los informes de ejecucion técnica elaborados por Findeter
en las paginas 25 a 26 se describen cada uno de los comités
técnicos y fiduciarios adelantados dentro del periodo de febrero
a abril de 2025.
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En este periodo se realizaron los siguientes comités:

Mes de noviembre

Comité Técnico No. 91:
1.

Solicitud: Aprobacién de acta de mayores y menores
cantidades de fecha 06 de octubre de 2025 y el acta
de acta de aprobacion de catorce (14)
items no previstos de fecha del veintidos (22) de
septiembre de 2025. al contrato de obra No. PAF-
ATMEN5-0-037-2024, cuyo objeto consiste en
“Elaboracion de diagnosticos, estudios técnicos,
disefios y ejecucion de obras de mejoramiento y/u
obras requeridas para la infraestructura educativa y
suministro e instalacién de aulas y/o baterias sanitarias
en sistemas prefabricados, en las sedes educativas
afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”

Comité Técnico No. 92:

Solicitud: Aprobacion de acta de mayores y menores
cantidades de fecha 06 de octubre de 2025 y el acta
de acta de aprobacibn de catorce (14)
items no previstos de fecha del veintidos (22) de
septiembre de 2025. al contrato de obra No. PAF-
ATMEN5-0-037-2024, cuyo objeto consiste
en “Elaboracion de diagnésticos, estudios técnicos,
disefios y ejecucién de obras de mejoramiento y/u
obras requeridas para la infraestructura educativa y
suministro e instalacién de aulas y/o baterias sanitarias
en sistemas prefabricados, en las sedes educativas
afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9”
Solicitud: Aprobar la suspensiéon No 2 del contrato de
obra No. PAF-ATMEN5-0-037-2024 cuyo objeto es
“Elaboracion de diagnosticos, estudios técnicos,
disefios y ejecucién de obras de mejoramiento y/u
obras requeridas para la infraestructura educativa y
suministro e instalacién de aulas y/o baterias sanitarias
en sistemas prefabricados, en las sedes educativas
afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9” por el
término de un (1) mes.

Solicitud: Aprobar la suspension No 2 del contrato de
interventoria No.  PAF-ATMENS5-1-064-2024  cuyo
objeto es  “Interventoria  integral (técnica,
administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica) para la elaboracién de diagnésticos, estudios
técnicos, disefios y ejecucibn de obras de
mejoramiento  y/u obras requeridas para la
infraestructura educativa y suministro e instalacion de
aulas y/lo baterias sanitarias en  sistemas
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prefabricados, en las sedes educativas afectadas por
la temporada de lluvias - grupo 9” por el término de un
(1) mes.

Citacién A Comité Fiduciario No. 59:

1. Solicitud: Aprobar la suspension No 2 del contrato de
obra No. PAF-ATMEN5-0-037-2024 cuyo objeto es
“Elaboracion de diagnosticos, estudios técnicos,
disefios y ejecucion de obras de mejoramiento y/u
obras requeridas para la infraestructura educativa y
suministro e instalacién de aulas y/o baterias sanitarias
en sistemas prefabricados, en las sedes educativas
afectadas por la temporada de lluvias - grupo 9” por el
término de un (1) mes.

2. Solicitud: Aprobar la suspension No 2 del contrato de
interventoria No. PAF-ATMENS5-1-064-2024  cuyo
objeto es  “Interventoria  integral (técnica,
administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica) para la elaboracién de diagnoésticos, estudios
técnicos, disefios y ejecucibn de obras de
mejoramiento  y/u obras requeridas para la
infraestructura educativa y suministro e instalacién de
aulas y/lo baterias sanitarias en sistemas
prefabricados, en las sedes educativas afectadas por
la temporada de lluvias - grupo 9” por el término de un
(1) mes

Entrega producto Si_ X _No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de
esta obligacion o compromiso:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4156224&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Ubicacidn: Secop Il - Documentos de ejecucién del contrato -

89 IDS_10_4917031_23_D1 (informes de ejecucioén técnica)
89_IDS_10_4917031_23_D4 (Comités Técnicos y Fiduciarios)

Ubicacién SharePoint: Informes de ejecucion técnica, presentados
por Findeter anexos al presente informe, para los meses de agosto a
octubre de 2025.

Informes Técnicos: 89 IDS 10 4917031 23 D1.pdf

Comités Técnicos y Fiduciarios: 89 IDS 10 4917031 23 DA4.pdf

13

Adelantar la liquidacién o cierre de los
contratos derivados para la ejecucion de
los proyectos y del Contrato
Interadministrativo una vez estos hayan
finalizado.

% de Avance: 82%

Descripcién del avance:

Para el presente periodo Findeter viene avanzando en la
liquidacién de los contratos derivados, tanto de obra como de
interventoria, de acuerdo con la siguiente tabla:
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GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION
PAF-MENAM-I-052- INTERVENTORIAS Y o
G1 2023 CONSULTORIAS S.A.S Liquidado el 25 de febrero del 2025
G1 | PAPMERSNO04% 1 oBRAS CAPITALSA | Liquidado el 31 de enero del 2025
G2 PAF'MEZ%QQ""'OS?" RM INGENIEROS S.A.S | Liquidado el 22 de julio del 2025
PAF-MENAM-0-050- | CONSORCIO EDUCATIVO | . ..
G2 2023 SJ 2023 Liquidado el 17 de julio del 2025
G3 PAF-MENAM-I-054- CONSORCIO INTER Liquidado el 20 de diciembre del
2023 EDUCATIVO G3 2024
CONSORCIO - )
G3 PAF-MEZI\IOAZI\:;I-O-OSL INSTITUCIONES DEL Liquidado el O;sﬁ;nowembre del
MAGDALENA
PAF-MENAM-0-052- Liquidado el 30 de septiembre del
G4 2023 JASA LTDA 2024
& PAF-MENAM-I-055- CONSORCIO INTER En Liquidacién
2023 EDUCATIVO G 4 a
CONSORCIO
G5 | PAF-MENAM-O-053- | pnycaTivo SJ 2023 Liquidado el 16 de julio del 2025
2023 G5
PAF-MENAM-I-056- CONSORCIO - .
G5 2023 INFRAESTRUCTURA G5 Liquidado el 22 de julio del 2025
- PAF-MENAM-0-056- | DAR ARQUITECTURA | Liquidado el 20 de noviembre del
2023 S.AS 2024
CONSORCIO - )
G6 PAF-MENAM-I-058- INTERVENTORIAS AM Liquidado el 27 de noviembre del
2023 2024
2023
g7 | PATATENS0038| CONSORCIO GUAIIRA T | Liquidado el 28 de julio del 2025
PAF-MENAM-1-059- GERMAN ADOLFO I
e 2023 PERDOMO PACHON En Liquidacion
PAF-MENAM-O-055- | DAR ARQUITECTURA T
G8 2023 SAS Liquidado el 14 de marzo del 2025
PAF-MENAM-1-057- LUIS GUILLERMO e
— 2023 NARVAEZRICARDO En Liquidacion
CONSORCIO
Gy | PAFATYENS 0037 INTERVENCIONES GRUPQ Legalizado y en Ejecucion
9
PAF-ATMENS-I-041- CONSORCIO SAN ) o
G9 2024 GABRIEL Legalizado y en ejecucion
G10 PAF'MEZ’\'OAZ'\s"'O'OBO' CONSORC'?OF'N GRUPO | | iqiidado el 23 de octubre del 2025
PAF-MENAM-1-062- CARLOS GUSTAVO -
G10 2023 GOMEZ ROMERO Liquidado el 24 de octubre del 2025
G11 PAF'MEQIOAZEA'O'WQ' CONSORCI%HN GRUPO Liquidado el 13 de agosto del 2025
PAF-MENAM-1-063- CARLOS GUSTAVO T
G11 2023 — GOMEZ ROMERO Liquidado el 25 de agosto del 2025
G12 PAF'MESI;?’M_'O'OE' CONSORCI%HN GRUPO Liquidado el 26 de junio del 2025
PAF-MENAM-1-064- CARLOS GUSTAVO . .
G12 2023 GOMEZ ROMERO Liquidado el 23 de julio del 2025
o3 PAF-ATMENS-S-041- DOTAESCOL En Liguidacion
2024
Entrega producto Si No X
Ruta de acceso en SECOP al soporte de cumplimiento de esta
obligacién o compromiso:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Problema identificado que

Acciones aimplementar o

Ne afecta la eiecucion Justificacion implementadas para solucionar
) los problemas identificados
Las obras de los proyectos ubicados en Tenlendo_ en lcuenta fue’ 4| Mediante comité técnico N° 92 y
emergencia en la zona de estos | Figyciari 0

el municipio de Santa Isabel, Tolima, | 4. e?:tos ain no ha sido F|du0|ar|9 N° 59 se aprobo la

; proy _aun suspension No 2 del contrato de
sedes La Humareda y El Brasi, se superada, impidiendo a la fecha el

1 |encuentran suspendidas debido a las ’ obraNo.  PAF-ATMENS5-O-037-
normal avance en estas

afectaciones generadas por la fuerte
ola Invernal que se presenta en el
municipio.

intervenciones, ha ocasionado
que, actualmente el contrato se
encuentre suspendido, ya que el

2024 cuyo objeto es “Elaboracion
de diagnésticos, estudios técnicos,
disefios y ejecucion de obras de
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ingreso tanto del material como de
la mano de obra, sigue siendo
lento y complejo.

mejoramiento y/u obras requeridas
para la infraestructura educativa y
suministro e instalacién de aulas
y/o baterias sanitarias en sistemas
prefabricados, en las sedes
educativas  afectadas por la
temporada de lluvias - grupo 9” por
el término de un (1) mes.

Nota: Si el problema identificado podria generar un posible incumplimiento contractual se debera realizar la
solicitud a la Subdireccién de Contratacion de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaracion siniestro
contractual — CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citacién audiencia proceso sancionatorio y/o
declaracion siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/09/2025 al 30/11/2025. Para constancia de lo anterior, se firma

la presente certificacion a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de (2025).

expedido por contador publico o representante legal

ANEXOS OBSERVACION AL ANEXO v
Soporte de pagos de Salud y Pensioén Personas Naturales
Certificacion de pago de aportes de parafiscales, Persona Juridica v

Informe de Ejecucién Financiera Recursos
Entregados en Administracion

Cuando se trate de un convenio que entrega

recursos para administrarlos

INTERVENTO

PERVISOR

Nombre: Diana Milena Maldonado Torres

/ﬂ"..:—.__..-":‘:‘

Elaboré: Apoyo Supervisién Técnica
Nombre: Cristian Emilio Sua S.

Cargo: Profesional Especializado.

Original: Carpeta de contrato. 1lra. Copia: Interventor/Supervisor

Cargo: Contratista.
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