MUNICIPIO SANTIAGO DE GALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y REGREACION
ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL DE CAMPOS DE Y DE GRAMA NATURAL DE v AL DEL CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.

[No. CONTRATO 4162.010.26.1.1984-2025[PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 [PRORROGA No 2 NiA [FECHA FINAL REAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ALCALDIA DE [CONTRATISTA GRARCO § A S [FECHA DE INICIO 1 DE JULIO DE 2025 [PRORROGA No.3 NiA [PLAZO ACOMULADO /6 MESES
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE
VA RECREACION VALOR ACTUALIZADO s 724.725.354,00 | PRORROGA No.1 NA [FECHA DE REANUDACION NiA [FECHA DEL ACTA No.2 /31 DE OCTUBRE 2025

VALOR DEL CONTRATO s 724.726.354,00 | FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025 [FECHA DE SUSPENSION NiA |SUPERVISOR EDGAR MARTINEZ

| CONDICIONES CONTRATUALES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS /ACUM ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA /ACUMULADO ACTAS

DESCRIPCION UN | CANTIDAD Cant. Valor Parcial Cant. Valor parcial Cant. Valor parcial

VALOR UNIT VALOR TOTAL CANT | VR. TOTAL | AN ‘ Valor | A ‘ voler

&) e ©

1 MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO HIiBRIDO DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO $  240.601.815,00 | $ 65.972.979,00 $ 81.167.991,00 $ 147.140.970,00

CEPILLADO: Movimiento de estolones de tal manera que queden en un sentido adecuado antes de realizar la labor de corte. EI
[cepillado debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacién de las gramillas. Siguiendo las indicaciones de la
|supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se realizaré en sentido
longitudinal y transversal utiizando una cepilladora manual tipo casette G860 de escobillas. Es necesario realizar cepilado antes
1,01 |de cada partido. Esto garantiza que el oesped se presente de forma optima definida por la entidad. Incluye, todos los materiales & VECES 93,00 | $ 338.755,00 | $ 31.504.215,00 20,00/ $ 6.775.100,00 31,00/ $ 10.501.405,00 51,00 $ 17.276.505,00|
insumos para su 6ptimo funcionamiento, rios, herramienta menor y la recoleccion y disposicién adecuada de los residuos. Lal

maquinaria especializada tipo "brush soft’ para esta actividad es provista por la entidad y debera ser usada para el cepillado.

Nota: Deberé garantizar el buen funcionamiento de la méquina durante la ejecucion del contrato y deberé ser devuelta a la entidad|
len las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin

(CORTE: Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del campo de juego hibrido. Se debe
realizar un mne antes de cada partido o evento a toda la gramilla, 0 de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o
del contratista, debi aprobadas por el supervisor con la finalidad de tener ala altura

(6ptima el prado Incuye la maqunara, Ia maquinai ospecalizada, o combustie, ol aperario,rocolocin y botada de
sobrantes. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de las gramillas. Se realizard en sentido
1,02 |longitudinal y transversal utiizando una cortadora manual tipo casette G860 de 8 hojas, previa instalacion de hilos para VECES 93,00 [ § 671.957,00 | $ 62.492.001,00 24,00/ § 16.126.968,00 31,00 § 20.830.667,00 55,00 $ 36.957.635,00|

| demarcaciones de s franjas. Esto garantiza que el césped mantenga la altura ptima definida por a entidad. Incluye, todos los
materiales e insumos para su Sptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recoleccidn y disposicién adecuada de los|
rosiduos. La maduinara especilzaca o asolls G860 do & hojas para osta aciidad s rovita o 1 onldad y dobors ser
usaca para fcote. Not: Deberd garantzarof buen funconmieto de i mquina durarto b secucen dl contrao  doberd sor
|devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este i

|ASPIRADO: Extraer los residuos de estolones ongevos y de corte. El Aspirado debe ser permanente y después de cada cort.
Siguiendo las indicaciones d la supervision, interventoria o recomendaciones del contratisa, debidamente aprobadas por el
supervisor. Se realizard en sentido longiludinal y transversal utizando una méquina aspiradora manual PR 34, siguiendo las
ndeacione d la supenisin, lnventria o ecomendacns el coniata, debamentoapbadas por e supervsor. ke,

1,03 |0d0s los materiales e insumos para su ptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la rocloceion oo VECES 93,00 | § 338.754,00
ioouad do osrosduon. La moauinars especiaizad ipo “ORoI para 6ia aciidad o8 provita por oberd ser
usaca para el asprado. Nota: Debers garanizar efbuen funcinamient ce s méuina durant a e,ecumn e contaloy debers
ser devuelta a a entidad en las mismas Ias que , asumiendo los dos para este fin

)

31.504.122,00 23,00 $ 7.791.342,00 31,00 § 10.501.374,00 54,00 $ 18.292.716,00]

RIEGO: Permanente dependiendo de las condiciones mdmchmalnlng\cas ydela neoes\dad del ‘campo. Slgu\er\do las md\cacnnes
|de la supervision, interventoria o del contratista, robadas activid:

1,04 [inciye 1 operacion dl sstema de riego ol cual dobe ser coninuo, Elconratsta Goberd respander por a0 ondones apertivas MES 600|S  1.104.134,00
|del sistema de riego. Tener en cuenta que en algunos momentos, seréa necesario realizar el balance hidrico antes de aplicar el
riego, para que su aplicacion sea la adecuada.

DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS: Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el area de
|gramado. Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas.
1,05 |Por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manualy permanente para eviar la presencia de malezas que puedan MES
+99 |contaminar el césped, Ia frecuencia puede variar segin el grado de infestacién presente. Incluye: Insumos biolégicos, mano de
lobra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el
|supervisor.

=

6.624.804,00 2,00 § 2.208.268,00 2,00 § 2.208.268,00 4,00 $ 4.416.536,00}

6,00 | S 799.033,00

=

4.794.198,00 2,00 § 1.598.066,00 2,00 $ 1.598.066,00} 4,00 $ 3.196.132,00}

FERTILIZACION: Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento optimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida
4,06 |Y grandlar. Una vez cada diez (10) dias a toda la gramile. L frecuencia puede variar de acuerdo con el andisisy estudio de VECES 1800 | $

106" Isueios o de acuerdo con las indicaciones de la supervision. Incluye los insumos o abonos quimicos o biolégicos, mano de obra,
lequipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.

2.008.991,00

=

36.161.838,00 7,00 § 14.062.937,00 7,00 $ 14.062.937,00| 14,00} $ 28.125.874,00|

Monitorear y controlar las_plagas y en que puedan afectar elcampo de
liuego hibrido: Aplicacion de micorrizas liquidas y entomopatogenos liquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v
1,07 |bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente VECES 4,00 | $ 1.478.176,00
laprobadas por el supervisor. Incluye los insumos bioldgicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta
lefecucion.
AIREACION CON PINES SOLIDOS: Mejorar la circulacion de aire y la penetracion de agua y nutrientes en el suelo. Se debe
realizar la aireacion con pines s6lidos una (1) vez cada 7 dias o de acuerdo con las indicaciones de la supervision ylo interventoria
lylo recomendacién del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireacion con pines solidos de 20
lom. Incluye, todos los materiales  insumos para su dptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recoleccion
4,08 |dsposicion adecuada de los residuos. La maguinaria especializada tipo Aeador auto-propulsado o de toma fuerza hidréulco, con VECES 2400 | $
+08 " lchuzos intercambiables de 12" 6 3/4 *, que garantice profundidad minima de 15 cm. para esta actividad la maquinaria es provista
por la entidad y deberd ser usada para el aireacion con pines sdidos. En algunos casos se debera medir la compactacion del
uelo con el penetrometro antes de realizar la aireacion. Nota: Deberd garantizar el buen funcionamiento de la maquina durante la
lejecucion del contrato y debera ser devuelta ala entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los
[costos asociados para este fin.
[VERTICUT LEVE: Corte vertical para disminuir el acolchonamiento de la grama. Se debe realizar una (1) vez cada 7 dias 6 de
lacuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el
|supervisor, en ambos sentidos con el fin de remover el acolchonamiento de la grama, faciltar la circulacion de aire, agua y
nutrientes. Incluye, todos los materiales e insumos para su 6ptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recoleccion
1,09, disposicien adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "BLADE CASETTE" para esta actividad es provista por sl VECES 2400 | $ 416.508,00
lentidad y debera ser usada para el verticute. Nota: Deberd garantizar el buen funcionamiento de la maquina durante la ejecucion
del contrato y deberd ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos
/asociados para este fin.
TOP DRESSING: Lisnr o oifcio relzados después de a aiteacin, en na proporcién 30% arena do granuamelria mecia
Javaca on o posie del Ro Frayle y pasada por zaranda y 20% do teranegra, Siguendo s ndicacionos o I sup
aprobadas por el supervisor. Se debe realizar con la apl»cauﬁn de
minmo 16 M do arona carica a toda gramilla por lo menos una (1) vez durante la ejecucién del contrato, con la maquinaria
1,40 |especiaizada tipo MATE-R-MATIC, conforme a las ndicaciones e la supervision y/o nterventoria y/o recomendacicn del VECES
+19" Jcontratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales € insumos para su 6ptimo funcionamiento,
loperarios, herramienta menor y la recoleccién y disposicion adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "MATE-R-
MATIC para esta actividad es provista por la entidad y deberd ser usada para el top dressing. Nota: Deberé garantizar el buen
ffuncionamiento de la méquina durante la ejecucion el contrato y debera ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en
las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin

=

5.912.704,00 2,00 § 2.956.352,00 2,00 $ 2.956.352,00} 4,00 $5.912.704,00}

364.233,00

@

8.741.592,00 6,00 § 2.185.398,00 8,00 $2.913.864,00} 14,00} $ 5.099.262,00}

@

9.996.192,00 5,00/ § 2.082.540,00 7,00 $ 2.915.556,00} 12,00} $ 4.998.096,00}

1,00 | $ 1.976.335,00

@

1.976.335,00 0,00 § - 0,00 $0,00 0,00 $0,00

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utiizando la
herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporcion 80% arena de granulometria
4,41 |media lavada en lo posible del Rio Frayle y pasada por zaranda y 20% de tiera negra. Se realiza después de cada partido, MES 600 s
11 Jeompetencia  oventoy despuss do uso del campo en ovenlos masives Sguienco s indcaciones d la superviso, g
aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales,
lorgénicos y nerais para o relono: oquipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecucion.

418.547,00

@

2.511.282,00 2,00 § 837.094,00 2,00 $ 837.094,00 4,00 $ 1.674.188,00}

DEMARCACION DE CAMPO: Aplicacion de pintura para delimitar las éreas del campo de juego. Se debe realizar de manera
permanente, previo a cada partido regional, nacional o internacional o las veces necesarias para las competencias o segun los
requerimietos defanerventoriayo supenisén iguendo fas ndicacones do s supervisen, nerventria o recomendacines
4,42 |del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales e insumos para la correcta ejocucion de la MES
112 |ociidod I pinlura a erpleat deba so vl sepocl bonco tpo I, operanos, heramienta mene, La maquinara ebpecilzads
tipo "LINE MARKER (WHEEL TO WHEEL)" para esta actividad es provista por la entidad y deberd ser usada para la demarcacion
|del campo. Nota: Debera garantizar el buen funcionamiento de la méquina durante la ejecucion el contrato y debera ser devuelta
/ala entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin

6,00 S 3.021.674,00

@

18.130.044,00 2,00 § 6.043.348,00 2,00 § 6.043.348,00 4,00 $ 12.086.696,00|

MICRONIVELACION: Nivelar tanto por arriba como por abajo del nivel del disefio de la cancha. Se debe realizar en el tiempo de
|duracion del contrato cada que se evidencia desnivelacion o cuando el supervisor del contrato lo indique. Se deberan realizar las
labores de topografia requeridas para establecer los niveles de las gramas y controlar las actividades de nivelacion y
micronivelacion. La micro nivelacién de las gramas se debe hacer con arena mediana del rio Fraile cernida, lavada, seleccionada y
tierra abonada. La proporcién debe ser 80% arena y 20% tierra negra abonada con la maquinaria especializada tipo MATE-R-
143 |MATIC. La micro nivelacion se establece a m 500 mts2, incluye nivelacion topografica, o de acuerdo a las indicaciones de MES 2008
+13 i supervision yfo interventoria ylo recomendacién del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los g
materiales e insumos para su 6ptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recoleccién y disposicién adecuada de los
residuos. La maquinaria especiaizada tpo "MATE-R-MATIC de 033 md, 499 km de capacidad” ara esta acihidad es pro
por la entidad y deberd ser usada para la micro nivelacion. Nota: Debera garantizar el buen funcionamiento de la m: durante
e eiocucion do conrato y debers oo dovuela a a entdad an s miomas condeines on s qué fus enregada, asumiondo o8
ostos asociados para este fin

1.507.576,00 | $ 3.015.152,00 0,00 $ - 0,00 $0,00 0,00 $0,00

/ANALISIS Y ESTUDIO DE SUELOS: Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar
los parametros fisicos y quimicos para realizar el plan de fertiizacion de la grama. Con el estudio se deben determinar: 1) Las
propiedades de los sustratos, 2) Anlisis fisico-quimico del suelo completo en Iabortorio: 2 fisico: 1ipos de suelos, retencion de
114 |humedac, capacidad de campo. punto de marchitez permanente, etc. b. quimico: pH, % de nitrogeno, % de fosforo, % de VECES 1008
14 | ctacioy % do clomontos méneres, etc. 3) Andli del agus d rogo: pH. duress, soldos an suspenson, etc.,y 4 Pennes de E

05 suelos de la cancha: minimo cuatro (4) muestras por cancha, utiizando el barreno. Incluye los materiales, mano

lequipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion. de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o ienoneria
/o recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

966.666,00 | $ 966.666,00 1,00 $ 966.666,00 0,00 § - 1,00 $ 966.666,00




MUNICIPIO SANTIAGO DE GALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
'ACTA PARCIAL2

REALIZAR EL

DE CAMPOS

DE Y DE GRAMA NATURAL DE

v L

CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.

[No. CONTRATO

4162.010.26.1.1984-2025)

[PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

[PRORROGA No.2

FECHA FINAL REAL

[31 DE DICIEMBRE DE 2025

[CONTRATISTA

GRARCOSAS,

FECHA DE INICIO

11 DE JULIO DE 2025

[PRORROGA No.3

[PLAZO ACOMULADO

/6 MESES

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE

|VALOR DEL CONTRATO

72472535400

FECHA DE TERMINACION

31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSION

|SUPERVISOR

EDGAR MARTINEZ

LA RECREACION |VALOR ACTUALIZADO

724.725.354,00

PRORROGA No.1

NA

FECHA DE REANUDACION

FECHA DEL ACTA No.2

31 DE OCTUBRE 2025

ITEMS

CONDICIONES CONTRATUALES INI

ICIALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACUM ACTA ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ACTAS

DESCRIPCION

UN

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

CANT VR. TOTAL

CANT Valor
*) (%)

CANT
©

Valor

)

Cant.

Valor Parcial

Cant.

Valor parcial

Cant.

Valor parcial

LIMPIEZA PERMANENTE Y RETIRO DE SOBRANTES: Se debe realizar de forma permanente, en todo el tiempo de duracion
del contrato. Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente
|aprobadas por el supervisor. Se debe realizar el aseo y lmpieza del area de trabajo y sus alrededores afectados; todos los
sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios autorizados por la atoridad ambiental municipal. Incluye mano de
lobra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; tramite y costos de
permisos para disposicion de material de desecho.

6,00

1.113.280,00

$ 6.679.680,00

2.226.560,00

2,00 §

2.226.560,00

$ 4.453.120,00}

FONDO AGOTABLE PARA COMPRA DE M EQUIPO DE Este fondo st destinado a la

acuisiciondo ropuestos necesarios para ofsop sistema de riego, ¥ otros equipos
pora ol mantenmiono dol campo do Juego Hlbeko. Su elecucion debo realzarse medants Un procosd G6 facurecin y

Cotzacones debdaments aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato. Este item incluye equipos y repuestos tales

lcomo: programadores de riego marca Toro TMC 424 o con caracteristicas equivalentes, bomba de minimo 10 caballos de fuerza

para implementar en el sistema de riego, valvulas solenoides marca Toro o equivalentes, cable calibre 14, entre otros.

Igualmente, podr cubrir Ia facturacion de mano de obra especializada en electricidad, electronica y mecanica, debidamente

lustificada y aprobada por el interventor y/o supervisor.

Notas importantes:

|Valor fijo e inmodificable: Este monto es establecido por fa entidad y es igual para todos los proponentes, garantizando

lcondiciones de igualdad en la presentacion de propuestas.

Ejecucion presupuestal: La ejecucion de este fondo se realizara conforme a las especificaciones definidas en el requerimiento

técnico. El supervisor deberd aprobar previamente la cantidad y el valor unitario de cada repuesto y/o servicio antes de la

ladquisicidn o ejecucion.

Soportes obligatorios: El contratista deberé presentar los soportes correspondientes, incluyendo facturacién aprobada por el

interventor y/o supervisor. Toda documentacién debe estar debidamente detallada y respaldada en el acta de liquidacion del

ontra

1,00

5.510.000,00

$ 5.510.000,00

$ 2.204.000,00}

$ 2.204.000,00}

Limpieza permanente para zonas expuestas por contaminacién: incluye Lavado de andenes peatonales, escaleras, vias
\vehiculares incluyendo el sardinel, parqueaderos, rampas, escaleras, muros menores de 1 metro de altura y otras zonas duras,
del estadio Olimpico Pascual Guerrero, esta labor consiste en el barido, recoleccion, acopio, trasiego y disposicion final de los.
residuos sdlidos y organicos que se encuentren dentro del drea; incluyendo el control manual o quimico de malezas, aplicacién de
lagua y detergentes a alta presion, con maquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias para su correcta ejecucion. Todos los sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios
lautorizados por la autoridad ambiental municipal incluyendo tramite y costos de permisos para disposicién de material de
desecho.

M2

10.150,00

$

391,00

$ 3.968.650,00

3500,00

$ 1.368.500,00}

3500,00

$ 1.368.500,00}

MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES UNIDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO

M2

410,00

274,00

$ 112.340,00

410,00

112.340,00

$0,00

410,00

$ 112.340,00

COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1

$ 240.601.815,00)

$ 65.972.979,00|

$ 81.167.991,00|

$ 147.140.970,00)

COSTO DIRECTO TOTAL

$ 240.601.815,00|

$ 65.972.979,00|

$ 81.167.991,00|

$ 147.140.970,00|

/ADMINISTRACION

$ 73.383.554,00}

$20.121.759

$ 24.756.237

$ 44.877.996

UTILIDAD

$ 12.030.091,00}

$ 3.298.649

$ 4.058.400

$7.357.049

TOTAL AU

$ 85.413.645,00|

$ 23.420.408

$ 28.814.637

$ 52.235.045

VALOR TOTAL

$ 326.015.460,00|

$ 89.393.387

$109.982.628|

$ 199.376.015

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES -
CANCHA EN PISTA PRINCIPAL

$ 39.390.025,00

7.837.382,00

16.273.179,00

24.110.561,00

CORTE: Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte
/antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o
recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor con la finalidad de tener a la altura optima el prado.
Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada, el combustible, €l operario, recoleccién y botada de sobrantes. EI corte debe
|ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de las gramillas. Se debe utlizar una cortadora especializada tipo
lgreenera. Es necesario realizar un corte antes de cada partido o evento en toda la gramilla, siguiendo las indicaciones de la
supenvsion, nervnloria o ecomendaconos del coiratisa, debidamente aprabadas por ofsupenisor. Esto garaniza que o

sped mantenga la altura optima definida por la entidad. Incluye, toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos
para su éplvmu funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recoleccion y disposicion adecuada de los residuos.

VECES

12,00

518.089,00

$ 6.217.068,00

2.072.356,00

$ 3.626.623,00}

11,00}

$ 5.698.979,00}

RIEGO: Permanente dependiendo de las condiciones hidrocimatologicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones
de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

519.074,00

$ 3.114.444,00

1.038.148,00

$ 1.038.148,00}

$ 2.076.296,00}

2,0:

3

DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS: lminar o5 arvenses do i ancha y do oja dolgada que se presenten o ol iea do
grar manera permanente. Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista,
Cebidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente, la frecuencia puede variar
/segin el grado de infestacion presente. Incluye: Mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite
usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.

MES

6,00

658.559,00

$ 3.951.354,00

0,00

3,00]

$1.975.677,00}

3,00]

$1.975.677,00}

FERTILIZACION: Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento 6ptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida
inta (30) dias a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con las indicaciones de la

n de abono quimico. Incluye los insumos, fertiizantes liquidos y granulares, mano de obra,

lequipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion. La fertiizacion debe ser alternada entre forma liquida y sdiida

VECES

1.565.383,00

$ 9.392.298,00

$ 3.130.766,00}

$ 3.130.766,00}

N
o
&

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar el campo
|de juego: Aplicacion de micorrizas liquidas y entomopatégenos liquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus
turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones el contratista, debidamente aprobadas
por el supervisor. Incluye los insumos biolégicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.

VECES

700.705,00

$ 2.802.820,00

1.401.410,00

$ 1.401.410,00}

$ 2.802.820,00}

2,06

2,07

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utiizando la

AIREACION CON PINES SOLIDOS: Mejorar la circulacion de aire y la penetracion de agua y nutrientes en el suelo. Se debe
realizar la aireacion con pines s6lidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria
lylo recomendacién del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireacion con pines solidos de 20
lom, Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su Gptimo funcionamiento, operarios, herramienta
menor y Ia recoleccin y disposicion adecuada de los residuos.

VECES

6,00

463.208,00

$ 2.779.248,00

0,00

3,00]

$ 1.389.624,00}

3,00]

$ 1.389.624,00}

herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporcion 80% arena media y 20% tierra

negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo
las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el
|supervisor.Incluye materiales vegetales, organicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su
[correcta ejecucion

501.434,00

$ 3.008.604,00

$ 1.002.868,00}

$ 1.002.868,00}

MANTENIMIENTO DE FOSOS DE CAIDA Y OTRAS AREAS DE ARENA: Se debe realizar previo a cada evento de atletismo
local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias,  segun los requerimientos de la
interventoria y/o supervision o al menos. Incluye: cepilado, desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de
la supervision y/o interventoria y/o recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales
minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra, necesarias para su correcta ejecucion

617.405,00

$ 1.852.215,00

1.234.810,00

$617.405,00

$ 1.852.215,00}

2,0¢

3

DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del area de trabajo y sus alrededores
Jafectados; todos los sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental
municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el
transporte; tramite y costos de permisos para disposicion de material de desecho.

MES

6,00

1.045.329,00

$ 6.271.974,00

2,00

2.090.658,00

2,00

$ 2.090.658,00}

4,00

$4.181.316,00}

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES -
CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO

$ 54.626.107,00

17.318.264,00

18.662.422,00

35.980.686,00

3,0

ICORTE: Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte
/antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o
recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con a finalidad de tener a la altura ptima el prado.
Incuye:, La maquinaria specialzada, ef combusile operarios,herramientas manores, recleciany disposicién adsctada de
los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de las gramillas. Se debe utiizar una
[cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura 6ptima definida por la entidad

VECES

27,00

$

518.089,00

$ 13.988.403,00

8,00

4.144.712,00

8,00

$4.144.712,00|

16,00

$ 8.289.424,00|

RIEGO: Permanente dependiendo de las condiciones hidrocimatologicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones
de la superws\on, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprubadas por el supervisor. Permanente
s condiciones ¥ de la necesidad del camy

519.074,00

$ 3.114.444,00

1.038.148,00

$ 1.038.148,00}

$ 2.076.296,00}




MUNICIPIO SANTIAGO DE GALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y REGREACION

\CTA PARCIAL 2

REALIZAR EL

DE CAMPOS

DE Y DE GRAMA NATURAL DE

v

AL

CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.

[No. CONTRATO

4162.010.26.1.1984-2025[PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

[PRORROGA No 2

[FECHA FINAL REAL

31 DE DICIEMBRE DE 2025

ALCALDIA DE

GRARCO SAS,

FECHA DE INICIO

1 DE JULIO DE 2025

[PRORROGA No.3

[PLAZO ACOMULADO

/6 MESES

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO

724.725.354,00

FECHA DE TERMINACION

31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSION

|SUPERVISOR

EDGAR MARTINEZ

A RECREACION VALOR ACTUALIZADO

724.725.354,00

PRORROGA No.1

NA

FECHA DE REANUDACION

FECHA DEL ACTA No2

31 DE OCTUBRE 2025

CONDICIONES CONTRATUALES INI

ICIALES

CONDICI

IONES ACTUALIZADAS

/ACUM ACTA ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ACTAS

ITEMS
DESCRIPCION

UN

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

CANT VR. TOTAL

CANT
*)

Valor
(+)

CANT
©

Valor

)

Cant.

Valor Parcial

Cant.

Valor parcial

Cant.

Valor parcial

3,03 |césped. fa frecuencia puede varar segin el grado i infostactn prosents o contorme a as ndcaionos dé 1 supervisn,

obra aqulpos ¥ herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el
su

DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS: Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el area de
lgramado. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan contaminar el

aprobadas por el supervisor. Incluye:Insumos biolégicos, mano de

MES

6,00

764.394,00

@

4.586.364,00

2,00

1.528.788,00

2,00

$ 1.528.788,00}

$3.057.576,00

|y granular. Una vez cada quince (15) dias a toda la gramill. La frecuencia puede variar de acuerdo con el andlisis foliar y
3,04 |suelos o de acuerdo con las indicaciones de la supervision.Suministro y aplicacion de abono quimico. Incluye los insumos,

debe ser alternada entre forma liquida y sdiida.

FERTILIZACION: Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento 6ptimo del césped. Se debe hacer atternada, liquida

fertiizantes liquidos y granulares, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion. La fertilzacion

VECES

12,00

$

1.311.572,00

$ 15.738.864,00

5.246.288,00

$ 5.246.288,00|

$ 10.492.576,00]

laprobadas por el supervisor.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de
3,05 |luego hibrido: Aplcacion de micorrizas liquidas y entomopatégenos liquidos (richoderma, beauveria baussian, facelomicis v
405 Tbacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente

VECES

650.068,00

$ 2.600.272,00

1.300.136,00

$ 650.068,00

$ 1.950.204,00}

menor y la recoleccion y disposicién adecuada de los residuos.

AIREACION CON PINES SOLIDOS: Mejorar la circulacion de aire y la penetracion de agua y nutrientes en el suelo. Se debe
realizar la aireacion con pines s6lidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria
3,06 |ylo recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireacion con pines sdiidos de 20
lom, Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su dptimo funcionamiento, operarios, herramienta

VECES

6,00

463.208,00

$ 2.779.248,00

0,00

3,00

$ 1.389.624,00}

3,00

$ 1.389.624,00}

Javaca  pasada por zaranda y 20% d tra negra. 2kg de fa mezcl por M2, Siguendo fas ndicaciones de a upervisién,
3,07 aprabada por ol Suparvior
nocosaria, todos los materales & neumas para su Sy fnconamients, operarioe, hemamienia menar y 1 recaleccén y
disposicion adecuada de los residuos.

I TOP DRESSING: Llenar los orificios realizados después de la aireacion, en una proporcién 80% arena de granulometria media

ncye toda I maquinaria

VECES

1,00

1.571.268,00

$ 1.571.268,00

$ 1.571.268,00}

$ 1.571.268,00}

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utiizando la

lejecucion.

herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporcion 80% arena media y 20% tierra

308 |negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y despuss de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo
408 jas indicaciones de la supervisién, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

Incluye materiales vegetales, organicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta

501.434,00

$ 3.008.604,00

1.002.868,00

$ 1.002.868,00}

$ 2.005.736,00}

/ANALISIS Y ESTUDIO DE SUELOS: Consiste en sacar muestras del suelo con el baneno y llevarios al laboratorio para

1) Las propledades o s sustatos, 2) Analis oco.quimito dol o complato e laborato. . fsico. pes do uclos,
3,09 |retencion de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, efc. b. quimico: pH, % de nitrégeno, % de

Perfiles de los suelos de la cancha:
jobra, cabos ! herramientas necesarias para su correcta ejecucién. de acuerdo a las indicaciones de Ia supervision ylo
del contratista, aprobadas por el supervisor.

identifcar los parametros fisicos y quimicos para realizar el plan de fertiizacion de la grama. Con el estudio se deben determinar:

ftosforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Andlisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensidn, etc., y 4)
imo cuatro (4) muestras por cancha, utiizando el barreno. Incluye los materiales, mano de

VECES

1,00

966.666,00

$ 966.666,00

966.666,00

$0,00

$ 966.666,00

340 [afectados: todos los sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en I0s sitios autorizados por la autoridad ambiental
g municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta e cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el
ransporte; tramite y costos de permisos para disposicion de material de desecho.

DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES: Se debe realizar el aseo y impieza permanente del rea de trabajo y sus alrededores
tal

1.045.329,00

$ 6.271.974,00

2.090.658,00

$ 2.090.658,00}

$4.181.316,00}

4 MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BEISBOL

$ 48.597.764,00

18.815.676,00

$ 17.110.077,00

35.925.753,00

/antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o

>
2

los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de las gramilas. Se debe utiizar una
|cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura 6ptima definida por la entidad

CORTE: Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte|

recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con la finalidad de tener a la altura Gptima el prado.
Incluye: La maquinaria especializada, el combustible, operarios, herramientas menores, recoleccion y disposicion adecuada de

VECES

12,00

$

518.089,00

$ 6.217.068,00

2.072.356,00

$ 3.626.623,00}

11,00}

$ 5.698.979,00}

4,02 |de1a supervision, interventoria o recomendaci ta, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta activ

del sistema de riego.

RIEGO: Permanente dependiendo de las condlmones hldmcl\mélulug\cas y de la necesidad del campo. Siguiendo las mmcacmes
contrat

incluye la operacion del sistema de riego el e e sor Contne £l conratsia debors responder por las condiciones opera(was

MESES

519.074,00

$ 3.114.444,00

1.038.148,00

$ 1.038.148,00}

$ 2.076.296,00}

4,03 |Por @l supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia do malozas que puedan

lobra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el
|supervisor.

DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS: Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el area de
lgramado, siguiendo las indicaciones de la supervisién, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas

(contaminar el césped, Ia frecuencia puede variar segin el grado e infestacion presente. Incluye insumos biolégicos, mano de

MES

6,00

764.394,00

$ 4.586.364,00

2,00

1.528.788,00

2,00

$ 1.528.788,00}

4,00

$ 3.057.576,00}

|supervisor. Incluye los insumos o abonos quimicos o biolégicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su
correcta ejecucion. La fertiizacion debe ser alternada en forma liquida y granular.

FERTILIZACION: Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento 6ptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida
y granular. Una vez cada quince (15) dias a toda la gramill. La frecuencia puede variar de acuerdo con el analisis de suelos o de
4,04 |acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el

VECES

12,00

$

1.211.278,00

=

14.535.336,00

4.845.112,00

$4.845.112,00}

$9.690.224,00}

S
o
&

laprobadas por el supervisor.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de
luego hibrido: Aplicacién de micorrizas liquidas y entomopatgenos liquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v
bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente

VECES

721.932,00

$ 2.887.728,00

1.443.864,00

$721.932,00

$ 2.165.796,00}

|con el penetrometro antes de hacer la aireacion del suelo.

/AIREACION CON PINES SOLIDOS: Mejorar a circulacion de aire y la penetracion de agua y nutrientes en el suelo. Se debe.
realizar Ia aireacion con pines sdiidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria
4,06 |Vlo recomendacion del contraista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizr a aiteacién con pines soldos de 20
106 lem.  Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su Gptimo funcionamiento, operarios, herramienta
menor y Ia recoleccion y disposicion adecuada de los residuos. En algunos momentos, se debe medir la compactacion del suelo,

VECES

463.208,00

$ 2.779.248,00

926.416,00

$926.416,00

$ 1.852.832,00}

minimo 2 kg por 2 o arena cernida a oda gramill. Una (1) vez durante la sjecucion del contrato. _Incluye toda la
maquinaria necesaria, todos los materiales  insumos para su dptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la
recoleccion y disposicion adecuada de los residuos.

TOP DRESSING: Lisnr o oifcio relzados después de a aitoaoin, en na proporcién 80% arena do granuamelria mecia
Javaca  pasada por zaranda on o posibe de Ro Frayle y 20% de terranegra, Suiendo s indicacianos do b supervsien.
407 aprobadas por el supervisor. Se debe realizar con la aplicacion de

VECES

1,00

1.571.268,00

=

1.571.268,00

1,00}

1.571.268,00

0,00

$0,00

1,00}

$ 1.571.268,00}

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utiizando la

lejecucion.

herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporcion 80% arena media y 20% tierra

4,08 |neora. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después e uso del campo en eventos masivos. Siguiendo
408 ias indicaciones de la supervisién, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

Incluye materiales vegetales, organicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta

501.434,00

$ 3.008.604,00

1.002.868,00

$ 1.002.868,00}

$ 2.005.736,00}

Jobra para su correcta ejecucién.

MANTENIMIENTO DEL INFIELD - AREAS EN POLVO DE LADRILLO: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4)
4,09 |veces al mes: incluye cepilado, desmalozada y agregado de arena o polvo de ladrilo, un dia por semana, o de acuerdo a las
109 lindicaciones de la interventoria yo supervisor. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de

1.329.532,00

=

2.659.064,00

1.329.532,00

$ 1.329.532,00}

$ 2.659.064,00}

rametros fisicos y quimicos para realizar el plan de fertiizacion de la grama. Con el estudio se deben determinar:

potasio y % de elementos menores, etc., 3) Andlisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensio

lylo recomendacién del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

/ANALISIS Y ESTUDIO DE SUELOS: Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar

oromiedades de lob susraos, 2) Anlisls fisko-quimico delSuslo complio on borstoro . 560 tipos de suelos, retencion de
4,40 |numedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. quimico: pH, % de nirégeno, % de fGsforo, % de

g etc., y 4) Perfiles de
los suelos de la cancha: minimo cuatro (4) muestras por cancha, utiizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra,
lequipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion. de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o interventoria

VECES

1,00

966.666,00

$ 966.666,00

1,00}

966.666,00

0,00

$ 0,00

1,00}

$ 966.666,00




MUNICIPIO SANTIAGO DE GALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y REGREACION

ACTAPARCIAL2

REALIZAR EL DE CAMPOS DE Y DE GRAMA NATURAL DE v AL DEL

CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.

[No. CONTRATO

4162.010.26.1.1984-2025[PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 [PRORROGA No 2

[FECHA FINAL REAL

31 DE DICIEMBRE DE 2025

ALCALDIA DE

GRARCO S A S.[FECHA DE INICIO 1 DE JULIO DE 2025 [PRORROGA No 3

[PLAZO ACOMULADO

/6 MESES

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO

724.725.354,00 | FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA DE SUSPENSION

|SUPERVISOR

EDGAR MARTINEZ

A RECREACION VALOR ACTUALIZADO

724.725.354,00 | PRORROGA No.1 NA FECHA DE REANUDACION

FECHA DEL ACTA No2

31 DE OCTUBRE 2025

ITEMS

CONDICIONES CONTRATUALES INI

ICIALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

/ACUM ACTA ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ACTAS

DESCRIPCION

UN

CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL CANT VR. TOTAL c:;n \:Il:r C(‘)’" V(ﬂl.‘)"

Cant. Valor Parcial

Cant.

Valor parcial

Cant.

Valor parcial

41

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de
[duracion del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del drea de trabajo y sus alrededores afectados; todos los
|sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye
mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; tramite y
[costos de permisos para disposicion de material de desecho.

MESES

6,00 S 1.045.329,00 | § 6.271.974,00

2,00 § 2.090.658,00

2,00

$ 2.090.658,00}

4,00

$4.181.316,00}

MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL.

$ 48.597.764,00

$ 16.317.992,00

$ 19.199.434,00

35.517.426,00

|CORTE: Mantener Ia altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte
lantes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria y/o
recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con la finalidad de tener a la altura 6ptima el prado.
Incluye: La maquinaria especializada, el combustible, operarios, herramientas menores, recoleccion y disposicion adecuada de.
los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de. e gramilas. Se debe utiizar una
|cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura optima definida por la entidad.

VECES

12,00 | § 518.089,00 | $ 6.217.068,00

4,00 § 2.072.356,00

$4.144.712,00}

12,00}

$6.217.068,00}

RIEGO: Permanente dependiendo de las condiciones hidrociimatologicas y e la necesidad del campo. Siguiendo las inmcacmes
de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad
incluye la operacion del sistema de riego el cual debe ser continuo, El contratista deberd responder por las condiiones operatvas|
del sistema de riego.

MESES

6,00 | $ 519.074,00 | $ 3.114.444,00

2,008 1.038.148,00

2,00

$ 1.038.148,00}

$ 2.076.296,00}

DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS: Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el area de
lgramado, siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas.
por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan
[contaminar el césped, la frecuencia puede variar segin el grado de infestacion presente. Incluye insumos biolégicos, mano de
lobra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el
lsupervisor.

6,00 | S 764.394,00 | $ 4.586.364,00

2,00 § 1.528.788,00

$ 1.528.788,00}

$ 3.057.576,00}

5,04

FERTILIZACION: Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento optimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida
' granular. Una vez cada quince (15) dias a toda la gramill. La frecuencia puede variar de acuerdo con el analisis de suelos o de
[acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o interventorfa y/o recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el
Isupervisor. Incluye los insumos o abonos quimicos o biolégicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su
correcta efecucion. La fertizacion debe ser alternada en forma liquida y granr.

VECES

12,00 | § 1.211.278,00 | § 14.535.336,00

4,00 § 4.845.112,00

4,00

$4.845.112,00}

8,00

$9.690.224,00}

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Monitorear y controlar las_plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de
luego hibrido: Aplicacién de micorrizas liquidas y entomopatgenos liquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v
bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente
laprobadas por el supervisor.

VECES

4,008 721.932,00 | § 2.887.728,00

2,008 1.443.864,00

$721.932,00

$ 2.165.796,00}

5,06

AIREACION CON PINES SOLIDOS: Mejorar la circulacion de aire y la penetracion de agua y nutrientes en el suelo. Se debe
realizar la aireacion con pines s6lidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervision y/o interventoria
lylo recomendacién del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireacién con pines solidos de 20
lom. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su optimo funcionamiento, operarios, herramienta
menor y la recoleccién y disposicin adecuada de los residuos. En algunos momentos, se debe medir la compactacién del suelo,
/con el penetrometro antes de hacer la aireacion del suelo.

MES

6,00 | S 463.208,00 | $ 2.779.248,00

0,00 § -

2,00

$926.416,00

2,00

$926.416,00

ITOP DRESSING: Llenar los orificios realizados después de la aireacion, en una proporcion 80% arena de granulometria media
lavada y pasada por zaranda en lo posible del Rio Frayle y zu% de tierra negra. Siguiendo las indicaciones de la supervision,

robadas por el supervisor. Se debe realizar con la aplicacion de
minimo 2 kg por M2 de arena cernida a toda la gramilla. Una m vez durante la ejecucion del contrato. - Incluye toda la
maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su 6ptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la
recoleccion y disposicion adecuada de los residuos.

VECES

1,00 | § 1.571.268,00 | § 1.571.268,00

$ 1.571.268,00}

$ 1.571.268,00}

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utiizando la
herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporcion 80% arena media y 20% tierra
negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo
las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.
Incuye matrales vegetles, orgicos  mineraes para o eleno: quipos y heramierias y mano de oba para sucorecta
Jejecu

MESES

6,00 | $ 501.434,00 | § 3.008.604,00

2,008 1.002.868,00

$ 1.002.868,00}

$ 2.005.736,00}

MANTENIMIENTO DEL INFIELD - AREAS EN POLVO DE LADRILLO: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4)

\veces al mes; incluye cepilado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladilo, un dia por semana, o de acuerdo a las

indicaciones de la interventoria y/o supervisor. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de
lobra para su correcta ejecucion.

MESES

2,00 |8 1.329.532,00 | § 2.659.064,00

1,00 $ 1.329.532,00

$ 1.329.532,00}

$ 2.659.064,00}

/ANALISIS Y ESTUDIO DE SUELOS: Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar
los parametros fisicos y quimicos para realizar el plan de fertiizacion de la grama. Con el estudio se deben determinar: 1) Las
propiedades de los sustratos, 2) Analisis fisico-quimico del suelo completo en laboratorio: a. fisico: tipos de suelos, retencion de
humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. quimico: pH, % de nitrégeno, % de fosforo, % de
potasio y % de elementos menores, etc., 3) Andlisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspension, etc., y 4) Perfiles de
los suelos de la cancha: minimo cuatro (4) muestras por cancha, utiizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra,
lequipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion. de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o interventoria
lylo recomendacion del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.

VECES

1,00 | $ 966.666,00 | $ 966.666,00

1,00 $ 966.666,00

$0,00

$ 966.666,00

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de
[duracion del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del drea de trabajo y sus alrededores afectados; todos los
|sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye
mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; tramite y
[costos de permisos para disposicion de material de desecho.

MESES

6,00 | $ 1.045.329,00 | § 6.271.974,00

2,008 2.090.658,00

2,00

$ 2.090.658,00}

$4.181.316,00}

TIRO CON ARCO

$ 20.103.579,00

$ 4.110.748,00

$ 6.183.104,00

10.293.852,00




MUNICIPIO SANTIAGO DE GALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREAGION
e ACTAPARCIALZ
P REALIZAR EL DE CAMPOS DE Y DE GRAMA NATURAL DE v AL DEL GALL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399.
No. CONTRATO 4162.010.26.1.1964-2025[PLAZO INIGIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 [PRORROGA No 2 NA [FECHA FINAL REAL [31 DE DICIEMBRE DE 2025
ALCALDIA DE CONTRATISTA GRARCO § A S [FEGHA DE INICIO 11 DE JULIO DE 2025 [PRORROGA No 3 NA [PLAZO ACOMULADO 6 MESES
SANTIAGO, DE CALL |VALOR DEL CONTRATO s 724.725.354,00 | FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025 IFECHA DE SUSPENSION NiA ISUPERVISOR EDGAR MARTINEZ
SECRETARIA DEL DEPORTE
WA RECREACIGN |vaLOR ACTUALIZADO s 724.725.354,00 | PRORROGA No. 1 NA [FECHA DE REANUDAGION NA [FECHA DEL AGTANo.2 31 DE OGTUBRE 2025
CONDICIONES CONTRATUALES INICIALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUM ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTAS
ITEMS
DESCRIPCION uN CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL canT VR. TOTAL c(‘::" et cﬁ;" V(‘[')" Cant. Valor Parcial Cant. Valor parcial Cant. Valor parcial
CORTE: El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservacion de las gramillas. Se realizar en sentido
longitudinal y transversal utiizando una cortadora especializada tipo greenera. Es necesario realizar un corte antes de cada
partido o evento en toda la gramila, siguiendo las indicaciones de la supervision, interventoria o recomendaciones del contratista,
6,01 |Gobidamente ‘aprobadas por el supsrvisor. Esto garantiza que el césped mantenga la altura dptima definida por la entidad. Incluye, VECES 27,00 | $ 518.089,00 | § 13.988.403,00 4,00/ $ 2.072.356,00 8,00 $4.144.712,00} 12,00 $6.217.068,00}
toda la maquinaria necesaria, todos los materiales @ insumos para su Gptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la
recoleccion y disposicion adecuada de los residuos.
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de
lduracién del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del drea de trabajo y sus alrededores afectados; todos los,
6,02 |sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye MESES 6,00 | $ 1.019.196,00 | § 6.115.176,00 2,00 § 2.038.392,00 2,00 $2.038.392,00} 4,00 $4.076.784,00|
mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; tramite y
lcostos de permisos para disposicion de material de desecho,
7 LIMPIEZA DE AREAS $ 23.915.190,00 $ = $ ° $ °
LIMPIEZA DE ZONAS Incluye Lavado de andenes peatonales,
lescaleras, vias vehiculares incluyendo el sardinel, parqueadems rampas, escaleras, muros menores de 1 metro de altura y otras
zonas duras, esta labor consiste en el barrido, recoleccién, acopio, trasiego y disposicién final de los residuos solidos y orgénicos
/que se encuentren dentro del 4rea en la unidades deportivas de alto rendimiento Jaime Aparicio, Alberto Galindo y
7,01 |Mariano Ramos; incluyendo el control manual o quimico de malezas, aplicacion de agua y detergentes a alta presién, con M2 61.321,00 | $ 390,00 | $ 23.915.190,00 0,00/ $ - 0,00 $0,00] 0,00 $0,00]
maquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano e obra, equipos y herramientas necesarias para su
correcta efecucion. todos los sobrantes de este trabajo deberan ser depositados en los sitos autorizados por la autoridad
lambiental municipal incluyendo tramite y costos de permisos para disposicion de material de desecho
8 FONDO AGOTABLE $ 16.000.000,00 $ ° $ ° $ °
FONDO AGOTABLE PARA COMPRA DE M EQUIPOS DE MANTENIMIENTO: Este fondo esta destinado a la
ladquisicion de repuestos necesarios para el sistema de riego, ¥ iros eavios
requerdos para 6l mamenimiento de 1os ramas Que 50 Shcusniron dento del 4103 on 12 urdades deporives 6o
rendmionto Jamo Aparica, Aberto Gali y Mtiane Ramos. Su secucién dobe realzarse madiane un process do facturacion
cotizaciones debidamente aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato. Este ftem incluye equipos y repuestos tales
[como: bomba para implementar en el sistema de riego, valvuias, cable, entre otros. Asimismo, podré utlizarse para facturar la
mano de obra especializada en electricidad, electronica y mecnica, siempre que esté debidamente justificada y cuente con la
laprobacion previa del interventor y/o supervisor
8,01  |Notas importantes: GLB 1,00 | $ 16.000.000,00 | § 16.000.000,00 0,00/ $ - 0,00 $0,00 0,00 $0,00
\Valor fjo & inmodificable: Este monto es establecido por la entidad y es igual para todos los proponentes, garantizando
condiciones de igualdad en la presentacion de propuestas.
Ejecucion presupuestal: La ejecucion de este fondo se realizara conforme a las especificaciones definidas en el requerimiento
técnico. EI Supervisor debera aprobar previamente la cantidad y el valor unitario de cada repuesto y/o servicio de mano de obra
lespecializada antes de la adquisicion o ejecucion.
Soportes obligatorios: El contratista deberé presentar los soportes correspondientes, incluyendo facturacién aprobada por el
interventor y/o supervisor. Toda documentacin debe estar debidamente detallada y respaldada en el acta de liquidacion del
contrato.

9 MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES $ 28.565.988,00 $ 5.351.951,00 $ 5.636.400,00 $ 10.988.351,00
9,01 |UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO M2 70.330,28 | § 231,00 | § 16.246.296,00 0,00( § - 0,00 $0,00 0,00 $0,00
9,02 |UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO M2 48.436,00 | $ 231,00 | § 11.188.716,00 20000,00| $ 4.620.000,00 24400,00 $ 5.636.400,00} 44400,00 $ 10.256.400,00|
9,03 |UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS M2 4.896,00 | $ 231,00 | § 1.130.976,00 3168,62 $ 731.951,00 0,00 $0,00 3168,62 $731.951,00]

(COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 2 $ 279.796.417,00} | $ 69.752.013,00} $ 83.064.616,00| $ 152.816.629,00}
COSTO DIRECTO TOTAL $ 279.796.417,00| | $ 69.752.013,00 $ 83.064.616,00| $152.816.629,00
ADMINISTRACION 37,5% $ 104.923.656,00 $ 26.157.005,00| $ 31.149.231,00| $ 57.306.236,00|
UTILIDAD 5,0% $ 13.989.821,00} $ 3.487.601,00 $4.153.231,00 $ 7.640.831,00
TOTAL AU 42,5% $118.913.477,00 $ 29.644.606 $ 35.302.462 $ 64.947.068
VALOR TOTAL $ 398.709.894,00| $99.396.619 $118.367.078| $ 217.763.697|
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1 + 2 $ 520.398.232,00} $ 135.724.992,00} $ 164.232.607,00} $ 299.957.599,00}
COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1 +2 $ 520.398.232,00 | $ 135.724.992,00| $ 164.232.607,00| $ 299.957.599,00|
/ADMINISTRACION COMPONENTE 1 + 2 $ 178.307.210,00} $ 46.278.764,00| $ 55.905.468,00| $ 102.184.232,00
UTILIDAD COMPONENTE 1 + 2 $26.019.912,00} $ 6.786.250,00 $8.211.631,00 $ 14.997.880,00}
TOTAL AU COMPONENTE 1 +2 $ 204.327.122,00 | $ 53.065.014,00| $ 64.117.099,00| $ 117.182.112,00}
VALOR TOTAL COMPONENTE 1+2 $ 724.725.354,00) | $ 188.790.006,00| $ 228.349.706,00| $ 417.139.711,00}
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO % Ejecutado ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

OBRA CONTRATADA $724.725.354,00) [VALOR INICIAL CONTRATADO s 724.725.354,00
ACTANo 1 26,05% $ 188.790.006,00) [CONTRATO ADICIONAL $0,00
ACTA No 2 31,51%) $ 228.349.706,00) [VALOR TOTAL CONTRATO $724.725.354,00
VALOR PRESENTE ACTA 31,51%) $ 228.349.706,00) VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 228.349.706,00)
I TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 57,56%) $ 417.139.712,00) % DE OBRA EJECUTADA % 57,56%)
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR $ 307.585.642,00)

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 228.349.706,00) VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA $ 228.349.706,00)

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTA: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA SON DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL

GUSTAVO AGUILAR DONNEYS
REPRESENTANTE LEGAL GRARCO SAS.
CONTRATISTA

OR, APOYO A LA

Y DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL No.2

HECTOR MARIO ESCUDERO
APOYO A LA SUPERVISION
CONTRATANTE

APOYO A A SUPER\/ISION

CONTRATANTE

ED@AR MARTINEZ
SUPERVISOR
CONTRATANTE



